令和8年度　業務委託発注計画書

（※赤字は変更・修正分）

令和8年10月13日

番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考

本　　庁

課名	土木課

番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
	~~市道千代野環状線バリアフリー化事業（支障樹木抜根業務その2）~~	~~千代野西4丁目~~	~~樹木抜根業務　L=200m~~	~~90 日間~~	~~その他業務~~	~~R8-第1/四半期~~	~~指名~~		○	200万円未満
	~~市道千代野環状線バリアフリー化事業（支障樹木抜根業務その3）~~	~~千代野西4丁目外~~	~~樹木抜根業務　L=200m~~	~~90 日間~~	~~その他業務~~	~~R8-第2/四半期~~	~~指名~~		○	
1	千代野地区雨水排水対策事業詳細設計業務	千代野西六丁目外1町	詳細設計対象延長　L=350m	120 日間	建設コンサルタント	R8-第2/四半期	随契	○		
2	雨水浸水対策検討業務	八田町外4町	浸水対策検討	150 日間	建設コンサルタント	R8-第2/四半期	指名	○		
3	白山市道　橋梁定期点検業務（3の14）	市内一円	橋梁点検　N=2橋（ハツ矢陸橋、美川跨線橋）	270 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	指名	○		
4	白山市道　橋梁定期点検業務（3の15）	市内一円	橋梁点検　N=1式	270 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	指名	○		
5	白山市道　橋梁定期点検業務（3の16）	市内一円	橋梁点検　N=1式	270 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	指名	○		
6	白山市道　道路構造物定期点検業務（3の3）	松任地域	大型カルバート点検	270 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	指名	○		
7	令和8年度　道路台帳作成業務	市内一円	道路台帳作成　N=1式	210 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	随契	○		
8	市道白桑線　下村大橋補修設計業務	白峰	橋梁補修実施設計　N＝1式	240 日間	建設コンサルタント	R8-第2/四半期	指名	○		
9	市道野地線　野地橋　橋梁補修設計業務	野地町	橋梁補修実施設計　N＝1式	240 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	指名	○		
10	幹線市道消雪散水ノズル清掃調整業務（その1）	松任地域	ノズル点検清掃　N=14,789個	120 日間	その他業務	R8-第3/四半期	指名	○		
11	幹線市道消雪散水ノズル清掃調整業務（その2）	松任地域	ノズル点検清掃　N=13,687個	120 日間	その他業務	R8-第3/四半期	指名	○		
12	幹線市道消雪散水ノズル清掃調整業務（その3）	松任地域	ノズル点検清掃　N=13,291個	120 日間	その他業務	R8-第3/四半期	指名	○		
13	消雪ポンプ操作盤点検調整業務	松任地域	消雪ポンプ操作盤点検調整 N=115箇所	180 日間	その他業務	R8-第2/四半期	随契	○		
14	普通河川野本川　護岸改修工事に伴う測量・設計業務	松任地域	測量設計業務　L=50m	150 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	指名	○		
15	市道白峰中央1号線外　地質調査業務	白峰	地質調査　N=1式	150 日間	地質調査	R8-第1/四半期	指名	○		
16	（都）五歩市成線　測量業務	相木町	路線測量業務　L=165m	180 日間	測量	R8-第2/四半期	指名	○		
17	（都）五歩市成線　用地測量業務	相木町	用地測量業務　L=165m	180 日間	測量	R8-第3/四半期	指名			
18	（都）五歩市成線　実施設計業務	相木町	実施設計業務　L=165m	240 日間	建設コンサルタント	R8-第2/四半期	指名	○		
19	（都）五歩市成線　物件補償調査業務	相木町	物件調査　N＝3棟 （店舗・事務所等）	240 日間	補償コンサルタント	R8-第2/四半期	指名	○		10月追加
20	市道ダム1号線　法面崩落に伴う測量・設計業務	桑島	現地測量　　N＝1式 法面工詳細設計　N＝1式	150 日間	建設コンサルタント	R8-第3/四半期	指名	○		10月追加
21	旧北島踏切付近用地測量業務	北島町	用地測量業務　A=0.26ha	150 日間	測量	R8-第3/四半期	指名	○		10月追加

番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
課名	**上下水道課（水道係）**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	民営簡易水道等統合整備事業　加賀野配水区配水管布設工事実施設計業務（石川地区その7）	番田町外1町	HPPEφ150　L=750m	180 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	指名	○		
2	令和8年度　白山市取水井カメラ調査点検業務	徳丸町外1町	取水井カメラ調査2箇所	90 日間	その他業務	R8-第2/四半期	指名	○		
3	民営簡易水道等統合整備事業　松任配水区　配水管布設工事実施設計業務（御手洗地区その1）	相川町	HPPEφ150　L=750m	180 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	指名	○		

課名	**上下水道課（下水道係）**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白山市下水道事業　ウォーターPPP発注支援業務	市内全域	水の官民連携（ウォーターPPP）発注・契約支援	990 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	一般	○		
2	白山市生活排水処理構想策定及び事業計画等変更業務	市内全域	汚水処理構想（エリアマップ）改訂 事業計画変更及び関連資料作成 汚泥受入施設負担金算出	240 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	一般	○		
3	下水道情報管理システムデータ更新業務	市内全域	下水情報管理システム更新	240 日間	建設コンサルタント	R8-第2/四半期	随契	○		
4	白山市し尿・浄化槽汚泥受入施設　精密機能検査業務	倉部町	精密機能検査業務　1式 （廃掃法施行規則に基づく法定点検）	210 日間	建設コンサルタント	R8-第2/四半期	指名	○		
5	松任中央浄化センター汚泥処理棟改築設計業務	倉部町	汚泥処理棟改築基本設計　1式 汚泥濃縮設備増設詳細設計　1式	210 日間	建設コンサルタント	R8-第2/四半期	指名	○		
6	公共下水道接続管渠設計業務（松任南部・米光地区）	松任地域	管渠設計(開削)　L＝3040m 管渠設計(推進)　L＝390m	180 日間	建設コンサルタント	R8-第2/四半期	指名	○		
7	松任中央浄化センター沈砂池機械棟外耐震診断業務	倉部町	耐震診断（新耐震指針）　1式	210 日間	建設コンサルタント	R8-第2/四半期	随契	○		
8	公共下水道不明水調査業務（R8千代野地区）	千代野地区	下水道マンホール不明水(水位)調査 1式	150 日間	その他業務	R8-第2/四半期	指名	○		
9	松任中央浄化センター管理棟改築更新工事（建築工事その1）外重点施工監理業務	倉部町	松任中央浄化センター管理棟改築更新工事監理業務	180 日間	建設コンサルタント	R8-第2/四半期	随契	○		10月追加
10	公共下水道(梯川処理区)災害復旧設計業務(その3)	西米光町外4町	管渠詳細設計 開削工法　L＝0.2km 管更生工法　L＝4.3km	120 日間	建設コンサルタント	R8-第3/四半期	随契			10月追加

課名	**鶴来白山ろく上下水道課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	配水管布設替実施設計業務（鶴来本町四丁目）	鶴来本町四丁目	布設替詳細設計　L=107m	90日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	指名	○		
2	鶴来浄化センター　水処理棟 汚泥返送ポンプ更新実施設計業務	明島町	返送汚泥ポンプ更新詳細設計業務　1式	180 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	指名	○		
3	鶴来浄化センター　汚泥処理棟 耐震補強実施設計業務	明島町	汚泥処理棟耐震補強詳細設計業務　1式	180 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	指名	○		
4	鶴来浄化センター　汚泥処理棟 脱水機改築更新実施設計業務	明島町	脱水機改築更新詳細設計業務　1式	210 日間	建設コンサルタント	R8-第2/四半期	指名	○		
5	鶴来浄化センター　管理棟 電気設備改築更新実施設計業務	明島町	電気設備改築更新詳細設計業務 1式	210 日間	建設コンサルタント	R8-第2/四半期	指名	○		

課名	**管財課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	本庁舎・交流棟エレベーター更新工事実施設計業務	倉光二丁目	エレベーター更新工事実施設計 N=4機（本庁舎3機、交流棟1機）	90 日間	建築（設備）設計	R8-第3/四半期	随契			

番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
課名	**協働推進課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	御手洗防災コミュニティセンター建設工事　実施設計業務	相川町	建設：S造平屋建て 約540㎡ 解体：RC造（一部S造増築） 2階建て 約601㎡	300 日間	建築（設備）設計	R8−第1/四半期	指名	○		
2	出城コミュニティセンター軽体育館建設工事 実施設計業務	成町	S造平屋建て　約500㎡程度	240 日間	建築（設備）設計	R8−第1/四半期	指名	○		
	~~尾口コミュニティセンター防災倉庫建設工事　実施設計業務~~	~~瀬戸~~	~~尾口コミュニティセンター内機械室（約30㎡）を、防災倉庫用として改修~~	~~120 日間~~	~~建築（設備）設計~~	~~R8−第2/四半期~~	~~指名~~		○	200万円未満
3	郷コミュニティセンター軽体育館特定天井改修等工事　実施設計業務	田中町	延べ床面積：869．06㎡ ・特定天井改修 ・照明器具改修	180 日間	建築（設備）設計	R8−第2/四半期	指名	○		10月追加
4	出城コミュニティセンター軽体育館解体工事 実施設計業務	成町	S造2階建て　1,200㎡程度の体育館解体設計	150 日間	建築（設備）設計	R8−第3/四半期	随契			10月追加

課名	**森林対策課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和8年度 林道鷲走岳線　測量設計業務	鴇ケ谷	測量設計業務　N=1式 L=400m	180 日間	建設コンサルタント	R8−第1/四半期	指名	○		
2	令和8年度 林道笠山線笠山隧道　点検業務	佐良	隧道点検業務　N=1式 L=220m	180 日間	建設コンサルタント	R8−第1/四半期	指名	○		
3	令和8年度　R4年災　林道犀鶴線　測量設計業務	白山町	測量設計業務　N=1式 L=20m	90 日間	建設コンサルタント	R8−第1/四半期	指名	○		
4	令和8年度　R4年災　林道人作谷線　測量設計業務	白山町	測量設計業務　N=1式 L=10m	90 日間	建設コンサルタント	R8−第2/四半期	指名	○		
5	令和8年度　R4年災　林道瀬波谷線　測量設計業務	瀬波	測量設計業務　N=1式 L=40m	90 日間	建設コンサルタント	R8−第1/四半期	指名	○		
	~~令和8年度 林道佐良線　測量設計業務~~	~~佐良~~	~~測量設計業務　N=1式 L=10m~~	~~90 日間~~	~~建設コンサルタント~~	~~R8−第1/四半期~~	~~指名~~		○	
	~~令和4年発生　林道災害復旧事業　東荒谷線（1号、2号箇所） 詳細測量設計業務~~	~~荒谷~~	~~測量設計業務　N=1式 L=70m~~	~~180 日間~~	~~建設コンサルタント~~	~~R8−第2/四半期~~	~~指名~~		○	

課名	**企業立地室**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　雨水排水計画等変更設計業務	八田町外3町	N＝1式	180 日間	建設コンサルタント	R8−第1/四半期	指名	○		

課名	**都市計画課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和8年度白山市立地適正化計画改定業務	都市計画区域内	立地適正化計画改定業務　1式	300 日間	建設コンサルタント	R8−第1/四半期	随契	○		
2	令和8年度白山都市計画市街化区域随時編入協議資料作成業務	中奥町外2町	市街化区域随時編入協議資料作成業務　1式	300 日間	建設コンサルタント	R8−第1/四半期	指名	○		

課名	**建築住宅課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市営白峰住宅解体工事　実施設計業務	白峰	解体工事の実施設計	120 日間	建築（設備）設計	R8−第1/四半期	指名	○		
2	第2次白山市営住宅基本計画（白山市営住宅等長寿命化計画）中間見直し業務委託	市内全域	計画の見直し業務	300 日間	建設コンサルタント	R8−第1/四半期	随契	○		

番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
課名	**保育こども園課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	西柏こども園移転用地測量業務	荒屋柏野町	用地測量　A=0.43万㎡	150 日間	測量	R8-第1/四半期	指名	○		
2	西柏こども園移転用地造成設計業務	荒屋柏野町	こども園建設敷地造成　A=0.43万㎡	180 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	指名	○		
3	蝶屋児童館空調設備改修工事実施設計業務	井関町	児童館及び併設の放課後児童クラブの空調更新に係る実施設計業務　1式	150 日間	建築(設備)設計	R8-第1/四半期	指名	○		
課名	**いきいき健康課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	新中宮温泉センター源泉洗浄委託業務	中宮	新中宮温泉源泉井戸内の洗浄業務。揚湯管長さ調整含む	120 日間	その他業務	R8-第2/四半期	随契	○		
課名	**交通政策課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	コミュニティバス バス停変更等業務	市内一円	バス停表示取替等　N=1式	40 日間	その他業務	R8-第4/四半期	指名			
2	コミュニティバス運行計画見直し業務	市内一円	コミュニティバス「めぐーる」運行計画見直し業務	300 日間	その他業務	R8-第1/四半期	指名	○		
課名	**行政経営課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	美川地区公共施設再整備検討業務	美川中町外2町	現状把握、再整備基本方針の検討、概算事業費の算出等	330 日間	建設コンサルタント	R8-第1/四半期	指名	○		
課名	**ジオパーク･エコパーク推進課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和8年度白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点施設整備工事(展示)監理業務	吉野	展示工事にかかる監理業務	300 日間	建築(設備)設計	R8-第1/四半期	随契	○		
2	鵜荘他改修工事監理業務	吉野	改修工事にかかる監理業務	120 日間	建築(設備)設計	R8-第2/四半期	随契	○		10月追加
課名	**文化課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	末松ダイカン遺跡発掘調査業務	中奥地区	県営ほ場整備事業(面的集積型)福正寺･橋爪地区	300 日間	その他業務	R8-第1/四半期	指名	○		
2	福正寺ゴコメマチ、末松福正寺遺跡、福正寺跡発掘調査業務	福正寺町	県営ほ場整備事業(面的集積型)福正寺･橋爪地区	200 日間	測量	R8-第2/四半期	指名	○		
	~~史跡鳥越城跡桝形門崩落石垣回収実施設計業務~~	~~鳥越地区~~	~~史跡鳥越城跡枡形門復元石垣の復旧に伴う実施設計~~	~~300 日間~~	~~建設コンサルタント~~	~~R8-第1/四半期~~	指名		○	200万円未満
3	鶴来総合文化会館長寿命化改良工事監理業務	七原町	長寿命化改良工事監理業務　一式	360 日間	建築(設備)設計	R8-第3/四半期	随契			10月追加
4	八田中ヒエモンダ遺跡出土品実測･トレース業務	旭地区	発掘調査出土遺物の実測トレース業務	150 日間	その他業務	R8-第3/四半期	指名			10月追加

番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
課名	**松任中川一政記念美術館**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任中川一政記念美術館 リニューアル工事測量業務	旭町外1町	用地測量　0.004k㎡、平地、1/500	30 日間	測量	R8-第3/四半期	指名	○		
2	松任中川一政記念美術館 リニューアル工事実施設計業務	旭町	美術館増築改修工事に係る実施設計業務　1式	270 日間	建築(設備)設計	R8-第1/四半期	随契	○		
課名	**スポーツ課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
	松任青少年体育館　屋根・外壁等改修工事　実施設計業務	村井町	松任青少年体育館 屋根(防水・笠木等)、外壁改修に係る実施設計業務	120日間	建築(設備)設計	R8-第2/四半期	指名		○	200万円未満
1	千代野体育館　特定天井改修工事　実施設計業務	千代野東三丁目	特定天井改修工事に係る実施設計業務	150日間	建築(設備)設計	R8-第2/四半期	指名	○		
2	松任総合運動公園　体育施設設備等改修工事　実施設計業務	倉光四丁目	空調設備の更新、衛生設備(配管・給排水)の更新に係る実施設計業務	180日間	建築(設備)設計	R8-第2/四半期	指名	○		
課名	**環境課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	自動車騒音常時監視業務	市内	国道・県道4区間の自動車騒音測定	90 日間	その他業務	R8-第3/四半期	指名			
2	第4次白山市環境基本計画策定支援業務	市内	環境基本計画の策定	210 日間	建設コンサルタント	R8-第2/四半期	指名	○		
3	PPAモデル太陽光発電設備導入促進事業に係る調査業務	市内	PPAモデル太陽光発電設備の導入促進	210 日間	その他業務	R8-第1/四半期	一般	○		
	LED化施設実態調査	市内	第3期LED化施設の実態調査及び要修繕箇所の補足調査	240 日間	その他業務	R8-第1/四半期	随契		○	

教　育　委　員　会

課名	**教育総務課**									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	光野中学校エレベーター設置工事監理業務	番匠町	S造　4階建て　EV棟増築に伴う工事監理	180 日間	建築(設備)設計	R8-第1/四半期	随契	○		
2	美川小学校　空調設備更新及び照明設備改修工事　実施設計業務	美川和波町	空調設備及び照明設備更新工事に係る実施設計業務	240 日間	建築(設備)設計	R8-第1/四半期	指名	○		
3	湊小学校・美川中学校　照明設備改修工事実施設計業務	湊町外1町	照明設備更新(LED化)工事に係る実施設計業務	270 日間	建築(設備)設計	R8-第1/四半期	指名	○		
4	朝日小学校・明光小学校　照明設備改修工事実施設計業務	鶴来日吉町外1町	照明設備更新(LED化)工事に係る実施設計業務	270 日間	建築(設備)設計	R8-第1/四半期	指名	○		
5	千代野小学校エレベーター・バリアフリートイレ設置工事実施設計業務	千代野東四丁目	S造4階建てのエレベーター棟の増築及びバリアフリートイレ設置に係る実施設計業務	180 日間	建築(設備)設計	R8-第1/四半期	指名	○		
6	北星中学校長寿命化改良工事追加設計業務	平木町	長寿命化改良工事施工に伴う追加工事の実施設計	240 日間	建築(設備)設計	R8-第1/四半期	指名	○		
7	松陽小学校　空調設備更新工事及び照明設備改修工事　監理業務	笠間町	空調設備及び照明設備更新工事に伴う工事監理業務	450 日間	建築(設備)設計	R8-第2/四半期	随契	○		
8	学びの多様化学校整備実施設計業務	湊町	学びの多様化学校整備に係る実施設計業務一式	150 日間	建築(設備)設計	R8-第2/四半期	指名	○		

番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
課名	生涯学習課									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任学習センター屋上防水・外壁調査業務	古城町	屋上防水　A=4,550㎡、外壁A=2,830㎡ 大規模改修の事前調査業務	150 日間	建築(設備)設計	R8-第2/四半期	指名	○		

美　川　支　所

課名	総務課									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	美川支所庁舎改修工事実施設計業務	美川浜町	改修工事に係る実施設計業務　1式	120 日間	建築(設備)設計	R8-第1/四半期	指名	○		

吉野谷市民サービスセ　ン　タ　ー

課名	市民サービス課									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
	~~旧吉野谷庁舎改修工事実施設計業務~~	~~市原~~	~~屋上防水、外壁塗装及び吹付工事に伴う実施設計業務　1式~~	~~90 日間~~	~~建築(設備)設計~~	~~R8-第2/四半期~~	指名		○	200万円未満

白峰市民サービスセ　ン　タ　ー

課名	市民サービス課									
番号	業　務　名	業務場所	業　務　概　要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白峰コミュニティホール空調設備改修工事実施設計業務	白峰地域	空調機を灯油式から電気式へ更新	150 日間	建築(設備)設計	R8-第2/四半期	指名	○		