令和8年度　公共工事発注計画書

（※赤字は変更・修正分）　　275　　令和8年10月13日

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考

本　　庁

課名	土木課

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市道A97号線　道路改良工事	八ツ矢町	横断側溝工　L=16m	60 日間	土木	R8-第3/四半期	一般			
2	市道A69号線　道路改良工事	殿町	側溝工　L=50m	90 日間	土木	R8-第3/四半期	一般	○		
	~~市道白峰中央1号線外　道路改良工事（1工区）~~	~~白峰~~	~~側溝改修工　N=1式~~	~~150 日間~~	~~土木~~	~~R8-第1/四半期~~	~~指名~~		○	400万円未満
3	市道知気寺町17号線外　道路改良工事（4工区）	知気寺町	改良工　N=1式	210 日間	土木	R8-第3/四半期	一般	○		
4	市道E184号線　舗装工事（1工区）	上小川町	路上再生路盤工　L=110m	120 日間	舗装	R8-第2/四半期	一般	○		
5	市道旭工業団地1号線外　舗装工事（11工区）	倉部町	路上再生路盤工　L=135m	90 日間	舗装	R8-第2/四半期	一般	○		
6	市道M283号線　舗装工事（2工区）	安吉町外1町	路上再生路盤工　L=327m	150 日間	舗装	R8-第2/四半期	一般	○		
7	市道富光寺新庄線　舗装工事（2工区）	部入道町	路上再生路盤工　L=220m	120 日間	舗装	R8-第2/四半期	一般	○		
8	旭工業団地1号線外　消雪配管布設工事（7工区）	旭丘三丁目	配管工　L=109m	180 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
9	市道富光寺新庄線　消雪施設設置工事（さく井工）	部入道町	さく井工	150 日間	さく井	R8-第1/四半期	指名	○		
10	（都）宮永北安田線（相木～宮永市）道路改良工事（7工区）	相木町	道路改良工　N=1式	240 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
11	（都）五歩市成線外　道路改良工事（消雪配管工）	相木町	配管工　N=1式	180 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
12	市道千代野環状線　道路改良工事（消雪配管工1工区）	千代野東五丁目外1町	配管工　L=540m	210 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
13	市道千代野環状線　道路改良工事（舗装1工区）	千代野東三丁目外2町	舗装工　L=540m	150 日間	舗装	R8-第2/四半期	一般	○		
14	市道千代野環状線　道路改良工事（4工区）	千代野西四丁目	改良工　L=150m	210 日間	土木	R8-第3/四半期	一般			
15	公共下水道倉部川排水区　雨水幹線工事(19工区)	相木町	大型フリューム工　L=198m	180 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
16	公共下水道倉部川排水区　雨水幹線工事(20工区)	相木町	ボックスカルバート工　L=68m 下水道管渠工　L=47m	150 日間	土木	R8-第3/四半期	一般	○		
17	千代野雨水排水対策事業　雨水管路工事	千代野地区	自由勾配側溝工　L=230m	150 日間	土木	R8-第3/四半期	一般			
18	公共下水道倉部川排水区　雨水幹線工事(21工区)	相木町	ボックスカルバート工　N=一式 下水道管渠工　N=一式	180 日間	土木	R8-第3/四半期	一般			
19	市道松任あさひ線　宮永地下道　排水施設更新工事（電気）	八田中町	制御盤更新　N=1式	240 日間	電気	R8-第1/四半期	一般	○		
	~~市道鉄工団地1号線外 消雪配管更新工事~~	~~横江町~~	~~消雪配管更新工　L＝50m~~	~~150 日間~~	~~土木~~	~~R8-第2/四半期~~	~~一般~~		○	400万円未満

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
20	木津町地内　消雪ポンプ更新工事	木津町	消雪ポンプ更新　N=1式	150 日間	管_設備	R8-第1/四半期	一般	○		
21	河内町江津地内　消雪制御盤更新工事	河内町江津	消雪制御盤更新　N=1式	180 日間	電気	R8-第1/四半期	指名	○		
22	大東橋 橋梁補修工事(2期工事)	市原外1町	橋梁塗装工　N=1式、防護柵補修工　N=1式、足場工　N=1式	250 日間	塗装	R8-第1/四半期	指名	○		
23	市道野地線 野地覆工 補修工事(2期工事)	野地町	橋梁塗装工　N=1式、防水工 N=1式、足場工　N=1式	200 日間	塗装	R8-第1/四半期	指名	○		
24	生活道路リフレッシュ事業　区画線設置工事(松任地域)	松任地域	区画線設置　N=1式	90 日間	安全施設等	R8-第2/四半期	指名	○		
25	市道ダム1号線　白尾境隧道　補修工事	深瀬	ﾄﾝﾈﾙ補修工　N=1式(空洞充填、はく落対策、ひび割れ補修等)	160 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
26	市道ダム1号線(白尾境隧道坑口)法面補修工事	深瀬	吹付枠工　N=1式、吹付工　N=1式、大型土のう工　N=1式	120 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
27	市道荒谷線　擁壁補修工事	荒谷	補強土壁工　N=1式、路体盛土工　N=1式、舗装工　N=1式	160 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
28	普通河川　河合大谷川　河川災害復旧工事	河合町	護岸工　L=30m	120 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
29	生活道路リフレッシュ事業　区画線設置工事(その2)	松任地域	区画線設置　N=1式	90 日間	安全施設等	R8-第4/四半期	指名			
	~~生活道路リフレッシュ事業 市道宮保開発線外　舗装工事~~	~~村井町外~~	~~舗装工　A=800㎡~~	~~90 日間~~	~~舗装~~	~~R8-第1/四半期~~	~~一般~~		○	
	~~生活道路リフレッシュ事業 市道下柏野出合島線外　舗装工事~~	~~福新町外~~	~~舗装工　A=800㎡~~	~~90 日間~~	~~舗装~~	~~R8-第1/四半期~~	~~一般~~		○	
	~~生活道路リフレッシュ事業 市道八束穂1号線　舗装工事~~	~~八束穂一丁目~~	~~舗装工　A=250㎡ 根切り工　N=1式~~	~~90 日間~~	~~舗装~~	~~R8-第2/四半期~~	~~指名~~		○	400万円未満
	~~生活道路リフレッシュ事業 市道八田倉部線　舗装工事~~	~~倉部町~~	~~舗装工　A=120㎡~~	~~90 日間~~	~~舗装~~	~~R8-第2/四半期~~	~~一般~~		○	400万円未満
	~~生活道路リフレッシュ事業 市道K145号線外　舗装工事~~	~~乙丸町外~~	~~舗装工　A=800㎡~~	~~90日間~~	~~舗装~~	~~R8-第1/四半期~~	~~一般~~		○	
30	市道千代野遊歩道1号線 舗装工事(その2)	千代野西二丁目外	舗装工　N=1式	120 日間	舗装	R8-第2/四半期	一般	○		
	~~市道千代野遊歩道1号線 舗装工事(その3)~~	~~白山市千代野東四丁目外~~	~~舗装工　N=1式~~	~~90 日間~~	~~舗装~~	~~R8-第3/四半期~~	~~一般~~		○	
	~~生活道路リフレッシュ事業 舗装シール材注入工事(その1)~~	~~市内一円~~	~~舗装シール材注入工　N=1式~~	~~150 日間~~	~~舗装~~	~~R8-第2/四半期~~	~~一般~~		○	
	~~生活道路リフレッシュ事業 舗装シール材注入工事(その2)~~	~~市内一円~~	~~舗装シール材注入工　N=1式~~	~~150 日間~~	~~舗装~~	~~R8-第3/四半期~~	~~一般~~		○	
31	幹線道路リフレッシュ事業 市道松南線　舗装工事	末広一丁目	舗装工　A＝290㎡	90 日間	舗装	R8-第1/四半期	一般	○		
32	(都)宮永北安田線　道路改良工事(舗装1工区)	相木町	舗装工　A＝943㎡	120 日間	舗装	R8-第1/四半期	一般	○		
33	市道J4号線　道路改良工事(舗装工)	幸明町	舗装工　A＝511㎡	90 日間	舗装	R8-第1/四半期	指名	○		
34	地下道冠水通報システム設置工事(松任地域その2)	松任地域	地下道冠水通報システム設置工事　N＝5箇所	150 日間	舗装	R8-第1/四半期	一般	○		
35	生活道路リフレッシュ事業　市道平松三浦線外　舗装工事	平松町外1町	舗装工　A＝915㎡	240 日間	舗装	R8-第1/四半期	一般	○		
36	生活道路リフレッシュ事業　市道D4号線外　舗装工事	笠間町外1町	舗装工　A＝599㎡	90 日間	舗装	R8-第1/四半期	一般	○		
37	生活道路リフレッシュ事業　市道五歩市福増線外　舗装工事	福増町外1町	舗装工　A＝418㎡	240 日間	舗装	R8-第1/四半期	指名	○		
38	市道旭工業団地1号線外　舗装工事(12工区)	倉部町	路上再生路盤工　L=135m	90 日間	舗装	R8-第2/四半期	一般	○		
39	市道富光寺新庄線　舗装工事(3工区)	部入道町	路上再生路盤工　L=220m	120 日間	舗装	R8-第2/四半期	一般	○		

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
40	市道H1号線　舗装工事	相川町	舗装工　L=82m	120 日間	舗装	R8-第2/四半期	指名	○		
	~~道路照明灯修繕工事（その24）~~	~~鶴来地域~~	~~道路照明灯修繕工　N=1式~~	~~180 日間~~	~~電気~~	~~R8-第2/四半期~~	~~指名~~		○	鶴来支所総務課で発注
41	市道宮保開発線　道路改良工事（10工区）	宮丸町	改良工　L=244m	210 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
42	市道上野3号線　道路改良工事	上野町	改良工　L=180m	150 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
43	市道松任あさひ線　宮永地下道　排水施設更新工事（機械）	八田中町	排水ポンプ更新　N＝2台 バルブ類更新 既設ポンプ撤去　N＝2台	180 日間	管_設備	R8-第2/四半期	指名	○		10月追加
44	道路照明灯修繕工事（その25）	博労一丁目外1町	灯具更新・柱更新　N＝3基	180 日間	電気	R8-第2/四半期	一般	○		10月追加
45	市道千代野遊歩道1号線　改良工事	千代野西七丁目外	プレキャストL型側溝工 L＝343m	120 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		10月追加
46	市道宮永相木線　道路照明灯設置工事	宮永市町	照明柱設置、灯具取付 N＝3基	180 日間	電気	R8-第2/四半期	一般	○		10月追加
47	生活道路リフレッシュ事業　市道末松徳光線外　舗装シール材注入工事	村井町外	舗装シール材注入工 L＝5，900m	120 日間	舗装	R8-第2/四半期	一般	○		10月追加
48	普通河川野本川　河川改修工事	相川町	護岸工　L=11m 根固め工　L=75m	150 日間	土木	R8-第3/四半期	一般	○		10月追加
49	市道ダム1号線（小嵐谷川）法面崩落に伴う応急復旧工事	深瀬	道路災害復旧工事　N=1式	90 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		

課名	都市計画課

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
	~~(都)五歩市成線　消雪施設設置工事（配管工）~~	~~相木町~~	~~消雪配管工　L=250m~~	~~120 日間~~	~~土木~~	~~R8-第1/四半期~~	~~一般~~		○	
1	(都)相木成線　消雪施設設置工事（1工区）	相木町	消雪配管工　L=320m	120 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
2	(仮称)相木公園　整備工事	相木町	公園設備工（舗装、四阿等） N=1式	180 日間	土木	R8-第3/四半期	一般	○		
3	(仮称)相木公園　整備工事（張芝工1工区）	相木町	張芝工　A=2,000㎡	120 日間	造園	R8-第3/四半期	指名			
4	(仮称)相木公園　整備工事（張芝工2工区）	相木町	張芝工　A=2,000㎡	120 日間	造園	R8-第3/四半期	指名			
5	(仮称)相木公園　整備工事（電気工）	相木町	照明灯工　N=8基	90 日間	電気	R8-第3/四半期	一般			
6	白山市石立町土地区画整理事業　ほも川改修工事（1工区）	石立町	排水フリューム工　L=115m	210 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
7	白山市石立町土地区画整理事業　ほも川改修工事（2工区）	石立町	排水フリューム工　L=115m	210 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
8	(都)相木成線　消雪施設設置工事（2工区）	相木町	消雪配管工　L=262m	120 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		10月追加

課名	公園緑地課

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	若宮公園再整備　南側駐車場拡張工事	布市二丁目	造成工　N=1式 舗装工　N=1式	180 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
2	若宮公園再整備　インクルーシブ遊具等設置工事	布市二丁目	遊具等設置　N=7基	180 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
3	若宮公園　大型複合遊具ロープウェイ遊具・床板更新工事	布市二丁目	遊具・床板更新工事　N=1式	210 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
4	若宮公園再整備　北側駐車場増設工事	布市二丁目	造成工　N=1式 舗装工　N=1式	180 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
	~~若宮公園　給水管更新工事~~	~~布市二丁目~~	~~給水管更新 φ50～100　L=180m~~	~~120日間~~	~~管_上水~~	~~R8-第2/四半期~~	~~一般~~		○	
5	松任海浜公園　舗装更新工事	徳光町外1町地内	As舗装工　A=400m2 区画線工　N=1式	120 日間	舗装	R8-第3/四半期	指名			NEXCO協議案件

課名	上下水道課（水道係）

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任上水道センターフェンス改修工事	石同新町	フェンス更新　L=128m	120 日間	安全施設等	R8-第1/四半期	指名	○		
2	耐震化事業　千代野配水区幹線配水管布設替工事（第10工区）	千代野西六丁目外1町	φ200DIP(GX)　L=170m φ150HPPE　L=241m 推進工　N=1箇所	240 日間	管_上水	R8-第1/四半期	一般	○		
3	耐震化事業　千代野配水区幹線配水管布設替工事（第11工区）	千代野西八丁目外1町	φ200DIP(GX)　L=290m φ150HPPE　L=233m	240 日間	管_上水	R8-第1/四半期	一般	○		
4	民営簡易水道等統合整備事業　加賀野配水区（石川地区第18工区）	~~源兵島町外2町~~	φ100HPPE　L=100m φ50HPPE　L=20m	~~120 日間~~	管_上水	R8-第2/四半期	一般	○		
5	配水管布設替工事（美川和波町第7工区）	美川和波町	φ75HPPE　L=160m	90 日間	管_上水	~~R8-第3/四半期~~	一般			
6	下水道管布設替えに伴う配水管支障移設工事（手取町）	手取町	φ150HPPE　L=110m φ100HPPE　L=50m φ75以下　L=80m	180 日間	管_上水	R8-第1/四半期	一般	○		
7	松任上水道センター残留塩素計更新工事	石同新町	残留塩素計　N=1式	120 日間	電気	R8-第1/四半期	指名	○		
	~~千代野配水場　配水残塩計更新工事~~	~~千代野東二丁目地内~~	~~残留塩素計　N=1式~~	~~210 日間~~	~~電気~~	~~R8-第2/四半期~~	~~指名~~		○	400万円未満
8	美川水道管理センター　2号配水ポンプ更新工事	美川浜町	配水ポンプ更新　N=1基	~~240 日間~~	管_設備	R8-第2/四半期	一般	○		
9	美川水道管理センター 入出力盤PLC更新工事	美川浜町	PLC更新　N=1式	240 日間	電気通信	R8-第1/四半期	随契	○		
10	宮永北安田線　配水管布設工事（第10工区）	宮永市町	φ100HPPE　L=105m	120 日間	管_上水	R8-第1/四半期	一般	○		
	~~（都）千代尼線　配水管支障移設工事（その2）~~	~~布市一丁目外1町~~	~~φ150DIP(GX)　L=20m~~	~~90 日間~~	~~管_上水~~	~~R8-第2/四半期~~	~~一般~~		○	400万円未満
11	民営簡易水道等統合整備事業　加賀野配水区（石川地区第17工区）	四ツ屋町	φ150HPPE　L=160m φ100HPPE　L=110m φ75以下HPPE　L=70m	120 日間	管_上水	R8-第2/四半期	一般	○		
	~~民営簡易水道等統合整備事業　美川配水区配水管布設工事（第2工区）~~	~~石立町~~	~~φ150HPPE　L=270m~~	~~90 日間~~	~~管_上水~~	~~R8-第2/四半期~~	~~一般~~		○	
	~~西川改修関連　配水管支障移設工事（第2工区）~~	~~湊町~~	~~φ100HPPE　L=200m （仮設）HI-VP　L=200m~~	~~180 日間~~	~~管_上水~~	~~R8-第2/四半期~~	~~一般~~		○	
12	松任上水道センター塩素混和池漏水修繕工事	石同新町	塩素混和池漏水修繕　N=1式	180 日間	管_設備	R8-第1/四半期	一般	○		
13	民営簡易水道等統合整備事業　舗装復旧工事（石川地区第9工区）	源兵島町	As舗装　A=630㎡	90 日間	舗装	R8-第1/四半期	一般	○		
14	民営簡易水道等統合整備事業　舗装復旧工事（石川地区第10工区）	源兵島町	As舗装　A=1,600㎡	120 日間	舗装	~~R8-第3/四半期~~	一般			
15	民営簡易水道等統合整備事業　舗装復旧工事（美川配水区第1工区）	鹿島町外1町	As舗装　A=60㎡ Co舗装　A=500㎡	90 日間	舗装	~~R8-第3/四半期~~	一般			
16	重要給水施設管路耐震化事業　舗装復旧工事（第3工区）	~~倉光三丁目外1町~~	As舗装　A=1,000㎡	90 日間	舗装	R8-第2/四半期	一般	○		
	~~舗装復旧工事（宮丸町）~~	~~宮丸町~~	~~As舗装　A=600㎡~~	~~90 日間~~	~~舗装~~	~~R8-第2/四半期~~	~~一般~~		○	400万円未満
17	民営簡易水道等統合整備事業　舗装復旧工事（石川地区第8工区）及び生活道路リフレッシュ事業 市道B20号線　舗装工事	源兵島町外1町	As舗装　A=2,600㎡	90 日間	舗装	R8-第2/四半期	一般	○		土木課と合冊
18	松任上水道センター　薬液タンク更新工事	石同新町	薬液タンク更新　2000L／基 N＝2貴	120 日間	管_設備	R8-第1/四半期	一般	○		

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
19	美川水道管理センター 1号配水ポンプインバータ取替修繕工事	美川浜町	45kWインバータ取替:N=1台	150 日間	電気	R8-第1/四半期	随契	○		
20	西川改修関連　仮設配水管設置工事	湊町	仮設配水管　φ75HIVP L=250m 既設管止水工　5箇所	90 日間	管_上水	R8-第2/四半期	一般	○		
	~~民営簡易水道等統合整備事業　加賀野配水区(石川地区第19工区)~~	~~番田町~~	~~φ150HPPE　L=15m~~	~~90 日間~~	~~管_上水~~	~~R8-第3/四半期~~	~~一般~~		○	
21	耐震化事業　千代野配水区幹線配水管布設替工事(第12工区)	千代野東五丁目外1町	φ250DIP(GX)　L=15m、 φ200DIP(GX)　L=280m φ150以下HPPE　L=230m	240 日間	管_上水	R8-第4/四半期	一般			
22	耐震化事業　千代野配水区幹線配水管布設替工事(第13工区)	千代野西四丁目外2町	φ100HPPE　L=40m φ75以下HPPE　L=305m 給水管、仮設工事　N=1式	240 日間	管_上水	R8-第4/四半期	一般			

課名	上下水道課(下水道係)

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任中央浄化センター　No. 2深井戸更新工事(機械設備工事)	倉部町	主ポンプ更新工　N＝1式 付帯工　N＝1式	270 日間	管_設備	R8-第1/四半期	一般	○		
	~~松任中央浄化センター　No.4汚泥脱水機整備工事~~	~~倉部町~~	~~脱水機整備工　N＝1式~~	~~150 日間~~	~~機械器具設置~~	~~R8-第2/四半期~~	~~一般~~		○	
2	松任中央浄化センター　No. 2深井戸更新工事(さく井工事)	倉部町	さく井工　N＝1式(Φ300　L=75m) 付帯工　N＝1式	270 日間	さく井	R8-第1/四半期	指名	○		
3	公共下水道管渠支障移設工事(R8湊町第1工区)	湊町	Φ200　L=160m、 Φ75(仮設圧送管)　L=250m	210 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
4	公共下水道マンホールポンプ支障移設工事(湊町No. 10)	湊町	マンホールポンプ整備　N＝1式	210 日間	電気	R8-第1/四半期	一般	○		
5	松任西南部浄化センター　No.2-1曝気装置整備工事	松本町	曝気装置整備工　N＝1式	240 日間	機械器具設置	R8-第3/四半期	一般			
6	南町汚水中継ポンプ場　No. 1・2ポンプ更新工事	美川南町	ポンプ更新工　N＝1式	120 日間	管_設備	R8-第1/四半期	一般	○		
7	南町汚水中継ポンプ場　制御盤更新工事	美川南町	操作盤移設更新　N＝1式	240 日間	電気	R8-第1/四半期	一般	○		
8	令和8年度　汚泥焼却設備整備工事	倉部町	焼却設備整備　N＝1式	270 日間	機械器具設置	R8-第1/四半期	一般	○		
9	公共下水道管渠新設工事(R8旭工業団地第1工区)	一塚町外1町	Φ200　L=200m	150 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
10	公共下水道管渠更生工事(松任南部浄化センター)	村井町	管渠更生工(既設管径600mm) ・路線延長計　L=12.80m ・管体延長計　L=11.24m	90 日間	下水道管更生	R8-第1/四半期	指名	○		
11	公共下水道舗装工事(その1)	新成二丁目	表層工 A=303㎡ 基層工 A=303㎡ As安定処理(25)　A=303㎡	90 日間	舗装	R8-第1/四半期	一般	○		
12	公共下水道接続管渠舗装工事(徳光地区)	徳光町	アスファルト舗装工(市道)A＝2，360㎡	90 日間	舗装	R8-第1/四半期	一般	○		
13	松任中央浄化センター管理棟改築更新工事(建築工事その1)	倉部町	耐震建築工事　N=1式	180 日間	建築	R8-第3/四半期	一般	○		
14	松任中央浄化センター管理棟改築更新工事(設備工事その1)	倉部町	耐震建築工事　N=1式	180 日間	管_設備	R8-第2/四半期	一般	○		
15	松任中央浄化センター　No. 1・3・5主ポンプ修繕工事	倉部町	ポンプ修繕工　N=1式	420 日間	管_設備	R8-第2/四半期	一般	○		10月追加
16	公共下水道管渠改良工事(その1)	三浦町	φ200　L=2m	30 日間	土木	R8-第2/四半期	随契	○		10月追加
17	公共下水道管渠新設工事(R8石立第1工区)	石立町	φ200　L=468m	150 日間	土木	R8-第3/四半期	一般			10月追加
18	松任南部浄化センター　No.2最終沈殿池汚泥掻寄機整備工事	村井町	機械設備整備工　N=1式	180 日間	機械器具設置	R8-第3/四半期	一般	○		10月追加

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
課名	**鶴来白山ろく上下水道課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	一里野浄水場設備更新工事（土木工事）	尾添	機械設備基礎・場内整備　N＝1式	180 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
2	令和8年度　農業集落排水事業　大日処理場改修（防食）工事	相滝町	防食工　　N=1式	240 日間	防水	R8-第1/四半期	指名	○		
3	令和8年度　農業集落排水事業　大日処理場改修（設備）工事	相滝町	機械設備工　N=1式	210 日間	管_設備	R8-第2/四半期	一般	○		
4	令和8年度　農業集落排水事業　河内処理場改修工事	河内町福岡	防食工　N=1式	240 日間	防水	R8-第1/四半期	指名	○		
5	配水管布設替工事（鶴来本町四丁目）	鶴来本町四丁目	75㎜配水管　L=107m	120 日間	管_上水	R8-第2/四半期	一般	○		
6	配水管布設替工事（明島町3工区）	明島町	250㎜配水管　L=270m	150 日間	管_上水	R8-第2/四半期	一般	○		
7	配水管布設替工事（明島町4工区）	明島町	250㎜配水管　L=130m 250㎜水管橋　L=14m	150 日間	管_上水	R8-第2/四半期	一般	○		
8	配水管布設舗装復旧工事（河内町板尾）	河内町板尾外1町	As舗装　A=2,020㎡	120 日間	舗装	R8-第2/四半期	一般	○		
9	安養寺町汚水ポンプ場　No.1ポンプ更新工事	安養寺町	汚水ポンプ更新　N=1基	210 日間	管_設備	R8-第2/四半期	一般	○		
10	鶴来浄化センター　水処理棟 汚泥返送ポンプ更新工事	明島町	返送汚泥ポンプ更新　N=1基	180 日間	管_設備	R8-第4/四半期	一般			
11	鶴来浄化センター No.2-1主ポンプ更新工事	明島町	汚水ポンプ更新　N=1基	240 日間	管_設備	R8-第2/四半期	一般	○		
12	河内町吉岡B汚水ポンプ場　ポンプ設備更新工事	河内町吉岡	汚水ポンプ更新　N=2基	150 日間	管_設備	R8-第2/四半期	一般	○		
	~~マンホールポンプ場遠隔監視システム更新工事~~	~~白山ろく地域~~	~~監視システム装置更新　N=1式~~	~~240 日間~~	~~電気通信~~	~~R8-第2/四半期~~	~~一般~~		○	
13	一里野終末処理場　No. 2最終沈殿池汚泥掻寄機修繕工事	尾添	掻き寄せ機修繕工　N=1基	240 日間	管_設備	R8-第1/四半期	一般	○		
14	白峰処理センター No.1曝気機修繕工事	白峰	No.1曝気機修繕　1式	210 日間	管_設備	R8-第2/四半期	一般	○		
15	鶴来浄化センター　汚泥処理棟 耐震補強工事	明島町	耐震補強工事　N=1式	180 日間	建築	R8-第4/四半期	一般			

課名	**協働推進課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	出城コミュニティセンターホール改修工事	成町	S58.3竣工 S造平屋 面積225㎡ 屋上防水、外壁改修（カバー・撤去新設）、サッシ改修等	120 日間	建築	R8-第1/四半期	一般	○		

課名	**建築住宅課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市営蕪城住宅2号棟改修工事（外壁）	蕪城三丁目	外壁の改修	120 日間	塗装	R8-第1/四半期	指名	○		
2	市営蕪城住宅改修工事（浴室等）	蕪城三丁目	ユニットバスの更新とその周辺の改修	120 日間	管_設備	R8-第1/四半期	一般	○		
3	蕪城住宅2号棟改修工事（ガス設備）	蕪城三丁目	ガス配管の改修とガスボンベ庫設置	120 日間	管_設備	R8-第3/四半期	指名			

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
課名	**保育こども園課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	山島台児童センター空調設備改修工事	漆島町	空調設備更新及び既存空調機室外機の移設　1式	120 日間	管_設備	R8-第1/四半期	一般	○		
2	湊児童館空調設備改修工事	湊町	空調設備更新　N＝1式	120 日間	管_設備	R8-第1/四半期	一般	○		
3	かわちこども園遊戯室空調設備改修工事	河内町福岡	空調設備更新　N＝1式	60日間	管_設備	R8-第1/四半期	一般	○		
課名	**いきいき健康課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任海浜温泉館内2階トイレ改修工事	徳光町	既存トイレの改修（洋式化）	120 日間	管_設備	R8-第2/四半期	一般	○		
2	めおと岩温泉ラクヨウ熱交換器他更新工事	河内町江津	熱交換器及びろ過循環ポンプ等の更新	90 日間	管_設備	R8-第2/四半期	指名	○		
3	鶴来保健センター　衛生設備改修工事	月橋町	SRC平屋建　延べ床：1,992㎡ 館内の衛生設備及び屋外埋没配管改修	120 日間	管_設備	R8-第2/四半期	一般	○		
課名	**森林対策課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和8年度 林道明谷線　小滝橋架替工事	白峰	橋梁架替　L=20m 上部工、下部工　1式	75 日間	土木	R8-第4/四半期	一般	○		
2	令和8年度 林道下田原線　改良工事	下田原	施行延長　L=130m As舗装工　A=470㎡	180 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
3	令和8年度 林道明谷線　改良工事	白峰	施行延長　L=900m 路面補修工　A=3,200㎡	90 日間	土木	R8-第3/四半期	一般			
4	令和4年発生　林道災害復旧事業 下吉野線（3号箇所）　災害復旧工事	吉野	施行延長　L=111m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=200㎡ As舗装　A=130㎡	210 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
5	令和4年発生　林道災害復旧事業 赤谷線（2号箇所）　災害復旧工事(1工区)	桑島	施行延長　L=458m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=466㎡ BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ工　L=12m	270 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
6	令和7年発生　林道災害復旧事業 白尾2号線（1号箇所）　災害復旧工事	桑島	施行延長　L=77m かご枠工　L=296m 補強土壁工　A=60.2㎡	270 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
7	令和8年度 林道白尾1号線改良工事（2､3工区）	女原	施行延長　L=60m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=300㎡ Co路面工　A=80㎡	75 日間	土木	R8-第4/四半期	一般			
	~~令和8年度 林道鷲走岳線　改良工事~~	~~鴇ケ谷~~	~~施行延長　L=60m As舗装工　A=220㎡~~	~~90 日間~~	~~土木~~	~~R8-第2/四半期~~	~~指名~~		○	400万円未満
8	令和4年発生　林道災害復旧事業 板尾谷線（4号箇所）　災害復旧工事	河内町板尾	施行延長　L=71m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=280㎡	240 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
9	令和4年発生　林道災害復旧事業 五十谷線（2号箇所）　災害復旧工事	白峰	施行延長　L=28m かご枠工　L=43m 植生シート工　A=210㎡	60 日間	土木	R8-第4/四半期	一般			
10	令和8年度 林道下福岡線　災害復旧工事	河内町福岡	施行延長　L=20m 補強土壁工　A=70㎡	270 日間	土木	R8-第2/四半期	指名	○		
11	令和8年度 林道広瀬大谷線　災害復旧工事	広瀬町	施行延長　L=32m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=74㎡ 重力式擁壁工　V=5.5㎥	180 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
12	令和8年度 林道小又谷線　災害復旧工事	白峰	施行延長　L=34m 重力式擁壁工　V=50.3㎥	180 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
	~~令和4年発生　林道災害復旧事業 小板尾線（3号箇所）　災害復旧工事~~	~~河内町板尾~~	~~施行延長　L=136m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=550㎡~~	~~150 日間~~	~~土木~~	~~R8-第3/四半期~~	~~一般~~		○	
	~~令和4年発生　林道災害復旧事業 下吉野線（4号箇所）　災害復旧工事~~	~~吉野~~	~~施行延長　L=18m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=60㎡~~	~~150 日間~~	~~土木~~	~~R8-第3/四半期~~	~~一般~~		○	
13	令和8年度　林道明谷線小滝橋架替工事（護岸工）	白峰	施工延長　L=20.4m 大型コンクリートブロック積工 A=165.0㎡	180 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		10月追加

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
課名	**企業立地室**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　造成工事（21工区）	八田町外1町	造成工　　A=0.4ha 道路築造　L=240m	120 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
2	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　舗装工事（3工区）	八田町	施工面積　A＝2,500㎡	90 日間	舗装	R8-第3/四半期	一般			
3	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　舗装工事（4工区）	八田町外1町	施工面積　A＝2,500 ㎡	90 日間	舗装	R8-第3/四半期	一般			
4	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　舗装工事（5工区）	八田町	施工面積　A＝2,000㎡	90 日間	舗装	R8-第3/四半期	一般			
5	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　配水管布設工事（3工区）	八田町外2町	φ150HPPE　L=280m	120 日間	管_上水	R8-第2/四半期	一般	○		
	~~白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　配水管布設工事（4工区）~~	~~八田町外1町~~	~~φ150HPPE　L=280m~~	~~60 日間~~	~~管_上水~~	~~R8-第2/四半期~~	~~一般~~		○	
6	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　11号調整池整備工事	八田中町	施工面積　A＝900㎡	60 日間	土木	R8-第3/四半期	一般			
7	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　12号調整池整備工事	八田町	施工延長　L＝85m 調整池面積　A＝400㎡	150 日間	土木	R8-第3/四半期	一般	○		
8	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　13号調整池整備工事	八田町	施工面積　A＝800㎡	60 日間	土木	R8-第4/四半期	一般			
9	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　建設残土搬出工事	八田町	施工土量　V＝3,000m3	90 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
	~~白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　防護柵設置工事~~	~~八田町~~	~~施工延長　L＝170m~~	~~60 日間~~	~~安全施設等~~	~~R8-第3/四半期~~	~~指名~~		○	400万円未満
10	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　2号公園整備工事	八田町外1町	施工面積　A＝6,000㎡	90 日間	土木	R8-第3/四半期	一般			
11	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　3号公園整備工事	八田中町	施工面積　A＝900㎡	60 日間	土木	R8-第4/四半期	一般			
12	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業　用水路水門設置工事	八田中町	水門設置　N＝2箇所	150 日間	鋼構造物	R8-第3/四半期	一般	○		

課名	**商工課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	美川コミュニプラザエレベーター改修工事（白山側）	美川中町	乗場三方枠、乗場戸、敷居を除く機器取替	330 日間	機械器具設置	R8-第1/四半期	随契	○		

課名	**水産振興課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和8年度　水産物供給基盤機能保全事業　美川漁港航路浚渫工事	美川永代町	航路浚渫工事　V=5,700m3	90 日間	しゅんせつ	R8-第4/四半期	一般			

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
課名	**施設管理課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	スカイ獅子吼ゴンドラリフト通信線更新工事	八幡町	通信線更新工事　1式	210 日間	機械器具設置	R8-第1/四半期	随契	○		
2	スカイ獅子吼　高原センター空調機器更新工事	八幡町	空調機器更新工事　1式	90 日間	管_設備	R8-第1/四半期	指名	○		
3	白山千丈温泉セイモアスキー場 第2ペアリフト設備更新工事	河内町内尾	索道設備更新工事　1式	180 日間	機械器具設置	R8-第1/四半期	随契	○		
4	白山千丈温泉セイモアスキー場 第3ペアリフト設備更新工事	河内町内尾	索道設備更新工事　1式	180 日間	機械器具設置	R8-第1/四半期	随契	○		
5	白山千丈温泉セイモアスキー場 第4ペアリフト設備更新工事	河内町内尾	索道設備更新工事　1式	180 日間	機械器具設置	R8-第1/四半期	随契	○		
6	白山一里野温泉スキー場 のだいら第2ペアリフト設備更新工事	尾添	索道設備更新工事　1式	300 日間	機械器具設置	R8-第1/四半期	随契	○		
7	瀬女コテージ村取付道路舗装工事	瀬戸	As舗装　A＝600㎡	120 日間	舗装	R8-第2/四半期	指名	○		

課名	**ジオパーク･エコパーク推進課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和8年度白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点施設整備工事（展示）	吉野	拠点施設整備にかかる展示工事	315 日間	内装仕上	R8-第1/四半期	一般	○		
2	白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点整備工事（外構その1）	吉野	拠点施設整備地内における周辺外構工事	240 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
3	白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点整備工事（外構その2）	吉野	拠点施設整備地内における周辺外構工事	240 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
4	白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点整備工事（外構その3）	吉野	拠点施設整備地内における周辺外構工事	150 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		
5	白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点整備工事（外構その4）	吉野	拠点施設整備地内における周辺外構工事（サイン関係）	180 日間	土木	R8-第3/四半期	一般			
6	鶉荘他改修工事（建築）	吉野	鶉爽及び鶉荘付帯施設の改修 鶉荘　木造2階建て 延床面積　404．4㎡	210 日間	建築	R8-第2/四半期	一般	○		10月追加
7	鶉荘他改修工事（電気設備）	吉野	鶉荘　延床面積　404．4㎡ 幹線設備、電灯設備、非常照明･誘導灯設備、ほか	210 日間	電気	R8-第2/四半期	一般	○		10月追加
8	鶉荘他改修工事（機械設備）	吉野	鶉荘　延床面積　404．4㎡ 衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備ほか	210 日間	管_設備	R8-第2/四半期	一般	○		10月追加

課名	**文化課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	史跡鳥越城跡本丸法面災害復旧工事	三坂町	令和4年の豪雨で崩落した本丸法面の復旧工事	270 日間	土木	R8-第1/四半期	一般	○		
2	美川文化会館天井反射板昇降装置改修工事	美川中町	天井反射板のロープ及び滑車の更新1式	210 日間	機械器具設置	R8-第1/四半期	随契	○		
3	鶴来総合文化会館融雪設備改修工事	七原町	既存消雪ブロック及び送水管の一部更新及び消雪井戸の改修一式	120 日間	管_設備	R8-第2/四半期	一般	○		
4	鶴来総合文化会館長寿命化改良工事（建築）	七原町	SRC2階建て 延床7,990㎡ 長寿命化改良工事一式	360 日間	建築	R8-第3/四半期	一般			10月追加
5	鶴来総合文化会館長寿命化改良工事（電気設備）	七原町	SRC2階建て 延床7,990㎡ 長寿命化改良工事一式	360 日間	電気	R8-第3/四半期	一般			10月追加
6	鶴来総合文化会館長寿命化改良工事（機械設備）	七原町	SRC2階建て 延床7,990㎡ 長寿命化改良工事一式	360 日間	管_設備	R8-第3/四半期	一般			10月追加
7	旧山岸家住宅納屋解体工事	白峰	木造2階建　解体工事一式	30 日間	解体	R8-第3/四半期	指名	○		10月追加

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
課名	**石川ルーツ交流館**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	石川ルーツ交流館空調設備更新工事	美川南町	GHPマルチエアコン2系統をEHPパッケージエアコンに更新	90 日間	管_設備	R8-第1/四半期	一般	○		
2	石川ルーツ交流館　伝統工芸特別展示室整備工事	美川南町	名誉町民顕彰室を改修し、伝統工芸特別展示室を設置	90 日間	内装仕上	R8-第1/四半期	随契	○		

課名	**スポーツ課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任総合運動公園体育館　消火栓ポンプユニット更新工事	倉光四丁目	松任総合運動公園体育館の屋内外消火栓ポンプユニットの更新	90日間	管_設備	R8-第3/四半期	一般			
2	湊グラウンド　支障物件撤去工事	湊町	湊グラウンドの倉庫解体	60 日間	解体	R8-第3/四半期	一般	○		
3	松任総合運動公園体育館　屋上防水改修工事	倉光四丁目	松任総合運動公園体育館の屋上防水の改修	210日間	防水	R8-第1/四半期	指名	○		
	~~白山ろく体育館　特定天井改修工事~~	~~吉野~~	~~特定天井の改修工事~~	~~150日間~~	~~建築~~	~~R8-第2/四半期~~	~~一般~~		○	

課名	**環境課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任斎場地下オイルタンクライニング工事	徳丸町	灯油用地下オイルタンクのライニング N＝1基	45 日間	消防施設	R8-第3/四半期	一般			
2	松任斎場火葬炉改修工事	徳丸町	火葬炉の積替え等	120 日間	機械器具設置	R8-第3/四半期	随契			

課名	**農業振興課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和8年度　御手洗地区防風柵修繕工事	徳光町外1町	防風柵パネル交換 既設パネル取外し・再設置	120 日間	安全施設等	R8-第2/四半期	一般	○		10月追加
2	令和8年度　白山頭首工視点場サイン看板設置工事	白山町	サイン看板設置　N＝1式	150 日間	安全施設等	R8-第2/四半期	一般	○		10月追加

課名	**交通政策課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	加賀笠間駅自由通路 電気設備工事（配管・配線工）	笠間町	配管・配線工　N=1式	150 日間	電気	R8-第3/四半期	随契			10月追加 鉄道近接協議案件

課名	**管財課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	本庁舎及び交流棟防火シャッター危害防止装置取付工事	倉光二丁目	危害防止装置取付　N=17箇所	90 日間	建築	R8-第3/四半期	一般			10月追加

課名	**生活支援課**									
番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	林地区忠魂碑撤去工事	道法寺町	林地区忠魂碑撤去　N＝1式	90 日間	解体	R8-第3/四半期	一般	○		10月追加

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考

教 育 委 員 会

課名 教育総務課

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	光野中学校エレベーター設置工事	番匠町	S造　4階建て　EV棟増築	210 日間	建築	R8-第1/四半期	一般	○		
2	松南小学校照明設備改修工事	菅波町	校舎既設照明のLED化	300 日間	電気	R8-第1/四半期	一般	○		
3	白嶺小中学校照明設備改修工事	瀬戸	校舎既設照明のLED化	300 日間	電気	R8-第1/四半期	一般	○		
4	石川小学校給水切替工事	源兵島町	上水道引き込みに伴う既設井戸水系統との給水切替	90 日間	管_設備	R8-第1/四半期	一般	○		
	~~北陽小学校バス車庫解体工事~~	~~新田町~~	~~既存バス車庫の解体処分~~	~~90 日間~~	~~解体~~	~~R8-第1/四半期~~	~~指名~~		○	400万円未満
5	白峰小学校受水槽等更新工事	白峰	受水槽及び給水系統（一部）の更新工事	90 日間	管_設備	R8-第1/四半期	一般	○		
6	松陽小学校空調設備更新工事（防音・機械）	笠間町	既設空調の更新	450 日間	管_設備	R8-第2/四半期	一般	○		
7	松陽小学校空調設備更新工事（防音・電気）及び照明設備改修工事	笠間町	空調設備更新に伴う受変電設備・幹線工事及び既設照明のLED化	450 日間	電気	R8-第2/四半期	一般	○		
	~~石川小学校救助袋更新工事~~	~~源兵島町~~	~~校舎3階の救助袋設備の更新 N=1か所~~	~~45 日間~~	~~建築~~	~~R8-第2/四半期~~	~~指名~~		○	400万円未満

課名 生涯学習課

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任駅南公共施設用地整備工事	殿町	アスファルト舗装工　A＝936㎡	60 日間	土木	R8-第2/四半期	一般	○		

美　川　支　所

課名 総務課

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市道美川駅道専山線消雪配管更新工事（5工区）	美川神幸町外1町	消雪配管布設替工　L=55m	90 日間	土木	R8-第2/四半期	指名	○		
2	市道美川駅道専山線消雪配管更新工事（6工区）	美川末広町外1町	消雪配管布設替工　L=55m	90 日間	土木	R8-第2/四半期	指名	○		
	~~消雪ポンプ等更新工事~~	~~美川和波町~~	~~深井戸水中ポンプ、揚水管等更新 N=1基~~	~~180 日間~~	~~管_設備~~	~~R8-第2/四半期~~	~~指名~~		○	400万円未満
3	生活道路リフレッシュ事業 市道平加井関線舗装工事	井関町	舗装工　A=584㎡	45 日間	舗装	R8-第3/四半期	一般	○		
	~~幹線道路リフレッシュ事業 市道平加長屋線舗装工事（2工区）~~	~~美川中町外2町~~	~~舗装工　A=620㎡~~	~~90 日間~~	~~舗装~~	~~R8-第3/四半期~~	~~一般~~		○	
4	美川インター地下道　配管更新工事	鹿島町	ポンプ配管更新　N=1式	90 日間	管_設備	R8-第2/四半期	指名	○		

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考

鶴　来　支　所

課名	総務課

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市道部入道安養寺線舗装工事	富光寺町外2町	舗装補修　L=200m　A=1,800㎡	90 日間	舗装	R8-第2/四半期	一般	○		
	~~市道内尾川向線舗装工事~~	~~河内町内尾~~	~~舗装補修　L=80m　A=480㎡~~	~~90 日間~~	舗装	~~R8-第2/四半期~~	指名		○	400万円未満
2	市道上吉野5号線舗装工事	吉野	舗装補修　L=125m　A=437㎡	90 日間	舗装	R8-第2/四半期	指名	○		
3	市道ファミール鳥越2号線舗装工事	瀬木野町	舗装補修　L=75m　A=510㎡	60 日間	舗装	R8-第2/四半期	指名	○		
4	市道白峰中央通1号線舗装工事	白峰	舗装補修　L=110m　A=520㎡	60 日間	舗装	R8-第2/四半期	指名	○		
5	道路照明灯修繕工事（その24）	鶴来大国町外4町	道路照明灯更新　N=7基	90 日間	電気	R8-第2/四半期	指名	○		
6	部入道安養寺2号線　消雪ポンプ更新工事	富光寺町	消雪ポンプ更新　N=1式	150 日間	管_設備	R8-第2/四半期	指名	○		
7	市道小柳井口線 消雪散水装置設置工事	小柳町	消雪配管　L=59m	120 日間	土木	R8-第2/四半期	随契	○		
8	市道七原行町線　舗装工事	七原町	舗装補修　L＝110m　A＝503㎡	90 日間	舗装	R8-第2/四半期	指名	○		10月追加
9	市道明光4丁目5号線　横断暗渠改修工事	明光四丁目	カルバート工 プレキャストボックス　L＝15m	120 日間	土木	R8-第2/四半期	指名	○		10月追加
10	令和8年度　通学路照明灯設置工事	河原山町	照明灯設置　N=10基	90 日間	電気	R8-第3/四半期	指名			10月追加

吉野谷市民サービスセンター

課名	市民サービス課

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
	~~旧吉野谷庁舎受電電圧低圧切替工事~~	~~市原~~	~~構内受電電圧切替工事　1式~~	~~120 日間~~	~~電気~~	~~R8-第1/四半期~~	~~一般~~		○	400万円未満

尾口市民サービスセンター

課名	市民サービス課

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	尾口支所倉庫解体工事	女原	延床面積　279．00㎡	120 日間	解体	R8-第2/四半期	一般	○		10月追加

白峰市民サービスセンター

課名	市民サービス課

番号	工　事　名	工事場所	工　事　概　要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白峰分団格納庫建設工事	白峰地内	鉄筋コンクリート造　2階建 駐車台数：約20台	180 日間	建築	R8-第1/四半期	一般	○		