
（仮称）白山市立鉄道ビジターセンター建設工事進捗状況写真 令和5年1月末時点

ラップルコンクリートを
打設しました。（B-1工区）

地中梁の埋め戻しを行いました。（A工区）

ラップルコンクリートの埋め戻しを行い、
地中梁のコンクリート打設に向けて
配筋を行っています。（B-1工区）

雪に覆われた現場ですが、
工事は進みます。
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