

# 令和6年度 業務委託発注計画書(当初分)

(※赤字は変更・修正分)

令和6年4月23日

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-----	------	------	------	----	------	------	----	----	----

## 本庁

課名	土木課									
番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市道千代野環状線 実施設計業務	千代野西一丁目外9町	実施設計業務	210日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
2	千代野地区雨水排水対策事業 測量業務	千代野地区	測量業務 N=一式	180日間	測量	R6-第1/四半期	指名			
3	千代野地区雨水排水対策事業 実施設計業務	千代野地区	実施設計業務 N=一式	180日間	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	指名			
4	雨水管理総合計画策定業務	松任地域外2地域	計画策定業務 N=一式	210日間	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	指名			
5	相木町地内 排水路護岸浸食対策 測量業務	相木町地内	測量業務 N=一式	180日間	測量	R6-第2/四半期	指名			
6	相木町地内 排水路護岸浸食対策 実施設計業務	相木町地内	実施設計業務 N=一式	180日間	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	指名			
7	湯の谷2号橋 橋梁補修実施設計業務	中宮	橋梁補修実施設計 N=1式	330日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
8	濁澄橋 橋梁補修実施設計業務	瀬戸外	橋梁補修実施設計 N=1式	330日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
9	鈴栗隧道 トンネル補修実施設計業務	釜谷	トンネル補修実施設計 N=1式	330日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
10	野地覆工 シェッド補修実施設計業務	野地	シェッド補修実施設計 N=1式	330日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
11	白山市道 橋梁長寿命化計画策定業務	市内一円	長寿命化策定業務	330日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
12	白山市道 橋梁定期点検業務 (3の1)	市内一円	橋梁点検 N=1式	180日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
13	白山市道 橋梁定期点検業務 (3の2)	市内一円	橋梁点検 N=1式	180日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
14	地下道排水ポンプピット設計業務	長竹町	排水ポンプピット設計	330日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
15	防護柵点検業務	市内一円	防護柵点検	330日間	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	指名			

課名	都市計画課									
番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	(都)相木線外2路線 消雪施設詳細設計業務	相木町	消雪詳細設計L=1,300m	180日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
2	松任駅周辺地区都市再生整備計画策定業務	松任駅周辺	都市再生整備計画の策定 一式	270日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			

課名	公園緑地課									
番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	緑の現況図及び整備図作成業務	市内一円	公園誘引図、配置計画、誘引距離作成	150日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-----	------	------	------	----	------	------	----	----	----

課名	<b>建築住宅課</b>
----	--------------

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市営蕪城住宅改修工事(外壁等)実施設計業務	蕪城三丁目	改修工事に係る実施設計業務一式	120日間	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	指名			

課名	<b>上下水道課(水道係)</b>
----	-------------------

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	国道8号拡幅に伴う配水管布設工事 基本設計業務	宮丸町外9町	国道8号 L=3.5km 拡幅	180日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
2	松任上水道センター中央監視システム更新設計業務	石同新町	中央監視装置更新設計一式	270日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
3	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区 配水管布設工事 実施設計業務(石川地区その6)	源兵島町外5町	HPPE φ150 L=2,190m HPPE φ100 L=90m	210日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
4	耐震化事業 千代野配水区幹線配水管布設替 工事実施設計業務	千代野東五丁目外3町	φ200DIP(GX) L=940m φ150HPPE L=460m φ50HPPE L=590m	180日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
5	民営簡易水道等統合整備事業 美川配水区 配水管布設工事 実施設計業務(石立町)	石立町	HPPE φ150 L=500m	120日間	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	指名			
6	西川改修関連 配水管支障移設工事実施設計業務	湊4区	HPPE φ100 L=85m	90日間	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	指名			

課名	<b>上下水道課(下水道係)</b>
----	--------------------

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	国道8号拡幅事業関連下水道管路基本設計業務	宮丸町外	乾町～宮丸町 L=3,500m×2 (上下線歩道)	180日	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
2	処理場施設改築更新設計業務	松本町ほか	設備更新設計	300日	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
3	下水道再構築業務	全域	処理区再編、汚泥処理方向性検討	180日	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
4	流域関連下水道事業計画策定業務	美川地区、鶴来地区一部	下法申請図書(梯川、犀川左岸流域下水道)	180日	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
5	西川改修工事関連下水道管支障移設設計	湊町	湊町 L=600m φ200mm	180日	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
6	平木地区農業集落排水統廃合設計業務	平木町	φ100mm L=770m、MP施設 N=1箇所	180日	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	指名			
7	石立地区農業集落排水統廃合設計業務	石立町	φ100mm L=510m、マンホールポンプ N=1基	180日	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	指名			
8	公共下水道管渠実施設計業務(石立町)	石立町	φ200mm L=550m、マンホールポンプ N=1基	180日	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	指名			

課名	<b>鶴来白山ろく上下水道課</b>
----	--------------------

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	配水管布設替実施設計業務(明島町)	明島町	配水管実施設計 一式	180日間	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	指名			
2	鳥越地域終末処理場耐震診断調査業務	下吉谷町下野町	耐震診断調査 一式	240日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
3	尾口地域終末処理場耐震診断調査業務	尾添	耐震診断調査 一式	240日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-----	------	------	------	----	------	------	----	----	----

課名	いきいき健康課
----	---------

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	新中宮温泉源泉洗浄業務	中宮	新中宮温泉センターの源泉に係る源泉管・送湯管のスケール除去 試運転、水質分析 一式	90 日間	その他業務	R6-第3/四半期	随契			

課名	森林対策課
----	-------

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和4年発生 林道災害復旧事業 下吉野線(4号箇所) 詳細測量設計業務	吉野	測量設計業務 N=1式 L=18m	90 日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
2	令和4年発生 林道災害復旧事業 久保線(2号箇所) 詳細測量設計業務	河内町久保	測量設計業務 N=1式 L=22m	90 日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
3	令和4年発生 林道災害復旧事業 吉岡線(2号箇所) 詳細測量設計業務	河内町吉岡	測量設計業務 N=1式 L=65m	90 日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
4	令和4年発生 林道災害復旧事業 白木峠線(7号箇所) 詳細測量設計業務	桑島外1町	測量設計業務 N=1式 L=17m	90 日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
5	令和4年発生地すべり災害 林道白尾2号線 安全率測定解析 業務	桑島	安全率測定解析業務 N=1式	150 日間	地質調査	R6-第1/四半期	指名			
6	令和4年発生 林道東二口線 測量設計業務	東二口	測量設計業務 N=1式 L=20m	90 日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
7	令和6年度 林道下田原線御保谷橋 補修設計業務	鴫ヶ谷	橋梁補修設計業務 N=1橋	90 日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
8	令和6年度 林道隧道点検業務	三ツ屋野町	隧道点検業務 N=1橋	60 日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
9	令和6年度 林道橋梁塗膜含有分析調査業務	市内一円	橋梁塗膜調査業務 N=8橋	120 日間	地質調査	R6-第1/四半期	指名			
10	令和4年発生 林道災害復旧事業 東荒谷線(1号箇所) 詳細測量設計業務	東荒谷	測量設計業務 N=1式 L=24m	90 日間	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	指名			
11	令和4年発生 林道災害復旧事業 赤谷線(2号箇所) 詳細測量設計業務	桑島	測量設計業務 N=1式 L=930m	210 日間	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	指名			
12	令和4年発生 林道奥池線 測量設計業務	河内町内尾	測量設計業務 N=1式 L=10m	60 日間	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	指名			
13	令和4年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(3号、4号箇所) 詳細測量設計業務	尾添	測量設計業務 N=1式 L=84m	120 日間	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	指名			
14	令和4年発生 林道災害復旧事業 五十谷線(2号箇所) 詳細測量設計業務	白峰	測量設計業務 N=1式 L=28m	90 日間	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	指名			
15	令和6年度 林道橋梁点検業務	市内一円	橋梁点検業務 N=16橋	120 日間	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	指名			

課名	施設管理課
----	-------

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	鶉荘再生改修等基本調査業務	吉野	鶉荘改修等に伴う基本調査業務	180 日間	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	指名			

課名	スポーツ課
----	-------

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任総合運動公園 高圧受変電 設備等改修工事 実施設計業務	倉光四丁目	高圧受変電設備の新設及び既 設設備の改修等工事に係る実 施設計業務	180 日間	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	指名			

課名	管財課
----	-----

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	本庁舎個別空調改修工事実施 設計業務	倉光二丁目	本庁舎の個別空調化に伴う吸排 気設備、電気設備工事の実施設 計	150日	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	指名			

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-----	------	------	------	----	------	------	----	----	----

課名	<b>協働推進課</b>
----	--------------

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	鳥越コミュニティセンター多目的ホール建設工事 実施設計業務	中奥町	平屋建多目的ホール設計 防災設備兼	180日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
2	中奥防災コミュニティセンター建設工事監理業務	別宮町	鉄骨造平屋建637㎡ ほか	330日間	その他業務	R6-第1/四半期	随契			
3	中奥コミュニティセンター軽体育館改修等工事実施設計業務	中奥町	公民館 鉄筋コンクリート造 2階建506㎡解体 体育館 S造平屋建348㎡改修	150日間	建設コンサルタント	R6-第2/四半期	指名			

課名	<b>白山総合車両所等活用対策室</b>
----	----------------------

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	西松任駅白山口駐車場実施設計業務	宮丸町	駐車場実施設計 N=1式	90日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			
2	加賀笠間駅自由通路実施設計業務	笠間町	自由通路実施設計業務 N=1式	180日間	建設コンサルタント	R6-第3/四半期	随契			

## 教育委員会

課名	<b>教育総務課</b>
----	--------------

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	広陽小学校増築・長寿命化改良工事実施設計業務	知気寺町	増築棟建設工事及び既存校舎等長寿命化改良工事実施設計業務一式	320日間	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	指名			
2	広陽小学校躯体調査業務	知気寺町	既存校舎長寿命化に伴う躯体の事前調査業務一式	60日間	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	指名			
3	松任小学校長寿命化改良工事監理業務	末広一丁目	長寿命化工事の監理業務一式	490日間	その他業務	R6-第1/四半期	随契			
4	石川小学校空調設備更新工事監理業務(防音事業)	源兵島町	空調設備更新工事の監理業務一式	270日間	その他業務	R6-第1/四半期	随契			

課名	<b>生涯学習課</b>
----	--------------

番号	業務名	業務場所	業務概要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任学習センター空調設備改修工事 実施設計業務	古城町	SRC造 2階建て 延床7,637㎡ 施設内の空調設備の更新及び屋上防水シートの一部やり替え	240日間	建築(設備)設計	R6-第1/四半期	指名			
2	松任駅南公共施設用地整備工事 実施設計業務	殿町	用地整備工事 A=1,004㎡	150日間	建設コンサルタント	R6-第1/四半期	指名			