

令和6年度 公共工事発注計画書(当初分)

(※赤字は変更・修正分)

275

令和6年4月23日

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-----	------	------	------	----	------	------	----	----	----

本 庁

課名	土木課									
番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市道宮保開発線 道路改良工事(8工区)	宮丸町	改良工 L=100m	150 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
2	市道知気寺17号線 道路改良工事(1工区)	知気寺町	改良工 L=170m	150 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
3	市道旭工業団地1号線 舗装工事(8工区)	旭丘二丁目外1町	舗装工 A=2,000㎡	60 日間	舗装	R6-第1/四半期	一般			
4	市道旭工業団地1号線 舗装工事(9工区)	旭丘一丁目	舗装工 A=2,000㎡	60 日間	舗装	R6-第1/四半期	一般			
5	市道旭工業団地1号線 舗装工事(10工区)	旭丘一丁目	舗装工 A=2,000㎡	60 日間	舗装	R6-第1/四半期	一般			
6	市道千代野相木線 舗装工事(2工区)	中成一丁目外1町	舗装工 A=2,300㎡	60 日間	舗装	R6-第1/四半期	一般			
7	市道山ノ庄矢頃島線 舗装工事(3工区)	森島町	舗装工 A=800㎡	60 日間	舗装	R6-第1/四半期	一般			
8	市道五歩市北成線 道路改良工事(16工区)	相木町外1町	改良工 L=260m	150 日間	土木	R6-第3/四半期	一般			
9	旭工業団地1号線外 消雪配管布設工事(4工区)	倉部町外1町	配管工 L=500m	150 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
10	市道宮永市東相川線 道路改良工事(竹松町2工区)	竹松町	側溝工 L=80m	120 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
11	市道B221号線 道路改良工事(2工区)	源兵島町	側溝工 L=40m	120 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
12	市道C92号線外 道路改良工事(2工区)	中柏野町	側溝工 L=62m	90 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
13	市道B3号線 舗装工事(3工区)	上安田町	舗装工 A=500㎡	90 日間	舗装	R6-第2/四半期	指名			
14	(都)五歩市成線外 道路改良工事(7工区)	相木町	改良工 L=120m	210 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
15	(都)宮永北安田線 道路改良工事(5工区)	相木町	改良工 L=75m	120 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
16	(都)宮永北安田線(相木～宮永市) 道路改良工事(3工区)	相木町外1町	改良工 L=80m	120 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
17	(都)宮永北安田線(相木～宮永市) 道路改良工事(4工区)	相木町外1町	改良工 L=80m	120 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
18	(都)宮永北安田線(相木～宮永市) 道路改良工事(5工区)	相木町外1町	改良工 L=80m	120 日間	土木	R6-第3/四半期	一般			
19	(都)五歩市成線外 道路改良工事(8工区)	相木町	改良工 L=100m	150 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
20	公共下水道倉部川排水区雨水幹線工事(14工区)	宮永市町地内	ホックスカルパート工 L=40m	120日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
21	公共下水道倉部川排水区雨水幹線工事(15工区)	宮永市町地内	ホックスカルパート工 L=40m	120日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
22	公共下水道倉部川排水区雨水幹線工事(16工区)	宮永市町地内	ホックスカルパート工 L=40m	120日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
23	公共下水道事業倉部川排水区雨水幹線工事(17工区)	相木町地内	ホックスカルパート工 L=50m	120日間	土木	R6-第3/四半期	一般			

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
24	屋越川第1排水区函渠工事(2工区)	五步市町地内	排水フリーム工 L=250m	120日間	土木	R6-第3/四半期	一般			
25	道路照明灯修繕工事(その13)	山島台三丁目	道路照明灯修繕工 N=1式	240日間	電気	R6-第1/四半期	一般			
26	道路照明灯修繕工事(その14)	市内一円	道路照明灯修繕工 N=1式	240日間	電気	R6-第2/四半期	一般			
27	生活道路リフレッシュ事業 宮保開発線外 舗装工事	平松町	舗装工 A=1100㎡	180日間	舗装	R6-第1/四半期	一般			
28	生活道路リフレッシュ事業 G138号線外 舗装工事	竹松町外	舗装工 A=1400㎡	180日間	舗装	R6-第1/四半期	一般			
29	生活道路リフレッシュ事業 J204号線外 舗装工事	徳丸町外	舗装工 A=1400㎡	180日間	舗装	R6-第1/四半期	一般			
30	生活道路リフレッシュ事業 八束穂1号線 舗装工事	八束穂一丁目外1町	舗装工 A=236㎡	90日間	舗装	R6-第2/四半期	指名			
31	生活道路リフレッシュ事業 下柏野出合島線 舗装工事	上安田町	舗装工 A=600㎡	90日間	舗装	R6-第2/四半期	指名			
32	殿町地内 消雪ポンプ更新工事	殿町	消雪ポンプ更新 N=1式	180日間	管_設備	R6-第1/四半期	指名			
33	市道福正寺成線 消雪ポンプ更新工事	幸明町	消雪ポンプ更新 N=1式	180日間	管_設備	R6-第1/四半期	指名			
34	みずほ四丁目地内 消雪ポンプ更新工事	みずほ四丁目	消雪ポンプ更新 N=1式	180日間	管_設備	R6-第1/四半期	一般			
35	田地町地内 消雪ポンプ更新工事	田地町	消雪ポンプ更新 N=1式	180日間	管_設備	R6-第2/四半期	一般			
36	宮丸町地内 消雪ポンプ更新工事	宮丸町	消雪ポンプ更新 N=1式	180日間	管_設備	R6-第2/四半期	一般			
37	阿手川橋 橋梁補修工事	阿手町	断面修復工 N=1式 ひび割れ補修工 N=1式	150日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
38	蕪城橋外3橋 橋梁補修工事	末広二丁目外	断面修復工 N=1式 ひび割れ補修工 N=1式	150日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
39	蕪城橋 橋梁補修工事(舗装工)	末広二丁目外	舗装工 A=570㎡	120日間	舗装	R6-第2/四半期	指名			
40	橋梁長寿命化修繕工事(美川中町1号橋)	美川中町	ボックスカルバート工 B1700×H1000 L=1.5m	120日間	土木	R6-第2/四半期	指名			
41	東屋川橋外1橋 橋梁補修工事	宮永市町外	断面修復工 N=1式	150日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
42	宮丸町1号橋外3橋 橋梁補修工事	宮丸町外	断面修復工 N=1式	120日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
43	ライントンネル 補修工事	桑島	ひび割れ補修工 N=1式 はく落対策工 N=1式	150日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
44	ライン落石覆工 補修工事	桑島	吹付法砕工 A≒300㎡	150日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
45	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任地域その1)	松任地域	区画線工 N=1式	120日間	安全施設等	R6-第2/四半期	一般			
46	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任地域その2)	松任地域	区画線工 N=1式	120日間	安全施設等	R6-第4/四半期	一般			
47	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任地域その3)	松任地域	区画線工 N=1式	120日間	安全施設等	R6-第4/四半期	一般			
48	6災4651号 市道湊町6区4号線 道路災害復旧工事	湊町	舗装工 A=270㎡	90日間	舗装	R6-第1/四半期	指名			
49	市道L130号線 通学路照明灯設置工事	番匠町	照明灯設置 N=1式	90日間	電気	R6-第1/四半期	指名			
50	市道J241号線外1路線 防護柵更新工事	徳丸町外	防護柵更新 N=100m(徳丸町) N=35m(ハツ矢町)	120日間	安全施設等	R6-第1/四半期	一般			
51	末松徳光線側道1号橋 防護柵設置工事	北安田町	防護柵設置 N=1式	180日間	安全施設等	R6-第1/四半期	一般			

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
52	末松徳光線側道2号橋 防護柵設置工事	北安田町	防護柵設置 N=1式	180 日間	安全施設等	R6-第1/四半期	一般			
53	市道末松徳光線 消雪配管更新工事	倉光二丁目	消雪配管更新 L≒70m	180 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
54	市道松任あさひ線 消雪配管更新工事(その3)	宮永町	消雪配管更新 L≒80m	180 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			

課名 **都市計画課**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業 区画道路築造工事(13工区)	相木町	道路築造L=215m	180 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			下水道工事と合冊
2	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業 区画道路築造工事(14工区)	相木町	道路築造L=145m	180 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			下水道工事と合冊
3	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業 区画道路築造工事(15工区)	相木町	道路築造L=60m	150 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
4	(都)五歩市成線 道路築造工事(1工区)	相木町	道路築造L=140m	180 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
5	(都)五歩市成線 道路築造工事(2工区)	相木町	道路築造L=100m	180 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
6	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業 区画道路舗装工事(6工区)	相木町	舗装工A=1,780㎡	60日間	舗装	R6-第3/四半期	一般			

課名 **公園緑地課**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任海浜公園風車建物解体工事	相川町	風車解体工事 一式 (アスベスト含有)	60 日間	解体	R6-第3/四半期	一般			
2	若宮公園大型遊具等更新	布市二丁目	遊具更新 一式	120 日間	土木	R6-第3/四半期	一般			
3	松任総合運動公園電気設備部分更新	倉光四丁目	電気設備部分更新 一式	60 日間	電気	R6-第2/四半期	指名			
4	千代野中央公園照明灯更新	千代野東四丁目	照明灯更新 2基	60 日間	電気	R6-第2/四半期	指名			
5	松任海浜公園舗装更新	徳光町	アスファルト舗装工 A=1,000㎡	60 日間	舗装	R6-第2/四半期	一般			ネクスコ中日本高速道路警察隊協議
6	アプリコットパーク舗装更新	蓮池町	アスファルト舗装工 A=500㎡	40 日間	舗装	R6-第2/四半期	指名			
7	白山郷公園舗装更新	鶴来大国町	アスファルト舗装工 A=950㎡	60 日間	舗装	R6-第2/四半期	一般			
8	白山市立野球場防球ネット設置工事	黒瀬町	防球ネット L=100m	90 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			

課名 **建築住宅課**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市営相木住宅14号棟改修工事(外壁等)	相木町	外壁・屋上防水の改修	120 日間	防水	R6-第1/四半期	指名			

課名 **上下水道課(水道係)**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	配水管布設工事(市道五歩市北成線その8)	相木町	DIP(GX)φ200 L=140m HPPEφ100 L=140m	150 日間	管_上水	R6-第1/四半期	一般			
2	(都)宮永北安田線 配水管布設工事(第5工区)	相木町	HPPEφ150 L=60m	60 日間	管_上水	R6-第1/四半期	一般			
3	(都)宮永北安田線 配水管布設工事(第6工区)	相木町	HPPEφ150 L=150m HPPEφ100 L=280m	150 日間	管_上水	R6-第1/四半期	一般			

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
4	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第10工区)	福留南一丁目、福留町	DIP(GX)φ200 L=190m 水管橋 1式	120 日間	管_上水	R6-第1/四半期	一般			
5	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(石川地区第5工区)	源兵島町外2町	t=17cm、t=5cm、t=7cm A=1,100㎡	120 日間	舗装	R6-第1/四半期	一般			
6	みずほ配水場流量計更新工事	みずほ五丁目	配水流量計(100A)更新 一式	240 日間	電気	R6-第1/四半期	指名			
7	みずほ配水場 1号取水ポンプ更新工事	みずほ五丁目	深井戸水中ポンプ更新 φ80×0.52m ³ /min×47m	120 日間	管_設備	R6-第1/四半期	指名			
8	みずほ配水場 次垂注入ポンプ更新工事	みずほ五丁目	次垂注入ポンプ2台	90 日間	管_設備	R6-第1/四半期	指名			
9	加賀野配水場 機械設備工事	柏町	配水ポンプ、滅菌装置、自家発電機等1式	270 日間	管_設備	R6-第1/四半期	一般			
10	加賀野配水場 電気設備工事	柏町	電源盤、ポンプ盤、計装盤、流量計等1式	270 日間	電気	R6-第1/四半期	一般			
11	加賀野配水場 遠方監視設備工事	柏町外1町	中央監視装置 1式	270 日間	電気	R6-第1/四半期	一般			
12	重要給水施設管路耐震化事業 配水管布設工事(第3工区)	倉光三丁目外1町	HPPEφ150 L=480m	120 日間	管_上水	R6-第2/四半期	一般			
13	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第11工区)	福留町、源兵島町	DIP(GX)φ200 L=270m	150 日間	管_上水	R6-第2/四半期	一般			
14	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(旭第12工区)	八田町(緑風台)	HPPEφ150 L=250m	90 日間	管_上水	R6-第2/四半期	一般			
15	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(旭第13工区)	八田中町	HPPEφ150 L=320m	90 日間	管_上水	R6-第2/四半期	一般			
16	西川改修関連 配水管支障移設工事	湊4区	HPPEφ100 L=80m 水管橋 N=1箇所	150 日間	管_上水	R6-第2/四半期	一般			
17	加賀野配水区 舗装復旧工事 (第10工区)	東柏町	t=5cm A=1800㎡	120 日間	舗装	R6-第2/四半期	一般			
18	舗装復旧工事 (美川和波町第7工区)	美川和波町外2町	t=5cm A=1700㎡	120 日間	舗装	R6-第2/四半期	一般			
19	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(石川地区第6工区)	源兵島町	t=5cm A=700㎡	120 日間	舗装	R6-第2/四半期	一般			
20	松任上水道センター3号配水Pポンプ分解整備工事	石同新町	ポンプライホール分解整備 電動機整備 一式	90 日間	管_設備	R6-第2/四半期	一般			
21	加賀野配水場 配水池築造工事	柏町	V=1260m ³ 、配水池(SUS) DIP(GX)φ150外場内配管の一部	240 日間	鋼構造物	R6-第2/四半期	一般			
22	加賀野配水場 場内配管工事	柏町	DIP(GX)φ250外場内配管1式	240 日間	管_設備	R6-第2/四半期	一般			
23	松任工水 観測井戸監視システム改修工事	相川新町外5町	信号伝送装置改修	150 日間	電気	R6-第2/四半期	指名			
24	耐震化事業 千代野配水区幹線 配水管 布設替工事(第8工区)	千代野西1丁目外2町	DIP(GX)φ200、L=350m HPPEφ50、L=250m 推進工 N=1箇所	120 日間	管_上水	R6-第3/四半期	一般			
25	(都)宮永北安田線 配水管布設 工事(第7工区)	相木町	HPPEφ100 L=190m	120 日間	管_上水	R6-第4/四半期	一般			
26	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第12工区)	源兵島町外2町	DIP(GX)φ200 L=280m HPPEφ150 L=200m	150 日間	管_上水	R6-第4/四半期	一般			
27	民営簡易水道等統合事業 舗装 復旧工事(旭第8工区)	八田町(緑風台)	t=5cm A=600㎡	90 日間	舗装	R6-第4/四半期	指名			
28	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(旭第9工区)	八田中町	t=5cm A=1200㎡	120 日間	舗装	R6-第4/四半期	一般			
29	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(旭第15工区)	中新保町	HPPEφ150 L=30m	90 日間	管_上水	R6-第4/四半期	指名			
30	千代野配水場 配水流量計更新工事	千代野東二丁目	配水流量計(300A)更新 一式	120 日間	電気	R6-第4/四半期	一般			

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-----	------	------	------	----	------	------	----	----	----

課名	上下水道課(下水道係)									
----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任中央浄化センター 3-2-2終沈汚泥掻寄機修繕工事	倉部町	汚泥掻寄機修繕工 1式	180 日間	機械器具設置	R6-第1/四半期	一般			
2	旭大橋汚水ポンプ場 No.4汚水ポンプ更新工事	宮永町	ポンプ更新工 1式	180 日間	管_設備	R6-第1/四半期	一般			
3	浜竹松汚水ポンプ場 操作盤更新工事	竹松町	操作盤更新工 1式	180 日間	電気	R6-第1/四半期	一般			
4	徳光地区農業集落排水統廃合管渠工事	徳光町	φ100 圧送管布設 L=500m	270 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
5	千代野第3汚水ポンプ場 No.1.2汚水ポンプ更新工事	千代野東4丁目	ポンプ更新工 1式	180 日間	管_設備	R6-第2/四半期	指名			
6	公共下水道千代野汚水幹線舗装工事(第2工区)	徳光町外	アスファルト舗装工 A=3,000m ²	180 日間	舗装	R6-第2/四半期	一般			
7	公共下水道管渠新設工事(R6旭工業団地第1工区)	一塚町	開削工事 φ200mm L=130m	150日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
8	公共下水道千代野汚水幹線埋設工事(R6第1工区)	千代野西7丁目外	開削工事 φ300mm L=440m	180 日間	土木	R6-第3/四半期	一般			
9	公共下水道千代野汚水幹線非常用電源設置工事	徳光町	自家発電機 1式	180 日間	電気	R6-第3/四半期	一般			
10	徳光地区農業集落排水統廃合マンホールポンプ設置工事	徳光町	MP N=1基	180 日間	電気	R6-第3/四半期	一般			
11	水島第1汚水ポンプ場 No.1汚水ポンプ更新工事	水島町	ポンプ更新工 1式	180 日間	管_設備	R6-第3/四半期	一般			

課名	鶴来白山ろく上下水道課									
----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	配水管布設替舗装復旧工事(富光寺町5工区)	富光寺町	As舗装復旧 A=3,800m ²	90 日間	舗装	R6-第1/四半期	一般			
2	配水管布設替舗装復旧工事(富光寺町6工区)	富光寺町	As舗装復旧 A=3,800m ²	90 日間	舗装	R6-第1/四半期	一般			
3	瀬波配水ポンプ場機械電気工事	瀬波町	機械設備 1式 電気設備 1式	330 日間	電気	R6-第1/四半期	一般			
4	配水管連絡管工事	瀬波町	配水管布設 L=660m	150 日間	管_上水	R6-第1/四半期	一般			
5	下水道管渠舗装復旧工事(曾谷町)	曾谷町	As舗装復旧 A=300m ²	90 日間	舗装	R6-第1/四半期	指名			
6	公共下水道管渠埋設工事(柴木地区第4工区)	柴木町	下水道管渠 L=850m	150 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
7	公共下水道管渠埋設工事(部入道地区第1工区)	部入道町	下水道管渠 L=510m	150 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
8	公共下水道管渠埋設工事(部入道地区第2工区)	部入道町	下水道管渠 L=610m	150 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
9	公共下水道管渠埋設工事(部入道地区第3工区)	部入道町	下水道管渠 L=640m	150 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
10	公共下水道管渠埋設工事(部入道地区第4工区)	部入道町	下水道管渠 L=510m	150 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
11	マンホールポンプ場遠隔監視システム更新工事	三宮町外4町	遠隔制御装置取替 N=5箇所	180 日間	電気	R6-第1/四半期	指名			
12	鶴来浄化センター給水ポンプ圧送管更新工事	明島町	圧送管更新	180 日間	管_設備	R6-第1/四半期	一般			
13	鶴来浄化センター主ポンプ更新工事	明島町	主ポンプ更新 N=1基	240 日間	管_設備	R6-第1/四半期	指名			

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
14	鶴来浄化センター 汚泥棟 汚泥脱水ケーキ移送ポンプ更新 工事	明島町	移送ポンプ更新 N=1基	240 日間	管_設備	R6-第1/四半期	指名			
15	鶴来浄化センター 水処理棟 返送汚泥ポンプ更新工事	明島町	汚泥返送ポンプ更新 N=1箇所	240 日間	管_設備	R6-第1/四半期	一般			
16	令和6年度 農業集落排水事業 城山処理場機能強化工事	出合町	設備工 N=1式	210 日間	管_設備	R6-第1/四半期	一般			
17	令和6年度 農業集落排水事業 河野処理場機能強化工事	広瀬町	設備工 N=1式	210 日間	管_設備	R6-第1/四半期	一般			
18	令和6年度 農業集落排水事業 大日処理場機能強化工事	相滝町	設備工 N=1式	210 日間	管_設備	R6-第1/四半期	一般			
19	配水水管橋布設替工事(八幡 町)	八幡町	配水水管橋布設 L=18m	90 日間	管_上水	R6-第2/四半期	一般			
20	配水管布設替工事(明島町)	明島町	φ100 L=230m	180 日間	管_上水	R6-第2/四半期	一般			
21	鶴来上水道センター空調設備改 修工事	鶴来本町 四丁目	空調設備取替 一式	180 日間	管_設備	R6-第2/四半期	一般			
22	白峰明谷導水管布設工事	白峰	導水管布設 φ200 L=100m	90 日間	管_上水	R6-第2/四半期	指名			
23	鳥越地域送配水管舗装復旧工 事(10工区)	別宮出町 外1町	As舗装復旧 A=5,000㎡	90 日間	舗装	R6-第2/四半期	一般			
24	鳥越地域送配水管舗装復旧工 事(11工区)	杉森町 外2町	As舗装復旧 A=4,300㎡	90 日間	舗装	R6-第2/四半期	一般			
25	鳥越地域送配水管舗装復旧工 事(12工区)	若原町 外2町	As舗装復旧 A=2,000㎡	90 日間	舗装	R6-第2/四半期	一般			
26	鳥越地域送配水管舗装復旧工 事(13工区)	釜清水町 外2町	As舗装復旧 A=2,000㎡	90 日間	舗装	R6-第2/四半期	一般			
27	鳥越地域送配水管舗装復旧工 事(14工区)	出合町 外1町	As舗装復旧 A=3,800㎡	90 日間	舗装	R6-第2/四半期	一般			
28	鶴来浄化センター 脱水機修繕工事	明島町	脱水機修繕 一式	180 日間	管_設備	R6-第2/四半期	一般			
29	マンホールポンプ場 水位計更新工事	鳥越地内	水位計更新 N=3箇所	90 日間	電気	R6-第2/四半期	指名			

課名 **保育こども園課**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	吉野谷児童館遊戯室空調設備 新設工事	吉野	個別空調機設置 一式	60 日間	管_設備	R6-第2/四半期	指名			
2	あさひ児童センター建設工事(外 構)	旭丘二丁目	外部トイレ解体、舗装復旧外	60 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			

課名 **いきいき健康課**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	新中宮温泉センター 引湯管布設替工事	中宮	引湯管布設替工事(L=581m) 舗装復旧工事(A=2220㎡)	150 日間	管_設備	R6-第1/四半期	一般			
2	松任海浜温泉 エレベーター更新工事	徳光町	エレベーター更新工事 一式	60 日間	機械器具設置	R6-第2/四半期	一般			
3	健康センター松任 エレベーター更新工事	倉光三丁目	エレベーター更新工事 一式	60 日間	機械器具設置	R6-第2/四半期	一般			

課名 **農業振興課**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	石立地区営農飲雑用水施設井 戸移設工事(外構工事)	石立町	As舗装、フェンス設置 一式	90日間	土木	R6-第2/四半期	指名			

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
2	白山頭首工視点場整備工事	白山町	白山頭首工視点場整備 A=2,800㎡	120 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
3	親水ロード(北安田町)整備工事	北安田町	親水ロード(遊歩道)改良 L=500m	90 日間	舗装	R6-第3/四半期	一般			

課名	森林対策課
----	-------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和4年発生 林道災害復旧事業 上吉野線(1、2、3号箇所) 災害復旧工事	吉野	復旧延長 L=262m コンクリートブロック積工 A=120㎡	150 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
2	令和4年発生 林道災害復旧事業 千石原線(1号箇所) 災害復旧工事	河内町吹上	復旧延長 L=53m かご枠工 L=283m	120 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
3	令和4年発生 林道災害復旧事業 吉岡線(1号箇所) 災害復旧工事	河内町吉岡	復旧延長 L=57m コンクリートブロック積工 A=371㎡	150 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
4	令和4年発生 林道災害復旧事業 益谷線(1号箇所) 災害復旧工事	相滝町	復旧延長 L=34m コンクリートブロック積工 A=140㎡	120 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
5	令和4年発生 林道災害復旧事業 野地線(1号箇所) 災害復旧工事	野地町	復旧延長 L=79m コンクリートブロック積工 A=95㎡	120 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
6	令和4年発生 林道災害復旧事業 鷲走線(1号箇所) 災害復旧工事	三ツ屋野町	復旧延長 L=48m コンクリートブロック積工 A=95㎡ 擁壁工 L=11m	120 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
7	令和4年発生 林道災害復旧事業 五十谷線(1号箇所その5、6) 災害復旧工事(4工区)	白峰	復旧延長 L=372m コンクリートブロック積工 A=505.5㎡	150 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
8	令和4年発生 林道瀬波谷線 災害復旧工事	瀬波	復旧延長 L=20m コンクリートブロック積工 A=100㎡ かご枠工 L=46m	120 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
9	令和4年発生 林道佐良線 災害復旧工事	佐良	復旧延長 L=95m Co路面工 A=43㎡ コンクリートブロック積工 A=135㎡	90 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
10	令和4年発生 林道笠山線 災害復旧工事	佐良	復旧延長 L=100m Co路面工 A=400㎡	90 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
11	令和4年発生 林道広瀬大谷線 災害復旧工事	広瀬町	復旧延長 L=17m 重力式擁壁工 L=15m	90 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
12	令和6年度 鷲走岳線 改良工事	鴉ヶ谷	施行延長 L=250m、 As舗装工 A=900㎡	60 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
13	令和6年度 明谷線 改良工事	白峰	施行延長 L=100m Co路面工 A=330㎡	60 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
14	令和6年度 下田原線 改良工事	白峰	施行延長 L=100m As舗装工 A=400㎡	60 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
15	令和6年度 林道青百線青百橋 補修工事	白峰	橋梁補修 L=14m	90 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
16	令和4年発生 林道災害復旧事業 桂谷線(1号箇所) 災害復旧工事	白山町	復旧延長 L=30m コンクリートブロック積工 A=110㎡	90 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
17	令和4年発生 林道災害復旧事業 下吉野線(2号、3号箇所) 災害復旧工事	吉野	復旧延長 L=135m コンクリートブロック積工 A=400㎡	120 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
18	令和4年発生 林道災害復旧事業 板尾谷線(1号箇所) 災害復旧工事	河内町板尾	復旧延長 L=188m コンクリートブロック積工 A=300㎡	150 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
19	令和4年発生 林道災害復旧事業 千石原線(2号、3号箇所) 災害復旧工事	河内町吹上	復旧延長 L=89m 植生シート工 A=85m ² コンクリートブロック積工 A=40㎡	90 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
20	令和4年発生 林道災害復旧事業 城山線(2号箇所) 災害復旧工事	三坂町	復旧延長 L=8m 擁壁工 L=8m	60 日間	土木	R6-第2/四半期	指名			
21	令和4年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(6、7号箇所) 災害復旧工事	尾添	復旧延長 L=113m コンクリートブロック積工 A=210㎡ 植生基材吹付工 A=600㎡	150 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
22	令和4年発生 林道災害復旧事業 小原山線(1号箇所) 災害復旧工事	白峰	復旧延長 L=198m 盛土工 V=600㎡ かご枠工 L=200m	120 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
23	令和4年発生 林道災害復旧事業 五十谷線(1号箇所その7~10) 災害復旧工事(5工区)	白峰	復旧延長 L=115m、コンクリートブ ロック積工 A=450㎡	150 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
24	令和4年発生 林道災害復旧事業 白木峠線(7号箇所) 災害復旧工事	桑島外1町	復旧延長 L=17m 補強土壁工 A=90㎡	90 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
25	令和6年度 林道内尾谷線内尾橋 補修工事	河内町内尾	橋梁補修 L=22m	120 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
26	令和6年度 林道太田谷線太田橋 補修工事	白峰	橋梁補修 L=8m	90 日間	土木	R6-第2/四半期	指名			
27	令和4年発生 林道災害復旧事業 赤谷線(1号箇所その3) 災害復旧工事(3工区)	桑島	復旧延長 L=42m コンクリートブロック積工 A=770㎡	120 日間	土木	R6-第3/四半期	一般			
28	令和4年発生 林道災害復旧事業 赤谷線(1号箇所その4) 災害復旧工事(4工区)	桑島	復旧延長 L=111m コンクリートブロック積工 A=265㎡	150 日間	土木	R6-第3/四半期	一般			
29	令和4年発生 林道小又谷線 災害復旧工事	白峰	復旧延長 L=34m コンクリートブロック積 A=60㎡	120 日間	土木	R6-第3/四半期	一般			
30	令和6年度 林道明谷線小滝橋 補修工事	白峰	橋梁架替 L=13m 下部工 一式	150 日間	土木	R6-第4/四半期	一般			

課名 **企業立地室**

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 造成工事(11工 区)	八田中町外 1町	造成工 A=0.6ha 排水工 L=131m 擁壁工 L=63m	150 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
2	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 造成工事(12工 区)	宮永新町	造成工 A=0.5ha 擁壁工 L=94m	120 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
3	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 9号調整池整備工 事	八田中町	施工面積 A=1,200㎡	120 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
4	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 11号調整池整備 工事	八田中町	施工面積 A=900㎡	120 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
5	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業関連 市道13号線道 路改良工事	旭丘二丁目 外1町	施工延長 L=100m 排水工 L=160m 下層路盤工 A=730㎡	150 日間	土木	R6-第2/四半期	一般			

課名 **水産振興課**

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和6年度水産物供給基盤機能 保全事業 美川漁港航路浚渫工 事	美川永代町	航路浚渫工事 V=10,000㎡	90 日間	しゅんせつ	R6-第4/四半期	一般			

課名 **施設管理課**

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	かもめウイングテント用鉄骨フ レーム撤去工事	湊町	テント用鉄骨フレーム撤去 一式	60 日間	解体	R6-第1/四半期	指名			
2	獅子吼ふれあい館空調修繕工 事	八幡町	空調設備修繕 一式	60 日間	管_設備	R6-第1/四半期	指名			
3	道の駅瀬女観光物産センター 照明設備改修工事	瀬戸	照明改修工事 一式	90 日間	電気	R6-第1/四半期	一般			
4	白峰温泉総湯 浴槽改修工事	白峰	浴槽改修工事 一式	90 日間	管_設備	R6-第1/四半期	指名			
5	白峰緑の村 岩根解体工事	白峰	建物解体工事 一式	120 日間	解体	R6-第1/四半期	一般			
6	第2ペアリフトインバータ・コン バータユニット更新工事	河内町内尾	ユニット更新 一式	150 日間	機械器具設置	R6-第1/四半期	一般			
7	パーク獅子吼 遊具設置工事	八幡町	遊具解体撤去・設置 一式	150 日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
8	第2ペアリフト通信線更新工事	河内町内尾	通信線更新 一式	150 日間	電気通信	R6-第1/四半期	一般			
9	あいあ～第2リフト握索機更新 工事	尾添	握索機更新工事 一式	150 日間	機械器具設置	R6-第1/四半期	随契			
10	白山一里野温泉スキー場山頂 駅舎高圧ケーブル更新工事	尾添	高圧ケーブル更新 一式	180 日間	電気	R6-第1/四半期	一般			

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
11	瀬女コテージ通路アスファルト舗装工事	瀬戸	As舗装 A=600㎡	60 日間	舗装	R6-第2/四半期	指名			
12	スカイ獅子吼ゴンドラリフト握索機更新工事	八幡町	握索機更新 N=3台	120 日間	機械器具設置	R6-第2/四半期	随契			
13	恐谷川覆工板設置工事	河内町内尾	覆工板設置 一式	45 日間	土木	R6-第3/四半期	随契			

課名	文化課
----	------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任文化会館ホール西側外壁修繕工事	古城町	西面外壁 クラック及び目地部分補修	60 日間	防水	R6-第2/四半期	随契			
2	美川文化会館空調中央監視装置等更新工事	美川中町	中央監視装置及び制御盤の更新	90 日間	管_設備	R6-第2/四半期	指名			

課名	スポーツ課
----	--------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白山郷公園武道館 屋根等改修工事	鶴来大国町	屋根部(雨樋含む)の改修 一式	90 日間	建築	R6-第1/四半期	一般			
2	湊リフレッシュセンター支障物件移設工事(井戸設備)	湊町	河川改修に伴う井戸の移設・切替 一式	120 日間	さく井	R6-第2/四半期	一般			
3	湊リフレッシュセンター支障物件移設工事(給排水設備)	湊町	河川改修に伴う上下水道及び井水配管の移設・切替 一式	60 日間	管_上水	R6-第2/四半期	一般			
4	白山郷公園テニスコート改修工事	鶴来大国町	テニスコート改修 N=3面	90 日間	舗装	R6-第2/四半期	一般			
5	白山ろく体育館 床等改修工事	吉野	アリーナ床改修 A=1,150㎡ バスケットゴール改修 N=2対	120 日間	建築	R6-第3/四半期	一般			

課名	管財課
----	------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	本庁舎交流棟外灯取替業務	倉光二丁目 地内	庁舎交流棟の外灯の更新	90日	電気	R6-第2/四半期	指名			

課名	協働推進課
----	--------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	中奥防災コミュニティセンター建設工事(建築)	中奥町	コミュニティセンター 鉄骨造平屋建 637㎡	330 日間	建築	R6-第1/四半期	一般			
2	中奥防災コミュニティセンター建設工事(電気設備)	中奥町	コミュニティセンター 鉄骨造平屋建 637㎡に係る幹線、動力、電灯、太陽光発電設備等	330 日間	電気	R6-第1/四半期	一般			
3	中奥防災コミュニティセンター建設工事(機械設備)	中奥町	コミュニティセンター 鉄骨造平屋建 637㎡に係る給排水衛生、冷暖房、換気設備等	330 日間	管_設備	R6-第1/四半期	一般			
4	旧鳥越支所解体工事	別宮町	鉄筋コンクリート造3階2034㎡	180 日間	解体	R6-第1/四半期	一般			
5	山島コミュニティセンター屋上防水工事	安吉町	漏水のある部位(棟)の屋根の防水改修 A=65.8㎡	60 日間	防水	R6-第1/四半期	指名			
6	松任コミュニティセンター屋上防水工事	西新町	漏水のある部位(棟)の屋根の防水改修及び構造物撤去 A=207㎡	60 日間	防水	R6-第2/四半期	指名			
7	林中コミュニティセンター軽体育館床改修工事	乙丸町	既設軽体育館床にスポーツ用塩ビシート貼付け A=425㎡	60 日間	建築	R6-第2/四半期	一般			
8	コミュニティセンター防災倉庫建設工事(一木・千代野)	村井町外1町	軽量鉄骨造平屋建 40㎡	90 日間	建築	R6-第3/四半期	一般			
9	コミュニティセンター防災倉庫建設工事(吉野谷)	佐良	鉄骨造平屋建 40㎡	90 日間	建築	R6-第3/四半期	一般			
10	中奥防災コミュニティセンター建設工事(外構)	中奥町	アスファルト舗装工 A=1,514㎡ フェンス工 L=65m 車止めブロック、ロードサイン他	90 日間	土木	R6-第4/四半期	一般			

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-----	------	------	------	----	------	------	----	----	----

課名	交通政策課
----	--------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	加賀笠間駅西口駐車場整備工事(1期工事)	笠間町	進入路整備 W=6m L=55m	180日間	土木	R6-第1/四半期	一般			
2	加賀笠間駅西口駐車場整備工事(2期工事)	笠間町	駐車場整備 A=840㎡	180日間	土木	R6-第2/四半期	一般			
3	西松任駅白山口駐車場整備工事	宮丸町	駐車場整備 A=1200㎡	180日間	土木	R6-第3/四半期	一般			

課名	デジタル課
----	--------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	美川大橋光ファイバ管路撤去工事	美川南町	美川大橋下に敷設されている光ファイバ管路の撤去工事	60日間	解体	R6-第1/四半期	随契			

課名	地域安全課
----	--------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	横断者注意喚起灯設置工事	末広二丁目外2町	横断者注意喚起灯 N=3箇所	90日間	安全施設等	R6-第1/四半期	一般			
2	曾谷駅自転車駐車場屋根設置工事	陽羽里一丁目	屋根設置工事 N=2棟	120日間	建築	R6-第2/四半期	一般			
3	加賀笠間駅前自転車駐車場改築工事	笠間町	自転車駐車場整備 N=4棟 176台	120日間	建築	R6-第2/四半期	一般			

教育委員会	
--------------	--

課名	教育総務課
----	--------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任小学校長寿命化改良工事(建築)	末広一丁目	校舎:RC4階建て 5020㎡ 内外装改修、トイレ改修など	490日間	建築	R6-第1/四半期	一般			
2	松任小学校長寿命化改良工事(電気設備)	末広一丁目	校舎:RC4階建て 5020㎡ 幹線・受変電設備更新、照明LED化など	490日間	電気	R6-第1/四半期	一般			
3	松任小学校長寿命化改良工事(空調設備)	末広一丁目	校舎:RC4階建て 5020㎡ 空調設備更新、換気設備更新など	490日間	管_設備	R6-第1/四半期	一般			
4	松任小学校長寿命化改良工事(給排水衛生設備)	末広一丁目	校舎:RC4階建て 5020㎡ 給排水設備更新、トイレ改修など	490日間	管_設備	R6-第1/四半期	一般			
5	松南小学校ライトコートデッキ改修工事	菅波町	樹脂製デッキ解体 遮熱塗装136㎡	45日間	建築	R6-第1/四半期	指名			
6	湊小学校空調設備更新工事(防音事業)	湊町	空調設備の更新(4室)	120日間	管_設備	R6-第1/四半期	一般			
7	石川小学校空調設備更新工事(機械設備)【防音事業】	源兵島町	空調設備の更新(24室)	270日間	管_設備	R6-第1/四半期	一般			
8	石川小学校空調設備更新工事(電気設備)【防音事業】	源兵島町	空調設備の更新(24室)に伴う配線設備の更新、キュービクルの改修など	270日間	電気	R6-第1/四半期	一般			
9	白嶺小中学校雪囲い改修工事(Ⅲ工区)	瀬戸	雪囲い L=41.2mの改修	45日間	建築	R6-第2/四半期	指名			
10	中学校テニスコート改修工事(北星中学校・笠間中学校)	平木町外1町	北星中:クレイ舗装工3面、 A=2,015㎡ 笠間中:クレイ舗装工3面、 A=2,171㎡	60日間	舗装	R6-第3/四半期	一般			

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-----	------	------	------	----	------	------	----	----	----

課名	学校教育課
----	-------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	石川小学校遊具更新工事	源兵島町	遊具更新工事 一式	150日間	土木	R6-第1/四半期	指名			
2	広陽小学校遊具設置工事	知気寺町	遊具設置工事 一式	150日間	土木	R6-第1/四半期	指名			

美川支所

課名	総務課
----	-----

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	生活道路リフレッシュ事業 市道美川松本線舗装工事	西米光町	舗装工 A=240㎡	90日間	舗装	R6-第2/四半期	指名			
2	生活道路リフレッシュ事業 市道平瀬川堂尻川線舗装工事	西米光町	舗装工 A=175㎡	90日間	舗装	R6-第2/四半期	指名			
3	令和6年度 市道平加中央線 側溝改良工事(1工区)	平加町	側溝改良工 L=50m	120日間	土木	R6-第2/四半期	指名			
4	令和6年度 市道平加中央町線 側溝改良工事(2工区)	平加町	側溝改良工 L=65m	120日間	土木	R6-第3/四半期	指名			

鶴来支所

課名	鶴来総務課
----	-------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市道ロープウェイ線舗装工事	八幡町	舗装工 L=62m	90日間	舗装	R6-第1/四半期	指名			
2	市道部入道安養寺2号線舗装工事	柴木町	舗装工 L=70m	90日間	舗装	R6-第1/四半期	指名			
3	市道朝日町15号線側溝改修工事	鶴来朝日町	側溝改修 L=40m	60日間	土木	R6-第2/四半期	指名			
4	市道久保奥池線舗装工事	河内町久保	舗装工事 L=106m	90日間	舗装	R6-第2/四半期	指名			
5	市道味智の郷2号線舗装工事	吉野	舗装工事 L=70m	90日間	舗装	R6-第2/四半期	指名			
6	市道河原山1号線舗装工事	河原山町	舗装工事 L=85m	90日間	舗装	R6-第2/四半期	指名			
7	市道西佐良1号線舗装工事	西佐良町	舗装工事 L=85m	90日間	舗装	R6-第2/四半期	指名			
8	市道ファミール鳥越2号線舗装工事	瀬木野町	舗装工事 L=65m	90日間	舗装	R6-第2/四半期	指名			
9	市道桑島東2号線外1路線舗装工事	桑島	舗装工事 L=153m	90日間	舗装	R6-第2/四半期	指名			

選挙管理委員会

課名	選挙管理委員会事務局
----	------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白山市議会議員選挙ポスター掲 示場設置・撤去工事(松任第1工 区)	松任地域	ポスター掲示場設置・撤去 (56箇所)	60日間	建築	R6-第4/四半期	指名			

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
2	白山市議会議員選挙ポスター掲示場設置・撤去工事(松任第2工区)	松任地域	ポスター掲示場設置・撤去(62箇所)	60日間	建築	R6-第4/四半期	指名			
3	白山市議会議員選挙ポスター掲示場設置・撤去工事(鶴来工区)	鶴来地域	ポスター掲示場設置・撤去(52箇所)	60日間	建築	R6-第4/四半期	指名			