

令和5年度 公共工事発注計画書

(※赤字は変更・修正分)

452

令和6年1月17日

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-----	------	------	------	----	------	------	----	----	----

本 庁

課名	土木課									
番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	旭工業団地1号線外消雪配管布設工事(1工区)	倉部町	施工延長 L=111m 送水管布設 Φ200HIVP L=111m Φ250HIVP L=109m	120 日間	管_設備	R5-第1/四半期	一般	○		
2	市道松任あさひ線 道路改良工事(10工区)	中新保町外2町	交差点工 N=1式	180 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
3	市道米永松本線 舗装工事(山側5工区)	宮保町外1町	舗装工 L=400m	150 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
4	市道米永松本線 舗装工事(海側8工区)	黒瀬町	舗装工 L=264m	60 日間	舗装	R5-第1/四半期	一般	○		
5	市道J330号線 道路改良工事	倉光西二丁目	道路改良 L=70m	120 日間	土木	R5-第1/四半期	指名	○		
6	市道宮永市東相川線道路改良工事(竹松町)	竹松町	側溝工 L=39m	90 日間	土木	R5-第3/四半期	指名	○		
7	市道山ノ庄矢頃島線 舗装工事(2工区)	森島町	舗装工 L=50m	90 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
8	令和5年度 消雪制御装置更新工事(その1)	松任地域	消雪制御装置更新工 N=13基	210 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		
9	令和5年度 消雪制御装置更新工事(その2)	白山ろく地域	消雪制御装置更新工 N=13基	210 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		
10	令和5年度 消雪制御装置更新工事(その3)	美川地域	消雪制御装置更新工 N=12基	210 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		
11	令和5年度 消雪制御装置更新工事(その4)	美川地域	消雪制御装置更新工 N=10基	210 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		
12	市道松任あさひ線(ハツ矢陸橋)消雪配管更新工事(その2)	ハツ矢町	消雪配管更新 L=350m	90 日間	管_設備	R5-第1/四半期	一般	○		
13	市道みずほ5号線 消雪配管更新工事(その2)	みずほ四丁目	消雪配管更新 L=108m	90 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
14	市道福正寺成線 消雪ポンプ更新工事	橋爪町	消雪ポンプ更新 N=1式	150 日間	管_設備	R5-第1/四半期	一般	○		
15	東橋爪区 消雪ポンプ更新工事(1号井戸)	橋爪町	消雪ポンプ更新 N=1式	150 日間	管_設備	R5-第1/四半期	一般	○		
16	道路照明灯修繕工事(その9)	美川中町	道路照明灯修繕工 N=1式	150 日間	電気	R5-第2/四半期	一般	○		
17	生活道路リフレッシュ事業 市道田中福正寺線 舗装工事	専福寺町	舗装工 A=430㎡	90 日間	舗装	R5-第1/四半期	一般	○		
18	生活道路リフレッシュ事業 市道宮保開発線 舗装工事	村井町外1町	舗装工 A=789㎡	90 日間	舗装	R5-第1/四半期	一般	○		
19	生活道路リフレッシュ事業 市道八束穂1号線 舗装工事	八束穂一丁目外1町	舗装工 A=236㎡	90 日間	舗装	R5-第1/四半期	指名	○		
20	道路照明灯修繕工事(その10)	山島台四丁目外2町	道路照明灯修繕工 N=1式	150 日間	電気	R5-第2/四半期	一般	○		
21	道路照明灯修繕工事(その11)	八束穂二丁目外1町	道路照明灯修繕工 N=1式	150 日間	電気	R5-第2/四半期	一般	○		
22	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任地域その1)	松任地域	区画線設置工 N=1式	90 日間	安全施設等	R5-第1/四半期	指名	○		
23	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任地域その2)	松任地域	区画線設置工 N=1式	90 日間	安全施設等	R5-第1/四半期	指名	○		

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
24	屋越川第1排水区函渠工事(1工区)	五歩市町	排水フリーム工 L=204m	180 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
25	公共下水道倉部川排水区雨水幹線工事(11工区)	宮永市町	ボックスカルバート工 L=31m	180 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
26	公共下水道倉部川排水区雨水幹線工事(12工区)	相木町	ボックスカルバート工 L=88m	180 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
27	市道宮永市東相川線道路改良工事(6工区)	宮永市町	側溝工 L=52.5m	90 日間	土木	R5-第1/四半期	指名	○		
28	生活道路リフレッシュ事業 市道金剣通り線外 舗装工事	博労三丁目外3町	舗装工 A=1029㎡	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
29	生活道路リフレッシュ事業 市道平松三浦線 舗装工事	平松町	舗装工 A=611㎡	90 日間	舗装	R5-第1/四半期	一般	○		
30	市道B221号線 道路改良工事	源兵島町	側溝工 L=54.7m	120 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
31	市道L6号線 道路改良工事	横江町	側溝工 L=50m	120 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
32	公共下水道倉部川排水区雨水幹線工事(13工区)	宮永市町	ボックスカルバート工 L=40m	180 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
33	市道E51号線 道路改良工事(防護柵設置工)	小川町	防護柵設置工 L=193m 視線誘導標設置工 N=7本	90 日間	安全施設等	R5-第1/四半期	指名	○		
34	市道J205号線 防護柵設置工事	八ツ矢町	転落防止柵兼用ガードレール L=74m	90 日間	安全施設等	R5-第1/四半期	指名	○		
35	市道K7号線 防護柵設置工事	平松町	転落防止柵兼用ガードレール L=77m	90 日間	安全施設等	R5-第1/四半期	指名	○		
36	市道旭工業団地1号線 舗装工事(5工区)	旭丘三丁目外1町	舗装工 A=2,020㎡	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
37	市道旭工業団地1号線 舗装工事(6工区)	旭丘二丁目外1町	舗装工 A=1,790㎡	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
38	市道旭工業団地1号線 舗装工事(7工区)	旭丘二丁目外1町	舗装工 A=1,520㎡	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
39	市道千代野相木線 舗装工事(1工区)	北安田町	舗装工 A=2,300㎡	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
40	市道平松長島線 舗装工事(1工区)	村井町外1町	舗装工 A=2,000㎡	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
41	市道平松長島線 舗装工事(2工区)	村井町	舗装工 A=1,110㎡	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
42	市道D135号線外 舗装工事(3工区)	笠間新一丁目外1町	舗装工(車道・歩道) L=188m	90 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
43	市道D135号線外 舗装工事(4工区)	笠間町外1町	舗装工(車道・歩道) L=182m	90 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
44	市道番匠横江線 道路改良工事(5工区)	番匠町外1町	改良工 L=769m	120 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
45	市道番匠横江線 道路改良工事(舗装工)	番匠町外1町	舗装工 A=6,802㎡	150 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
46	市道宮保開発線 道路改良工事(7工区)	宮丸町	改良工 L=126m	150 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
47	市道道法寺日向線 道路改良工事(3工区)	荒屋町	改良工 L=55.9m	120 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
48	市道五歩市北成線 道路改良工事(14工区)	相木町外1町	改良工 L=158m	150 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
49	市道五歩市北成線 道路改良工事(15工区)	相木町外1町	改良工 L=158m	150 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
50	旭工業団地1号線外消雪配管布設工事(2工区)	倉部町	配管工 L=340m	150 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
51	旭工業団地1号線外消雪配管布設工事(3工区)	倉部町外1町	配管工 L=300m	150 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
52	旭工業団地1号線外消雪設備設置工事	倉部町	消雪電気設備 一式	150日間	電気	R5-第2/四半期	一般	○		
53	市道旧国道(八ツ矢東三番町)線道路改良工事(3工区)	八ツ矢町	改良工 L=93m	120日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
54	松多跨線橋撤去工事(その2)	美川中町	橋梁撤去工 N=1式	180日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		
55	生活道路リフレッシュ事業 市道松任あさひ線 舗装工事	宮永町	切削オーバーレイ工 945㎡	60日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
56	市道松任あさひ線 道路照明灯設置工事(その2)	中新保町外1町	照明灯設置工 N=3基	90日間	電気	R5-第2/四半期	指名	○		
57	市道J241号線 防護柵設置工事	徳丸町	転落防止柵兼用ガードレール L=125m	90日間	安全施設等	R5-第1/四半期	指名	○		
58	市道白山パノラマ公園線 舗装工事	白峰	施工延長 L=75m	90日間	舗装	R5-第1/四半期	指名	○		
59	白山市公共下水道 横江地区雨水幹線工事(25工区)	横江町	転落防止柵設置工 L=727m 足掛金物設置 N=2か所	90日間	安全施設等	R5-第2/四半期	一般	○		
60	市道河原山仏師ヶ野線 災害復旧工事(橋梁工)	仏師ヶ野町	橋梁工 一式	120日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		
61	(都)宮永北安田線 道路改良工事(3工区)	相木町	施工延長 L=54m	90日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
62	市道松南線 消雪ポンプ更新工事	若宮三丁目	水中ポンプ N=1か所	90日間	管設備	R5-第2/四半期	一般	○		
63	道路照明灯修繕工事(その12)	松任地域	道路照明灯修繕工 N=1式	90日間	電気	R5-第3/四半期	一般	○		
64	通学路照明灯修繕工事(その6)	白山ろく地域	道路照明灯修繕工 N=1式	120日間	電気	R5-第3/四半期	一般	○		
65	市道E181号線外 道路照明灯整備工事	宮保新町外4町	道路照明灯 N=11基	120日間	電気	R5-第3/四半期	一般	○		
	漆島町地内 地下道照明灯修繕工事	漆島町	道路照明灯修繕工 N=1式	60日間	電気	R5-第3/四半期	一般	○		250万円以下
66	市道中宮温泉線 法面補修工事	中宮	吹付法枠 A=314m ²	90日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
67	市道米永松本線 舗装工事(山側6工区)	宮保町外1町	舗装工 L=400m	90日間	舗装	R5-第3/四半期	一般	○		
68	(都)宮永北安田線(相木~宮永市)道路改良工事(2工区)	相木町外1町	道路改良工 L=77m	120日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
69	市道番匠横江線 道路改良工事(付帯工)	番匠町外1町	コンクリート舗装工 A=106m ²	120日間	土木	R5-第3/四半期	指名	○		1月追加
70	市道旧国道(八ツ矢東三番町)線 道路改良工事(4工区)	八ツ矢町	施工延長 L=180m	120日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		1月追加
71	市道道法寺日向線道路改良工事(4工区)	知気寺町	施工延長 L=36.1m	60日間	土木	R5-第3/四半期	指名	○		1月追加
72	(都)宮永北安田線 道路改良工事(4工区)	相木町	施工延長 L=152m	90日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		1月追加
73	市道米永松本線 道路改良工事(海側14工区)	黒瀬町	施工延長 L=65m	90日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		1月追加
74	市道米永松本線 道路改良工事(安全施設工)	宮保町	施工延長 L=135m	60日間	土木	R5-第4/四半期	指名			1月追加
75	(都)五歩市成線外 道路改良工事(7工区)	相木町	施工延長 L=120m	210日間	安全施設等	R5-第4/四半期	一般			1月追加
76	(都)五歩市成線外 道路改良工事(8工区)	相木町	施工延長 L=100m	210日間	土木	R5-第4/四半期	一般			1月追加
77	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任地域その3)	松任地域	区画線設置工 N=1式	60日間	安全施設等	R5-第4/四半期	指名	○		1月追加
78	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任地域その4)	松任地域	区画線設置工 N=1式	60日間	安全施設等	R5-第4/四半期	指名	○		1月追加

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
79	宮永市町地内 水路整備工事	宮永市町	U型側溝工(B2000H1000) L=76m	60 日間	土木	R5-第4/四半期	一般	○		1月追加
80	市道末松徳光線 道路照明灯設置工事	北安田町	道路照明灯設置工 N=12基	90日間	電気	R5-第4/四半期	指名	○		1月追加
81	松本町地内水路外 浚渫工事	松本町外1町	浚渫工 N=2箇所	90日間	しゅんせつ	R5-第4/四半期	指名			1月追加

課名 **都市計画課**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	(都)相木線 道路築造工事(路側工2工区)	相木町	縁石工 L=408m	150 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
2	(都)相木線 舗装工事(2工区)	相木町	車道舗装工 A=2,100㎡ 歩道舗装工 A=1,076㎡	150 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
3	(都)北安田中央線 道路築造工事(2工区)	北安田町	交通広場築造工 A=3,743㎡	210 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
4	(都)北安田中央線 道路築造工事(電気設備工)	北安田町	電気設備工 N=1式	210 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		
5	(都)北安田中央線 道路築造工事(歩道上屋工)	北安田町	歩道上屋工 L=40m	240 日間	建築	R5-第1/四半期	一般	○		
6	(都)北安田中央線 道路築造工事(舗装工)	北安田町	交通広場舗装工 A=2,990㎡	180 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
7	市道G1号線道路改良工事	北安田町	道路改良工 L=92m	180 日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		JR近接
8	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業 区画道路舗装工事(4工区)	相木町	車道舗装工 A=2,030㎡ 歩道舗装工 A=340㎡	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
9	(都)五歩市成線 道路築造工事	相木町	道路築造工 L=140m	150 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
10	(都)五歩市成線 道路築造工事(側溝工)	相木町	施工延長 L=143.6m	120 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
11	(都)北安田中央線 道路築造工事(安全施設工)	北安田町	転落防止柵工 L=178m	180 日間	安全施設等	R5-第2/四半期	一般	○		
12	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業 安全施設設置工事(2工区)	相木町	施工延長 L=32.8m	120 日間	安全施設等	R5-第3/四半期	指名	○		1月追加
13	(都)北安田中央線 道路築造工事(植栽工)	北安田町	植栽工 N=1式	60 日間	造園	R5-第3/四半期	指名	○		1月追加
14	北安田町地内回遊ルート整備工事(植栽工)	北安田町	植栽工 N=1式	60 日間	造園	R5-第4/四半期	指名	○		1月追加

課名 **公園緑地課**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	(仮称)白山市立野球場・防災拠点広場建設工事(外構)	黒瀬町	調整池工(As舗装及び路盤2200m ² 、法面Con及び路盤600m ² 、外周フェンス140m、門扉)、排水路工(W=600、L=200m)、園路広場舗装工、水路側フェンス220m	90 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
	松任海浜公園 舗装更新工事(その3)	徳光町	As舗装更新 A=750m ²	120 日間	舗装	R5-第3/四半期	一般		○	ネクスコ、高速道路警察隊協議
2	(仮称)白山市立野球場・防災拠点広場建設工事(付帯工)	黒瀬町	仮設散水設備工 一式 張芝管理工 一式	90 日間	建築	R5-第1/四半期	随契	○		
3	(仮称)白山市立野球場・防災拠点広場建設工事(広場舗装工その2)	黒瀬町	AS舗装 t=4cm、路盤t=15cm、A=1,240㎡	50 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
4	東宮永市第3号公園遊具更新工事	宮永市町	ブランコ更新工 N=1基 すべり台更新工 N=1基	60 日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		
5	若宮公園 大型複合遊具部分更新工事	布市二丁目	滑り台等更新 N=1基	120 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
6	松任グリーンパーク 四阿更新工事	矢頃島町	四阿更新 N=1基	90 日間	建築	R5-第3/四半期	指名	○		

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
7	若宮公園 受電設備更新工事	布市二丁目	受電設備更新工 N=1基	120 日間	電気	R5-第3/四半期	指名	○		1月追加
8	白山市立野球場 外構等整備工事	黒瀬町	人工芝舗装(下地処理含む)A=5782m2 法面コンクリート舗装A=440m2 As舗装 A=300m2	60 日間	土木	R5-第4/四半期	一般	○		1月追加
9	白山市立野球場 外構等整備工事(張芝工)	黒瀬町	張芝工 A=2700m2	60 日間	造園	R5-第4/四半期	指名	○		1月追加
10	あさひ荘苑中公園外1公園遊具更新工事	あさひ荘苑 三丁目外1町	すべり台更新工 N=1基 ブランコ更新工 N=1基	60 日間	土木	R5-第4/四半期	指名	○		1月追加

課名 **建築住宅課**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市営北成住宅改修工事(外壁等)その2	北成町	市営北成住宅2号棟 外壁・屋上防水改修	120 日間	塗装	R5-第2/四半期	指名	○		
2	市営相木住宅16号棟改修工事(防水等)	宮永町	市営相木住宅16号棟 屋上防水改修	120 日間	防水	R5-第2/四半期	指名	○		
3	市営相木住宅14号棟改修工事(エレベーター)	相木町	市営相木住宅14号棟 エレベーター改修	180 日間	機械器具設置	R5-第2/四半期	随契	○		

課名 **上下水道課(水道係)**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	重要給水施設管路耐震化事業 舗装復旧工事(第2工区)	倉光二丁目 外1町	AS舗装 A=392㎡、t=17cm他	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
2	耐震化事業 舗装復旧工事(千代野第5工区)	千代野東三丁目	AS舗装 A=893㎡、t=5cm	90 日間	舗装	R5-第1/四半期	一般	○		
3	加賀野配水区 配水管布設替工事(第15工区)	東沢野町 外1町	φ150DIP(GX)L=98.8m φ150~φ100HPPE L=278.5m 給水 26件	120 日間	管_上水	R5-第1/四半期	一般	○		
4	加賀野配水区 舗装復旧工事(第9工区)	西柏三丁目	AS舗装 A=2,520㎡、t=5cm	90 日間	舗装	R5-第1/四半期	一般	○		
5	松任上水道センター 水質監視装置更新工事	石同新町	水道水用自動測定装置更新 一式 配水圧力計	210 日間	電気	R5-第2/四半期	一般	○		
6	笠間配水場 配水ポンプ機能強化工事	宮保新町	加賀野配水場更新関連 施設整備	120 日間	電気	R5-第2/四半期	一般	○		
7	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第8工区)	源兵島町外 2町	φ150~75HPPE L=486m 消火栓 2基、給水 38件	150 日間	管_上水	R5-第1/四半期	一般	○		
8	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第9工区)	源兵島町	φ100~50HPPE L=509m 消火栓 3基、給水 37件	150 日間	管_上水	R5-第1/四半期	一般	○		
9	配水管布設工事(市道五歩市北成線その5)	相木町	φ100HPPE L=199m 給水 9件	90 日間	管_上水	R5-第1/四半期	一般	○		
10	耐震化事業 舗装復旧工事(美川和波町)	美川和波町	AS舗装 A=1,071㎡、t=12cm	60 日間	舗装	R5-第1/四半期	一般	○		
11	配水管布設工事(美川和波町第6工区)	美川和波町 外2町	φ75HPPE L=369m 消火栓 3基、給水 57件	150 日間	管_上水	R5-第2/四半期	一般	○		
12	舗装復旧工事(湊町)	湊町	AS舗装 A=461㎡、t=22cm	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
13	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(林中第4工区)	菅波町外1町	AS舗装 A=680㎡ t=5cm、 A=120㎡ t=17cm CO舗装 A=780㎡、t=7cm	120 日間	舗装	R5-第4/四半期	一般	○		
14	舗装復旧工事(美川中町)	美川中町	AS舗装 A=120㎡ t=22cm他	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
15	重要給水施設管路耐震化事業 配水管布設工事(第3工区)	倉光三丁目 外1町	φ150HPPE L=480m	120 日間	管_上水	R5-第4/四半期	一般			
16	耐震化事業 千代野配水区幹線 配水管布設替工事(第7工区)	千代野東三丁目 外2町	φ150~φ50HPPE L=400m 給水 2件	150 日間	管_上水	R5-第3/四半期	一般	○		
17	加賀野配水場仮設道路設置工事	荒屋柏野町	仮設道路造成 一式	90 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
18	加賀野配水場 取壊し工事	柏町	1-2号配水池撤去、管理棟撤去 電気室撤去、場内配管撤去	150 日間	解体	R5-第3/四半期	一般	○		
19	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(旭第13工区)	八田町	φ150HPPE L=250m (緑風台統合)	90 日間	管_上水	R5-第4/四半期	一般			
20	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(石川地区第3工区)	福留町外1町	AS舗装 A=210㎡、t=17cm CO舗装 A=1,390㎡、t=7cm	90 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
21	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(石川地区第4工区)	福留町	AS舗装 A=3,867㎡(県道・市道) CO舗装 A=600㎡(歩道)	90 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
22	配水管布設工事(市道五歩市北 成線その6)	新田町	φ200DIP(GX)L=121m φ150~φ100HPPE L=10m	120 日間	管_上水	R5-第1/四半期	一般	○		
23	耐震化事業 美川配水区配水管 布設替工事(配水池場内)	美川浜町	φ300DIP(GX)L=60m φ150HPPE L=20m	150 日間	管_上水	R5-第3/四半期	一般	○		
24	美川水道管理センター アクティ ブフィルタ盤更新工事	美川浜町	アクティブフィルタ盤更新 1台	360 日間	電気	R5-第2/四半期	一般	○		
25	美川水道管理センター 2号滅 菌機更新工事	美川浜町	滅菌装置 1式	200 日間	管_設備	R5-第3/四半期	一般	○		
26	耐震化事業 美川水道管理センター場 内配水管布設替工事に伴う電気設備 工事	美川浜町	配水流量計 1式 圧力伝送器 1台	210 日間	電気	R5-第3/四半期	一般	○		
27	湊配水場 5、6号配水ポンプイン バータ取替工事	湊町	配水ポンプ φ100×1.22㎡/min ×18.5kw 2台	180 日間	電気	R5-第2/四半期	指名	○		
28	湊配水場 6号配水ポンプ更新 工事	湊町	配水ポンプ φ100×1.22㎡/ min×40m×18.5kw 1台	180 日間	管_設備	R5-第2/四半期	指名	○		
29	耐震化事業 千代野配水区幹線 配水管布設替工事(水管橋)	千代野西八 丁目	φ150HPPE L=41.3m (水管橋 L=16.2m)	120 日間	管_上水	R5-第4/四半期	一般		○	
29	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(旭第14工区)	八田中町	φ150HPPE L=320m (八田中町統合)	120 日間	管_上水	R5-第4/四半期	一般			
30	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(旭第8工区)	八田町	AS舗装 A=24㎡、t=22cm AS舗装 A=222㎡、t=5cm	60 日間	舗装	R5-第3/四半期	指名	○		
31	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(宮保第4工区)	上小川町	AS舗装 A=1,226㎡、t=5cm	120 日間	舗装	R5-第4/四半期	一般	○		
32	舗装復旧工事(美川和波町第6 工区)	美川和波町外	AS舗装 A=1,200㎡、t=5cm	60 日間	舗装	R5-第4/四半期	一般			
33	加賀野配水場 管理棟新築工事	柏町	管理棟	240 日間	建築	R5-第4/四半期	一般			
34	(都)五歩市成線配水管布設工 事(第2工区)	相木町	φ200DIP(GX)L=140m φ100HPPE L=100m 給水 11件	90 日間	管_上水	R5-第4/四半期	一般			
35	(都)宮永北安田線配水管布設 工事(第3工区)	相木町外1 町	φ150HPPE L=131m φ100HPPE L=26.4m 給水 17件	150 日間	管_上水	R5-第3/四半期	一般	○		
36	(都)宮永北安田線配水管布設 工事(第4工区)	相木町	φ100HPPE L=81.9m	120 日間	管_上水	R5-第3/四半期	指名	○		
37	山島台配水場 1、2号配水ポン プ分解整備工事	山島台三丁 目	配水ポンプ分解整備工 N=2台	180 日間	管_設備	R5-第2/四半期	随契	○		
38	松任上水道センター 2号配水ポ ンプ分解整備工事	石同新町	配水ポンプ分解整備工 N=1台	180 日間	管_設備	R5-第2/四半期	随契	○		

課名 上下水道課(下水道係)

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	公共下水道管渠新設工事 (R5旭工業団地第1工区)	八田中町外 1町	管渠新設 開削工 φ200VU L=433m 推進工 φ250HP L=32m	120 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
2	公共下水道管渠新設工事 (R5旭工業団地第2工区)	八田中町	管渠新設 開削工 φ200VU L=383m	120 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
3	公共下水道マンホールポンプ設 置工事(R5旭工業団地)	旭丘一丁目	機械・電気設備工事 一式 φ65×0.75kW×2台	150 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		
4	公共下水道管渠新設工事 (R5相木第1工区)	相木町	管渠新設 φ200VU L=33m	60 日間	土木	R5-第1/四半期	指名	○		

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
5	公共下水道管渠新設工事 (R5北安田)	北安田町	管渠新設 φ200VU L=56m	90 日間	土木	R5-第1/四半期	指名	○		
6	美川地区汚水中継ポンプ場遠隔監視システム改築更新工事	美川南町外1町	遠隔監視制御装置取替工 N=2か所 (クラウド型監視システム)	180 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		
7	公共下水道千代野汚水幹線埋設工事 (R5第4工区)	竹松町	φ400VU管 開削工 L=308m	180 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
8	公共下水道千代野汚水幹線埋設工事 (R5第1工区)	竹松町	φ400レジンコンクリート管 推進工 L=141m	180 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
9	公共下水道千代野汚水幹線埋設工事 (R5第2工区)	竹松町	φ400レジンコンクリート管 推進工 L=138m	180 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
10	公共下水道千代野汚水幹線埋設工事 (R5第3工区)	千代野西七丁目	φ400VU管 開削工 L=132m	120 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
11	令和5年度 汚泥焼却設備整備工事	倉部町	汚泥焼却施設整備補修 一式	240 日間	水道施設	R5-第2/四半期	一般	○		
12	松任西南部浄化センター No.1 汚泥供給ポンプ修繕工事	松本町	ポンプ修繕工 一式	60 日間	管_設備	R5-第1/四半期	指名	○		
	矢作・松任線工事に伴うマンホール移設工事(その1)	布市二丁目	マンホール移設工-N=1箇所	60 日間	土木	R5-第3/四半期	指名		○	
13	公共下水道マンホール改良工事 (その2)	旭丘三丁目外3町	マンホール蓋更新工 N=16箇所	60 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
14	千代野汚水幹線マンホールポンプ設置工事	徳光町	機械・電気設備工事 一式 φ150×15kW×2台	180 日間	電気	R5-第4/四半期	一般			
15	美川南町汚水中継ポンプ場非常用発電設備更新工事	美川南町	非常用発電機等改修工 一式	90 日間	電気	R5-第3/四半期	一般	○		
16	松本第2汚水ポンプ場 No.2汚水ポンプ取替工事	松本町	ポンプ取替工 一式	180 日間	管_設備	R5-第2/四半期	一般	○		
17	公共下水道管渠更生工事 (R5加賀野地区)	西柏町	管渠更生工 一式	90 日間	下水道管更生	R5-第3/四半期	一般	○		
18	流域下水道管渠更生工事 (R5井関町)	井関町	管渠更生工 一式	90 日間	下水道管更生	R5-第3/四半期	一般	○		
19	下水道マンホールポンプ場遠隔監視システム改築更新工事 (R5美川地域)	美川新町外9町	遠隔監視制御装置取替工 N=18か所	180 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		
20	公共下水道千代野汚水幹線舗装工事 (第1工区)	平木町	As舗装工 A=3355m ²	90 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
21	宮原マンホールポンプ場 制御盤移設工事	東美沢野町	マンホールポンプ制御盤移設工 一式	90 日間	電気	R5-第2/四半期	指名	○		
22	松任西南部浄化センター No. 2-2曝気装置整備工事	松本町	曝気装置整備工 一式	180 日間	機械器具設置	R5-第2/四半期	一般	○		
23	松任西南部浄化センター No. 1-1曝気装置VVVF盤インバータ更新工事	松本町	インバータ更新工 一式	180 日間	電気	R5-第2/四半期	指名	○		
24	公共下水道管渠新設工事 (R5番匠町)	番匠町	φ200VU管 開削工 L=360m	120 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
25	倉部汚水幹線管渠耐震補強工事	竹松町	管更生工法(内径1350mm) L=50m	90 日間	下水道管更生	R5-第3/四半期	一般	○		
26	公共下水道マンホール浮上抑制工事 (R5第1工区)	倉部町	マンホール浮上抑制 N=6箇所	90 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
27	公共下水道マンホール浮上抑制工事 (R5第2工区)	竹松町	マンホール浮上抑制 N=6箇所	90 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
28	長竹汚水ポンプ場 No. 1、2汚水ポンプ等更新工事	乾町	ポンプ及びガイドパイプ更新工 一式	150 日間	管_設備	R5-第3/四半期	指名	○		
29	松任西南部浄化センター 脱水機インバータ等更新工事	松本町	インバータ等更新工 一式	570 日間	電気	R5-第3/四半期	一般	○		
30	公共下水道汚水樹及び取付管設置工事(その6)	平木町	汚水樹設置及び取付管工 N=3か所	90 日間	土木	R5-第3/四半期	指名	○		1月追加
31	公共下水道管渠新設工事 (R5宮永市第1工区)	宮永市町	内径200m/m塩化ビニル管布設工	90 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		1月追加

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
32	公共下水道マンホール改良工事(その11)	千代野地区	マンホール蓋更新工 N=50箇所	90 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			1月追加
33	公共下水道マンホール改良工事(その12)	千代野地区	マンホール蓋更新工 N=50箇所	90 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			1月追加
34	松任地区汚水ポンプ場 水位計更新工事	中新保町外3町	水位計更新工 N=4か所	90 日間	電気	R5-第3/四半期	指名	○		1月追加

課名 鶴来白山ろく上下水道課

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	配水管布設替工事(富光寺町6工区)	富光寺町	配水管布設替 L=615m	90 日間	管_上水	R5-第1/四半期	一般	○		
2	配水管布設替工事(富光寺町7工区)	富光寺町	配水管布設替 L=518m	90 日間	管_上水	R5-第1/四半期	一般	○		
3	配水管布設替工事(富光寺町8工区)	富光寺町	配水管布設替 L=454m	90 日間	管_上水	R5-第1/四半期	一般	○		
4	鶴来中区・低区配水区連絡施設工事(電気設備)	日御子町外2町	電気設備工 N=1式	210 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		
5	鶴来中区・低区配水区連絡施設工事(機械設備)	日御子町	機械設備工 N=1式	210 日間	管_設備	R5-第1/四半期	一般	○		
	荒谷浄水場塩素滅菌機更新工事	荒谷	滅菌機更新 N=2箇所	180 日間	機械器具設置	R5-第3/四半期	随契	⊖	○	250万円以下
6	市原浄水場1系沈殿池ろ過ポンプ取替工事	市原	ろ過ポンプ更新 N=4箇所	180 日間	機械器具設置	R5-第2/四半期	指名	○		
7	市原浄水場フラッシュミキサー取替工事	市原	フラッシュミキサー取替 N=1箇所	180 日間	機械器具設置	R5-第2/四半期	指名	○		
8	別宮配水施設工事(場内整備)	別宮町	場内整備工 N=一式	150 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
9	鳥越地域送配水管舗装復旧工事(7工区)	三坂町外1町	As舗装工 A=2,660㎡	90 日間	舗装	R5-第1/四半期	一般	○		
10	鳥越地域送配水管舗装復旧工事(8工区)	別宮町	As舗装工 A=2,360㎡	90 日間	舗装	R5-第1/四半期	一般	○		
11	配水管布設替舗装復旧工事(富光寺町3工区)	富光寺町	As舗装工 A=2,020㎡	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
12	配水管布設替舗装復旧工事(富光寺町4工区)	富光寺町	As舗装工 A=1,800㎡	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
13	消火栓移設工事(深瀬新町)	深瀬新町	消火栓 N=2箇所	30 日間	管_上水	R5-第3/四半期	指名	○		
14	鳥越地域送配水管舗装復旧工事(9工区)	別宮町	As舗装工 A=1,350㎡	90 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
15	若原処理場潜水型電磁流量計取替修繕工事	若原町	電磁流量計取替 N=1箇所	180 日間	管_設備	R5-第4/四半期	指名			
16	公共下水道管渠接続工事(曾谷町)	曾谷町	φ100mm圧送管 開削工 L=260m	120 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
17	公共下水道マンホールポンプ設置工事(曾谷町)	曾谷町	機械電気設備 一式	180 日間	電気	R5-第2/四半期	一般	○		
18	下水道マンホールポンプ場遠隔監視システム改築更新工事(鶴来地域)	白山町外4町	遠隔制御装置取替工 N=1式	120 日間	電気	R5-第3/四半期	指名	○		
19	吉野谷中部終末処理場調整ポンプ設備改修工事	市原	汚水ポンプ取替工 N=2基 配管撤去、布設工 一式	90 日間	管_設備	R5-第2/四半期	指名	○		
20	吉野終末処理場調整ポンプ設備改修工事	吉野	調整ポンプ設備改修 N=一式	90 日間	管_設備	R5-第3/四半期	指名	○		
21	令和5年度 農業集落排水事業城山処理場改修(防食)工事	出合町	防食工 N=1式	180 日間	防水	R5-第2/四半期	指名	○		
22	令和5年度 農業集落排水事業城山処理場改修(設備)工事	出合町	設備工 N=1式	180 日間	管_設備	R5-第2/四半期	一般	○		

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
23	令和5年度 農業集落排水事業 河野処理場改修(設備)工事	広瀬町	設備工 N=1式	180 日間	電気	R5-第2/四半期	一般	○		
24	明島マンホールポンプ場NO.2ポンプ等修繕工事	明島町	汚水ポンプ取替 N=一式	180 日間	管_設備	R5-第3/四半期	指名	○		
25	鳥越地域送配水管布設工事(21工区)	別宮出町外1町	配水管布設 L=746.1m	120 日間	管_上水	R5-第2/四半期	一般	○		
26	鳥越地域送配水管布設工事(22工区)	杉森町外1町	配水管布設 L=581m	120 日間	管_上水	R5-第2/四半期	一般	○		
27	鳥越地域送配水管布設工事(23工区)	相滝町外1町	配水管布設 L=579.8m	120 日間	管_上水	R5-第2/四半期	一般	○		
28	鳥越地域送配水管布設工事(24工区)	若原町外1町	配水管布設 L=314.5m	120 日間	管_上水	R5-第2/四半期	一般	○		
29	鳥越地域送配水管布設工事(25工区)	釜清水町外1町	配水管布設 L=598.1m	120 日間	管_上水	R5-第2/四半期	一般	○		
30	鳥越地域送配水管布設工事(26工区)	出合町	配水管布設 L=701.9m	120 日間	管_上水	R5-第3/四半期	一般	○		
31	公共下水道管渠埋設工事(柴木地区第1工区)	柴木町	配水管布設 L=583m	180 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
32	公共下水道管渠埋設工事(柴木地区第2工区)	柴木町	配水管布設 L=681m	180 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
33	公共下水道管渠埋設工事(柴木地区第3工区)	柴木町	下水道管布設 L=769m	90 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
34	三坂ポンプ場改良工事(機械・電気設備)	三坂町	機械・電気設備 一式	120 日間	電気	R5-第4/四半期	一般			
35	白峰明谷導水管布設工事	白峰	導水管布設工 Φ200HPPE L=117m	60 日間	管_設備	R5-第2/四半期	指名	○		
36	一里野簡易水道災害復旧工事(配水管布設替)	尾添	配水管布設替 Φ100HIVP L=175m 仮設管布設 Φ50PPW L=175m	60 日間	管_上水	R5-第2/四半期	指名	○		
37	一里野簡易水道取水施設災害復旧工事(電気設備)	尾添	電気設備工 N=1式	60 日間	電気	R5-第2/四半期	指名	○		
38	広瀬配水ポンプ施設工事(場内整備)	広瀬町	門扉工 L=8.0m	120 日間	安全施設等	R5-第3/四半期	指名	○		1月追加
39	鶴来地域汚水ポンプ場水位計取替工事	明島町外2町	水位計取替 N=一式	120 日間	管_設備	R5-第3/四半期	指名	○		1月追加

課名 **こども子育て課**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任こども園ダムウエーター棟増築工事	茶屋二丁目	増築A=25.85㎡ 給食用小荷物専用昇降機新設	90 日間	建築	R5-第3/四半期	一般	○		
2	松任小学校外部倉庫移転工事	末広一丁目	倉庫の移転新設 約50㎡	60 日間	建築	R5-第1/四半期	一般	○		
3	松任トマト・ポテトクラブ解体工事	末広一丁目	RC造2階建約400㎡の解体	90 日間	解体	R5-第1/四半期	一般	○		
4	湊保育園大規模改修工事(建築)(防音事業)	湊町	RC造平屋建 1,072㎡ に係る建築工事一式 複数年事業(R5, 6)	390 日間	建築	R5-第1/四半期	一般	○		
5	湊保育園大規模改修工事(電気設備)(防音事業)	湊町	RC造平屋建 1,072㎡ に係る電気設備工事一式 複数年事業(R5, 6)	390 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		
6	湊保育園大規模改修工事(機械設備)(防音事業)	湊町	RC造平屋建 1,072㎡ に係る機械設備工事一式 複数年事業(R5, 6)	390 日間	管_設備	R5-第1/四半期	一般	○		
7	松任トマト・ポテトクラブ改築工事(建築)	末広一丁目	W造2階建 約490㎡ に係る建築工事一式	210 日間	建築	R5-第1/四半期	一般	○		
8	松任トマト・ポテトクラブ改築工事(機械設備)	末広一丁目	W造2階建 約490㎡ に係る機械工事一式	210 日間	管_設備	R5-第1/四半期	一般	○		
9	松任トマト・ポテトクラブ改築工事(電気設備)	末広一丁目	W造2階建 約490㎡ に係る電気工事一式	210 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
10	かわち児童館空調設備改修工事	河内町福岡	EHP個別空調機 N=8台	90 日間	管_設備	R5-第2/四半期	一般	○		
11	(仮称)あさひ児童センター建設工事(建築)	旭丘二丁目	鉄骨造平屋建て 約480㎡ 建築工事一式	210 日間	建築	R5-第2/四半期	一般	○		
12	(仮称)あさひ児童センター建設工事(電気設備)	旭丘二丁目	鉄骨造平屋建て 約480㎡ 電気設備工事一式	210 日間	電気	R5-第2/四半期	一般	○		
13	(仮称)あさひ児童センター建設工事(機械設備)	旭丘二丁目	鉄骨造平屋建て 約480㎡ 機械設備工事一式	210 日間	管_設備	R5-第2/四半期	一般	○		
14	あおぞら新クラブ建設工事(建築)	知気寺町	W造2階建 約400㎡ に係る建築工事一式	150 日間	建築	R5-第3/四半期	一般	○		
15	あおぞら新クラブ建設工事(機械設備)	知気寺町	W造2階建 約400㎡ に係る機械工事一式	150 日間	管_設備	R5-第3/四半期	一般	○		
16	あおぞら新クラブ建設工事(電気設備)	知気寺町	W造2階建 約400㎡ に係る電気工事一式	150 日間	電気	R5-第3/四半期	一般	○		
	あおぞら新クラブ建設工事(外構)	知気寺町	W造2階建-約400㎡ に係る外構工事一式	180 日間	土木	R5-第3/四半期	一般		○	
17	松任トマト・ポテトクラブ改築工事(外構)	末広一丁目	W造2階建 約490㎡ に係る外構工事一式	90 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
18	親子ショートステイ施設新設工事	殿町	RC造平屋建 北庁舎の改修 約110㎡	180 日間	建築	R5-第3/四半期	一般	○		
19	(仮称)あさひ児童センター建設工事(外構付帯)	旭丘二丁目	外部トイレ解体、舗装復旧外	60 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
	広陽小学校樹木移植等工事	知気寺町	広陽小学校敷地内の樹木の移植等	30 日間	造園	R5-第3/四半期	指名		○	250万円以下

課名 **長寿介護課**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	老人福祉センター緑寿荘解体工事	平加町	RC造平屋建て約674㎡の解体	150 日間	解体	R5-第4/四半期	一般			

課名 **いきいき健康課**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	バードハミング鳥越 屋内消火栓ポンプ他更新工事	上野	屋内消火栓ポンプ取替工事	60 日間	管_設備	R5-第1/四半期	指名	○		
2	大門温泉センター ボイラー取替工事	佐良	ボイラー及び周辺配管取替工事	120 日間	管_設備	R5-第3/四半期	一般	○		
3	松任海浜温泉 貯湯槽No.1更新工事	徳光町	貯湯槽2基中1基 No.1の更新	120 日間	管_設備	R5-第2/四半期	一般	○		
4	新中宮温泉センター 改修工事(設備)	中宮	館内空調設備 N=6組	90 日間	管_設備	R5-第3/四半期	一般	○		
5	新中宮温泉源泉建屋 改修工事(設備)	中宮	コンプレッサー N=1基 貯湯槽 N=1基	90 日間	管_設備	R5-第3/四半期	一般	○		1月追加
6	新中宮温泉センター他改修工事(建築)	中宮	温泉センター浴槽改修及び貯湯槽設備基礎補強、屋上防水改修	90 日間	建築	R5-第4/四半期	一般			1月追加

課名 **農業振興課**

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白山市松任農業有機物 供給センター修繕工事	八田町	S造平屋建 (発酵舎: 明り取り、壁スレート修繕)	60 日間	建築	R5-第1/四半期	指名	○		
2	にわか工房蒸気ボイラー更新工事	三ツ屋野町	機器更新	90 日間	管_設備	R5-第2/四半期	指名	○		
3	令和5年度令和4年発生農業用 施設(三ヶ用水頭首工)災害復旧 工事	若原町	災害復旧(頭首工水門))	120 日間	鋼構造物	R5-第2/四半期	一般	○		

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
4	令和5年度4年発生農業用施設(下吉谷町農道)災害復旧工事 その2	下吉谷町	災害復旧(農道)	120 日間	土木	R5-第1/四半期	指名	○		
5	令和5年度4年発生農業用施設(河内町吉岡農道)災害復旧工事	河内町吉岡	災害復旧(農道)	120 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
6	令和5年度4年発生農地(佐良)災害復旧工事	佐良	災害復旧(農地)	90 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
7	令和5年度令和4年発生農業用施設(上野用水水路)災害復旧工事	三坂町	災害復旧(水路)	90 日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		
8	令和5年度令和4年発生農業用施設(相滝町大用水頭首工)災害復旧工事	相滝町	災害復旧(頭首工)	90 日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		
9	令和5年度令和4年発生農業用施設(下野用水頭首工)災害復旧工事	上野町	災害復旧(頭首工)	180 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
10	令和5年度4年発生農業用施設(河内町江津水路)復旧工事	河内町江津	排水路工 L=80m	90 日間	土木	R5-第1/四半期	指名	○		
11	令和5年度4年発生農業用施設(河原山町水路)復旧工事	河原山町	復旧延長 L=31m	60 日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		
12	令和5年度4年発生農業用施設(釜清水町水路)復旧工事	釜清水町	復旧延長 L=40m	60 日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		
13	令和5年度4年発生農地・農業用施設(広瀬町)災害復旧工事	広瀬町	災害復旧(農地)	120 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
14	石立地区営農飲雑用水施設井戸移設工事(さく井工事)	石立町	既設井戸撤去 一式	120 日間	さく井	R5-第3/四半期	一般	○		1月追加
15	石立地区営農飲雑用水施設井戸移設工事(造成工事)	石立町	井戸移設 用地造成 一式	120 日間	土木	R5-第3/四半期	指名	○		1月追加
16	石立地区営農飲雑用水施設井戸移設工事(機械電気設備工事)	石立町	井戸移設 井戸用水中ポンプ N=1台	120 日間	管_設備	R5-第3/四半期	指名	○		1月追加

課名		森林対策課								
番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和4年発生 林道災害復旧事業 大杉谷線(1号箇所)災害復旧工事	白峰	復旧延長 L=23m 植生基材吹付 A=1,203m ²	120 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
2	令和4年発生 林道災害復旧事業 板尾谷線(5号箇所)災害復旧工事	河内町板尾	復旧延長 L=28m コンクリートブロック積 A=160m ²	90日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
3	令和4年発生 林道災害復旧事業 久保線(1号箇所)災害復旧工事	河内町久保	復旧延長 L=25m コンクリートブロック積 A=72.1m ²	90 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
4	令和4年発生 林道災害復旧事業 吉岡線(1号箇所)災害復旧工事	河内町吉岡	復旧延長 L=57m コンクリートブロック積 A=390m ²	150 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
5	令和4年発生 林道災害復旧事業 上吉野線(4号箇所)災害復旧工事	吉野	復旧延長 L=97.1m 重力式コンクリート擁壁 V=65m ³ アスファルト舗装 A=350m ²	180 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
6	令和4年発生 林道災害復旧事業 下吉野線(1号箇所)災害復旧工事及び下吉野大谷川 災害復旧工事(倒木等撤去)	吉野	復旧延長 L=18m コンクリートブロック積 A=70m ² 倒木撤去 N=9本	180 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		合冊
7	令和4年発生 林道災害復旧事業 木滑新線(1号箇所)災害復旧工事	木滑	復旧延長 L=22m 吹付砕工 V=104m ³	150 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
8	令和4年発生 林道災害復旧事業 高倉山線(1号箇所、2号箇所)災害復旧工事	木滑	復旧延長 L=116m かご枠 A=12m ² アスファルト舗装 A=360m ²	120 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
9	令和4年発生 林道災害復旧事業 高倉山線(5号箇所)災害復旧工事	中宮	復旧延長 L=81m 排水施設 L=18m アスファルト舗装 A=330m ²	180 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
10	令和4年発生 林道災害復旧事業 益谷線(1号箇所)災害復旧工事	相滝町	復旧延長 L=34m 重力式コンクリート擁壁 V=86m ³	90 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
11	令和4年発生 林道災害復旧事業 鷹走岳線(1号箇所)災害復旧工事及び令和5年度林道鷹走岳線改良工事	鴉ヶ谷	・復旧延長 L=115m アスファルト舗装 A=520m ² ・アスファルト舗装 A=353.9m ²	90 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		合冊
12	令和4年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(1号箇所)災害復旧工事及び令和5年度 林道白尾1号線 災害復旧工事	女原	・復旧延長 L=82m ・復旧延長 L=174m	120 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		合冊
13	令和4年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(8号箇所)災害復旧工事	尾添	復旧延長 L=1036m アスファルト舗装 A=4700m ²	150 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
14	令和4年発生 林道災害復旧事業 赤谷線(1号箇所)災害復旧工事(1工区)	桑島	復旧延長 L=85m コンクリートブロック積 A=600m ²	120 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
15	令和4年発生 林道災害復旧事業 白尾2号線(1号箇所)災害復旧工事	桑島	復旧延長 L=230m 植生シート A=93m ² アスファルト舗装 A=1,070m ²	90 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
16	令和4年発生 林道災害復旧事業 下田原線(1号箇所)災害復旧工事	下田原	復旧延長 L=100m コンクリートブロック積 A=414m ²	90 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
17	令和4年発生 林道災害復旧事業 五十谷線(1号箇所)災害復旧工事(1工区)	白峰	復旧延長 L=146m 重力式コンクリート擁壁 V=61.9m ³ コンクリートブロック積 A=120.7m ²	180 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
18	令和5年度 林道明谷線改良工事	白峰	路面改良(コンクリート) L=115m	60 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
19	令和5年度 林道笠山線災害復旧工事	佐良	路面改良(コンクリート) L=100m	90 日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		
20	令和5年度 林道白木峠線改良工事	白峰	路面改良(コンクリート) L=187m	150 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
21	令和5年度林道青百線青百橋補修工事(伸縮装置)	桑島	橋りょう補修 L=13.5m (断面修復、塗膜塗替)	90日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
22	令和5年度 林道大山線鷲走谷橋補修工事	左礫町	橋りょう補修 L=8.6m (根継、コンクリート充填)	90日間	土木	R5-第1/四半期	指名	○		
23	令和4年発生 林道災害復旧事業 犀鶴線(11号箇所)災害復旧工事及び令和5年度 林道犀鶴線災害復旧工事	白山町	復旧延長 L=11m 植生基材吹付 A=140m ²	180 日間	土木	R5-第3/四半期	指名	○		合冊
24	令和4年発生 林道災害復旧事業 城山線(1号箇所)災害復旧工事	三坂町	復旧延長 L=18m 植生基材吹付 A=180m ²	90 日間	土木	R5-第4/四半期	指名			
25	令和4年発生 林道災害復旧事業 白木峠線(6号箇所、8号箇所)災害復旧工事	桑島外1町	復旧延長 L=38m 補強土壁工 A=95m ² 植生シート A=104.8m ²	90 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
26	令和4年発生 林道災害復旧事業 赤谷線(1号箇所)災害復旧工事(2工区)	桑島	復旧延長 L=42m コンクリートブロック積 A=330m ²	90 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
27	令和4年発生 林道災害復旧事業 赤谷線(1号箇所)災害復旧工事(3工区)	桑島	復旧延長 L=111m コンクリートブロック積 A264=m ² 重力式擁壁工 V=278m ³	90 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
28	令和4年発生 林道災害復旧事業 五十谷線(1号箇所)災害復旧工事(2工区)	白峰	復旧延長 L=82m アスファルト舗装工 A=386m ²	150 日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		
29	令和5年度 林道高倉山線改良工事	中宮	路面改良(コンクリート) L=5.4m	60 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
30	令和5年度 林道人作谷線改良工事	白山町	路面整正工 A=1,000m ²	30 日間	土木	R5-第4/四半期	指名			
31	令和5年度 林道笠山線改良工事(河内町内尾側)	河内町内尾	アスファルト舗装工 A=750m ²	30 日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		
32	令和5年度 林道笠山線 災害復旧工事(その2)	佐良	復旧延長 L=90m	180 日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		
33	令和5年度 林道高倉山線改良工事	中宮	簡易法砕工 A=115m ²	90 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
34	令和5年度 林道瀨波谷線改良工事	瀨波	擁壁工 L=20m	60 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
35	令和5年度 林道白尾1号線 災害復旧工事(一里野側)	尾添	復旧延長 L=197.6m	60 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
36	令和5年度 林道白尾2号線 災害復旧工事(深瀬側)	桑島	復旧延長 L=1600m	90 日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		
37	令和5年度 林道風吹線 災害復旧工事	鶴来後山外1町	ふとんかご工 L=8.0m	60 日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		
38	令和5年度 林道白尾2号線 災害復旧工事	桑島	施工延長 L=147m	90 日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		

課名	商工課
----	-----

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	山島多目的広場 防球ネット設置工事	安吉町	防球ネットH=5m L=16m	180 日間	安全施設等	R5-第2/四半期	指名	○		

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-----	------	------	------	----	------	------	----	----	----

課名 企業立地室

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 造成工事(9工区)	八田中町外 1町	造成工 A=0.8ha	150 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
2	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 造成工事(10工 区)	八田中町外 1町	造成工 A=0.9ha	150 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
3	白山市旭工業北部地区土地 区画整理事業 配水管布設工事(1工 区)	八田中町外 1町	φ150HPPE L=548m	90 日間	管_上水	R5-第1/四半期	一般	○		
4	白山市旭工業北部地区土地 区画整理事業 配水管布設工事(2工 区)	八田中町	φ150HPPE L=488m	90 日間	管_上水	R5-第1/四半期	一般	○		
5	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業関連 市道旭工業団 地5号線舗装工事	旭丘一丁目	施工延長 L=36m 基層工 A=419m ² 上層路盤工 A=419m ²	60 日間	舗装	R5-第1/四半期	指名	○		
6	白山市旭工業北部地区土地 区画整理事業 市道旭工業団地16号 線交差点照明灯設置工事	八田中町	交差点照明 N=2基	60 日間	電気	R5-第1/四半期	指名	○		
7	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 舗装工事(1工区)	八田中町外 1町	A=3890m ²	90 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
8	白山市旭工業北部地区土地 区画整理事業 舗装工事(2工区)	八田中町外 1町	A=2090m ²	90 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
	白山市旭工業北部地区土地 区画整理事業 1号公園整備工事	八田中町	公園整備 A=3,300m ²	90 日間	土木	R5-第4/四半期	一般		○	
	白山市旭工業北部地区土地 区画整理事業 3号公園整備工事	八田中町	公園整備 A=1,800m ²	90 日間	土木	R5-第4/四半期	一般		○	
9	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 市道I110号線外1路線道路改良工 事	八田中町外 1町	施工延長 L=218m	120 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
10	市道I110号線外2路線舗装工 事	八田中町	A=1731m ²	60 日間	舗装	R5-第3/四半期	一般	○		

課名 水産振興課

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和5年度 水産物供給基盤機 能保全事業 美川漁港航路浚渫 工事	美川永代町	浚渫工 V=703m ³	60 日間	しゅんせつ	R5-第2/四半期	指名	○		
2	令和5年度 水産物供給基盤機 能保全事業 美川漁港航路浚渫 工事(その2)	美川永代町	浚渫工 V=7,000m ³	120 日間	しゅんせつ	R5-第4/四半期	指名			
3	美川漁港航路標識灯設置工事	美川永代町	新設標識灯設置	30 日間	安全施設等	R5-第4/四半期	指名			1月追加

課名 施設管理課

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	スカイ獅子吼ゴンドラリフト 握索機更新工事	八幡町	握索機更新 N=3台	120 日間	機械器具設置	R5-第1/四半期	随契	○		
2	白山里 空調設備等改修工事	瀬波	空調設備交換 一式	120 日間	管_設備	R5-第1/四半期	一般	○		
3	白山千丈温泉セイモアスキー場 第2ペアリフト終点棧橋修繕工事	河内町内尾	棧橋更新工事 一式	150 日間	機械器具設置	R5-第1/四半期	随契	○		
4	白山千丈温泉セイモアスキー場 コース整備工事	河内町内尾	コース整備工事 一式	150 日間	土木	R5-第1/四半期	一般	○		
5	中ノ原リフト解体工事	尾添	リフト撤去工事 一式	150 日間	解体	R5-第1/四半期	一般	○		
6	白峰温泉総湯 機械設備改修工事	白峰	機械設備改修 一式	180 日間	管_設備	R5-第1/四半期	一般	○		
7	恐谷川覆工板設置工事	河内町内尾	覆工板設置 一式	90 日間	土木	R5-第2/四半期	随契	○		

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
8	スカイ獅子吼送水ポンプ施設災害復旧工事	金沢市堂町	進入路整備及び場内整備工事一式	180 日間	管_設備	R5-第2/四半期	一般	○		
9	スカイ獅子吼法面災害復旧工事	八幡町	法面復旧 一式	90 日間	土木	R5-第2/四半期	指名	○		
10	白山観光物産センター照明設備改修工事	瀬戸	照明器具更新工事(営繕) 一式	90 日間	電気	R5-第3/四半期	指名	○		

課名	文化課
----	------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白山恐竜パーク白峰遊歩道舗装工事	桑島	アスファルト舗装工 A=552㎡	90 日間	舗装	R5-第1/四半期	指名	○		
2	旧山岸家住宅防災設備設置工事(自動火災報知設備)	白峰	自動火災報知設備機器類設置 国重要文化財施設内	120 日間	消防施設	R5-第1/四半期	一般	○		
3	鳥越一向一揆歴史館 照明設備等改修工事	出合町	照明設備LED化改修 一式	120 日間	電気	R5-第2/四半期	一般	○		

課名	千代女の里俳句館
----	-----------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	千代女の里俳句館消防用警報設備他改修工事	殿町	消防用設備の更新 一式	120 日間	消防施設	R5-第2/四半期	指名	○		

課名	スポーツ課
----	--------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	湊リフレッシュセンター改修工事(空調設備)	湊町	集会室及び機能回復訓練室の空調設備等改修工 一式	75 日間	管_設備	R5-第2/四半期	一般	○		
2	松任総合運動公園グラウンド改修工事	倉光四丁目	人工芝等の改修 一式	240 日間	舗装	R5-第1/四半期	一般	○		
3	松任総合運動公園グラウンドスタンド棟改修工事	倉光四丁目	スタンド棟(更衣室・用具庫含む)改修工 一式	150 日間	建築	R5-第2/四半期	一般	○		
4	美川スポーツセンター 照明設備改修工事	美川浜町	照明設備改修工(LED化) 一式	120 日間	電気	R5-第2/四半期	一般	○		
5	湊リフレッシュセンター改修工事(建築)	湊町	外壁・屋上防水等改修工 一式	150 日間	建築	R5-第2/四半期	一般	○		
6	湊リフレッシュセンター改修工事(照明設備)	湊町	アリーナ、エントランスホール、軽運動室の照明設備改修工(LED化) 一式	120 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		
7	松任総合運動公園室内プール暖房設備等改修工事	倉光四丁目	室内プール暖房設備等改修工 一式	120 日間	管_設備	R5-第2/四半期	一般	○		
8	松任総合運動公園体育館 自動火災報知設備等改修工事	倉光四丁目	自動火災報知設備(受信機)等改修工 一式	120 日間	消防施設	R5-第1/四半期	一般	○		

課名	管財課
----	------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	本庁舎交流棟空調機コントローラ本体取替工事	倉光二丁目	空調機のコントローラ故障個所の部品の取替	60 日間	管_設備	R5-第3/四半期	随契	○		
2	本庁舎防災機能強化施設整備工事(建築)	倉光二丁目	RC造3階建て(増築) 1,242.12㎡ 建築工事一式	510日間	建築	R5-第4/四半期	一般			1月追加
3	本庁舎防災機能強化施設整備工事(電気設備)	倉光二丁目	RC造3階建て(増築) 1,242.12㎡ 受変電設備等	720日間	電気	R5-第4/四半期	一般			1月追加
4	本庁舎防災機能強化施設整備工事(空調設備)	倉光二丁目	RC造3階建て(増築) 1,242.12㎡ 空調設備一式	570日間	管_設備	R5-第4/四半期	一般			1月追加
5	本庁舎防災機能強化施設整備工事(給排水衛生設備)	倉光二丁目	RC造3階建て(増築) 1,242.12㎡ 給排水衛生設備一式	570日間	管_設備	R5-第4/四半期	一般			1月追加

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-----	------	------	------	----	------	------	----	----	----

課名	定住推進室
----	--------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	桑島地区特定空家等解体工事	桑島	空き家(4棟)解体工事 一式	90 日間	解体	R5-第3/四半期	一般	○		

課名	白山総合車両所等活用対策室
----	----------------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	(仮称)白山総合車両所ビジターセンター建設工事(外構2工区)	宮保町	施設整備工 N=1式(防護柵、照明、案内サイン、時計、側溝等)	150 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
2	(仮称)白山総合車両所ビジターセンター建設工事(外構3工区)	宮保町	段床(階段)工 N=1式 手摺工 L=197.3m	120 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
3	(仮称)白山総合車両所ビジターセンター建設工事(舗装)	宮保町	舗装工 A=6,945㎡ 区画線工 N=1式	180 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
4	(仮称)白山総合車両所ビジターセンター連絡通路建設工事(屋外階段)	宮保町	鋼製階段工 N=1式	270 日間	土木	R5-第1/四半期	随契	○		
5	(仮称)白山総合車両所ビジターセンター見学エリア整備工事(建築)	宮保町	タイル舗装工 A=254㎡ 地覆設備カバー設置工 L=126.8m 等	180 日間	建築	R5-第2/四半期	一般	○		
6	(仮称)白山総合車両所ビジターセンター見学エリア整備工事(設備)	宮保町	電灯設備、監視カメラ、電気施錠設備、自動火災報知設備等 N=1式	180 日間	電気	R5-第2/四半期	一般	○		
7	西松任駅日本海口駐車場整備工事	北安田町	舗装工 A=902㎡ 側溝工、照明工、フェンス工	90 日間	舗装	R5-第3/四半期	一般	○		
8	西松任駅日本海口駐車場整備工事(電気)	北安田町	電灯設備、監視カメラ N=1式	90 日間	電気	R5-第3/四半期	一般	○		1月追加
9	(仮称)白山総合車両所ビジターセンター建設工事(植栽)	宮保町	植栽工(張芝等) N=1式	180 日間	造園	R5-第2/四半期	指名	○		

課名	環境課
----	------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任斎場火葬炉補修工事	徳丸町	火葬炉補修工事	180 日間	機械器具設置	R5-第2/四半期	随契	○		

課名	地域安全課
----	--------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	横断者注意喚起灯設置工事(その1)	菅波町外2町	横断者注意喚起灯 N=3箇所	120 日間	安全施設等	R5-第1/四半期	指名	○		
2	陽羽里駅自転車駐車場屋根設置工事	陽羽里二丁目	屋根設置工事 N=2棟	90 日間	建築	R5-第1/四半期	一般	○		
3	西松任駅日本海口自転車駐車場設置工事	北安田町	自転車駐車場整備 N=156台	150 日間	建築	R5-第2/四半期	一般	○		
4	西松任駅前広場 防犯カメラ設置工事	北安田町	防犯カメラ設置 N=6台	60 日間	電気	R5-第3/四半期	随契	○		

教育委員会

課名	教育総務課
----	--------------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	東明小学校第一体育館長寿命化改良工事(建築)	徳丸町	屋体:RC1階建て 752㎡ 内外装改修、トイレ改修など	180 日間	建築	R5-第1/四半期	一般	○		
2	東明小学校第一体育館長寿命化改良工事(電気設備)	徳丸町	屋体:RC1階建て 752㎡ 内外装改修、トイレ改修など	180 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
3	東明小学校第一体育館長寿命化改良工事(機械設備)	徳丸町	屋体:RC1階建て 752m ² 内外装改修、トイレ改修など	180 日間	管_設備	R5-第1/四半期	一般	○		
4	松任小学校第一体育館長寿命化改良工事(建築)	末広一丁目	RC1階建て 938m ² 内外装改修、トイレ改修など	150 日間	建築	R5-第1/四半期	一般	○		
5	松任小学校第一体育館長寿命化改良工事(電気設備)	末広一丁目	RC1階建て 938m ² 照明LED化、トイレ改修など	150 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		
6	松任小学校第一体育館長寿命化改良工事(機械設備)	末広一丁目	RC1階建て 938m ² 設備改修、トイレ改修など	150 日間	管_設備	R5-第1/四半期	一般	○		
7	北星中学校第一体育館長寿命化改良工事(建築)	平木町	屋体:RC2階建て 1,704m ² 内外装改修、トイレ改修など	210 日間	建築	R5-第1/四半期	一般	○		
8	北星中学校第一体育館長寿命化改良工事(設備)	平木町	屋体:RC2階建て 1,704m ² 照明LED化、トイレ改修など	210 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		
9	市内小学校プールサイド改修工事	河内町口直海 外2町	対象校:河内小学校、白峰小学校、蝶屋小学校 プールサイドの遮熱塗装を行う。	60 日間	塗装	R5-第1/四半期	指名	○		
10	北辰中学校プールサイド改修工事	日向町	対象校:北辰中学校 プールサイドの遮熱塗装を行う。	45 日間	塗装	R5-第4/四半期	指名			
11	白嶺小中学校雪囲い改修工事(Ⅱ工区)	瀬戸	雪囲い L=102mの改修	45 日間	建築	R5-第1/四半期	指名	○		
12	白峰小学校図書館等空調更新工事	白峰	図書館、保健室、職員室、校長室空調の更新	60 日間	管_設備	R5-第1/四半期	指名	○		
13	松南小学校放送室機器更新工事	菅波町	放送設備機器の更新	30 日間	電気	R5-第1/四半期	指名	○		
14	松任中学校第一体育館高窓オペレーター取替工事	末広二丁目	第一体育館排煙窓開閉器具の更新	45 日間	建築	R5-第4/四半期	指名	○		250万円以下
14	松陽小学校エレベーター設置工事	笠間町	4階建てRC造 EV棟増築	180 日間	建築	R5-第2/四半期	一般	○		
15	東明小学校グラウンド調整池改修工事	徳丸町	グラウンド面積:6,651m ² 暗渠排水、遊具更新等	180 日間	土木	R5-第2/四半期	一般	○		
16	東明小学校プール改修工事	徳丸町	アルミニウム製 水面積:350m ² プール槽、プールサイド、付属棟改修等	90 日間	建築	R5-第3/四半期	一般	○		
17	松任小学校プール改修工事	末広一丁目	アルミニウム製 水面積:400m ² プール槽、プールサイド、付属棟改修等	90 日間	建築	R5-第3/四半期	一般	○		
18	松任中学校テニスコート改修工事	末広二丁目	クレイ舗装工 2面 A=1,300m ²	60 日間	舗装	R5-第4/四半期	指名			
19	光野中学校テニスコート改修工事	番匠町	クレイ舗装工 3面 A=2,200m ²	60 日間	舗装	R5-第4/四半期	一般			
20	東明小学校外構改修工事	徳丸町	来賓駐車場ほか改修 A=165m ²	45 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			
21	東明小学校遊具設置工事	徳丸町	ジャングルジム滑台1基、雲梯1基、鉄棒2基、走り幅跳び砂場1か所	60 日間	土木	R5-第4/四半期	一般			1月追加

課名	学校教育課
----	-------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	美川小学校遊具設置工事	美川和波町	遊具設置	150 日間	土木	R5-第1/四半期	指名	○		

課名	生涯学習課
----	-------

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	鶴来総合文化会館電話設備更新工事	七原町	館内電話設備の更新 一式	100 日間	電気	R5-第2/四半期	指名	○		
2	鶴来総合文化会館直流電源装置用蓄電池及び監視カメラ設備改修工事	七原町	直流電源装置蓄電池更新 一式 館内防犯カメラ更新 一式	180 日間	電気	R5-第2/四半期	一般	○		
3	美川文化会館舞台吊物改修工事	美川中町	舞台吊物プレーキ電源等改修 一式	210 日間	機械器具設置	R5-第2/四半期	随契	○		

番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
4	松任学習センター防災用照明設備改修工事	古城町	館内非常照明及び誘導灯の更新 一式	100 日間	電気	R5-第2/四半期	指名	○		
5	松任学習センター非常用発電機等修繕工事	古城町	非常用発電機オーバーホール一式 発電機蓄電池の更新 一式	120 日間	電気	R5-第1/四半期	随契	○		
6	柏野防災コミュニティセンター建設工事(建築)	下柏野町外1町	公民館、コミュニティセンター 鉄骨造平屋建 540㎡	270 日間	建築	R5-第1/四半期	一般	○		
7	柏野防災コミュニティセンター建設工事(電気設備)	下柏野町外1町	鉄骨造平屋建 540㎡に係る幹線、動力、電灯、コンセント設備等	270 日間	電気	R5-第1/四半期	一般	○		
8	柏野防災コミュニティセンター建設工事(機械設備)	下柏野町外1町	鉄骨造平屋建 540㎡に係る給排水衛生、冷暖房、換気設備等	270 日間	管_設備	R5-第1/四半期	一般	○		
9	柏野防災コミュニティセンター建設工事(外構)	下柏野町外1町	アスファルト舗装工 A=2,187㎡ フェンス工 L=150m マンホールトイレ設備 一式	75 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
10	公民館防災倉庫建設工事(一ノ宮・河内)	白山町外1町	軽量鉄骨造平屋建 40㎡(一ノ宮) 鉄骨造平屋建 40㎡(河内)	120 日間	建築	R5-第3/四半期	一般	○		
11	公民館防災倉庫建設工事(鶴来・蔵山・館畑)	鶴来本町四丁目外2町	軽量鉄骨造平屋建 40㎡	120 日間	建築	R5-第3/四半期	一般	○		
12	公民館軽体育館床改修工事(石川・郷・加賀野)	源兵島町外2町	既設軽体育館床にスポーツ用塩ビシート貼付け	120 日間	建築	R5-第2/四半期	一般	○		
13	松任青少年宿泊研修センター排煙窓等改修工事	村井町	排煙窓修繕 一式 多目的トイレドア修繕 一式	60 日間	建築	R5-第2/四半期	指名	○		
14	中奥防災コミュニティセンター用地造成工事	中奥町	路盤工 A=2,410㎡ 集水溝 5基 自由勾配側溝 L=59m ほか	75 日間	土木	R5-第3/四半期	一般	○		
15	公民館 空調設備修繕工事(林・館畑)	道法寺町外1町	空調設備修繕工 一式	60 日間	管_設備	R5-第1/四半期	指名	○		
16	一木公民館屋上防水工事	村井町	屋上シート防水55㎡ ほか	90 日間	防水	R5-第4/四半期	指名			1月追加

美川支所

課名	総務課									
番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和5年度 生活道路リフレッシュ事業 市道平瀬川堂尻川線舗装工事	西米光町	舗装工事 W=7.0m L=23m	90 日間	舗装	R5-第2/四半期	指名	○		
2	令和5年度生活道路リフレッシュ事業 市道産業道路線高速3号線舗装工事	湊町	舗装工事 W=6.5m L=43m	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	指名	○		
3	令和5年度 生活道路リフレッシュ事業 市道西米光美川線舗装工事	西米光町	舗装工事 W=8.0m L=56m	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	指名	○		
4	アプリコットパーク舗装更新工事	蓮池町	舗装工事 L=496.5m	90 日間	舗装	R5-第3/四半期	指名	○		1月追加

鶴来支所

課名	総務課									
番号	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市道ロープウェイ線舗装工事	八幡町	舗装工 L=90m	90 日間	舗装	R5-第2/四半期	指名	○		
2	市道部入道安養寺2号線舗装工事	柴木町	舗装工 L=100m	90 日間	舗装	R5-第2/四半期	指名	○		
3	市道朝日町2号線外1路線舗装工事	鶴来朝日町	舗装工 L=183m	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	一般	○		
4	市道下吉野10号線舗装工事	吉野	舗装工 L=119m	60 日間	舗装	R5-第3/四半期	指名	○		

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
5	市道上吉野4号線舗装工事	吉野	舗装工 L=115m	60 日間	舗装	R5-第3/四半期	指名	○		
6	市道下吉谷3号線舗装工事	下吉谷町	舗装工 L=96m	60 日間	舗装	R5-第3/四半期	指名	○		
7	市道佐良西佐良線舗装工事	西佐良町	舗装工 L=80m	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	指名	○		
8	市道三ツ屋野1号線舗装工事	三ツ屋野町	舗装工 L=92m	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	指名	○		
9	市道桑島東3号線外1路線舗装工事	桑島	舗装工 L=151m	60 日間	舗装	R5-第3/四半期	指名	○		
10	市道上福岡線舗装工事	河内町福岡	舗装工 L=96m	60 日間	舗装	R5-第3/四半期	指名	○		
11	市道日向団地3号線 防護柵設置工事	日向町	転落防止柵兼用ガードレール設置 L=131m	90 日間	安全施設等	R5-第1/四半期	指名	○		
12	白山郷公園駐車場 舗装更新工事	鶴来大国町	舗装工 A=770㎡	60 日間	舗装	R5-第2/四半期	指名	○		
13	令和5年度 通学路照明灯設置工事	河原山町外1町	照明灯設置工 N=16基	90 日間	電気	R5-第4/四半期	指名			1月追加
14	鶴来支所庁舎空調改修工事(機械設備)	鶴来本町四丁目	空冷エアコン設置工 N=48台 地下オイルタンク廃止 N=1基 既存空調設備撤去工 一式	360 日間	管_設備	R5-第4/四半期	一般	○		1月追加
15	鶴来支所庁舎空調改修工事(電気設備)	鶴来本町四丁目	受電設備新設 一式 動力幹線設備工 一式	360 日間	電気	R5-第4/四半期	一般	○		1月追加
16	新荒屋町第2号公園外1公園 複合遊具更新工事	荒屋町外1町	既存遊具撤去工 N=2基 複合遊具設置工 N=2基	240 日間	土木	R5-第4/四半期	指名	○		1月追加