

令和7年度 業務委託発注計画書

(※赤字は変更・修正分)

令和7年7月11日

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-------	------	---------	------	----	------	------	----	----	----

本 庁

課名	土木課									
番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	(市)部入道安養寺線ほか 消雪施設設置実施設計業務	部入道町外4町	消雪施設設計業務 N=一式	210 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
2	加賀笠間駅周辺雨水排水路整備測量業務	西柏三丁目	雨水排水路整備測量 L=100m	60 日間	測量	R7-第2/四半期	指名			
3	加賀笠間駅周辺雨水排水路整備設計業務	西柏三丁目	雨水排水路整備実施設計 L=100m	90 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
4	倉部川排水区雨水幹線整備設計業務	相木町	雨水排水路整備実施設計 L=650m	120 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
5	幹線市道植樹帯等年間管理業務(その1)	北安田町外	植栽帯年間管理	330 日間	その他業務	R7-第1/四半期	指名	○		
6	幹線市道植樹帯等年間管理業務(その2)	村井町外	植栽帯年間管理	330 日間	その他業務	R7-第1/四半期	指名	○		
7	市道平松長島線外7路線 植栽管理業務	平松町外	植栽帯年間管理	180 日間	その他業務	R7-第1/四半期	指名	○		
8	市道八田倉部線 沿道環境保全業務	八田町外2町	植栽帯年間管理	180 日間	その他業務	R7-第1/四半期	指名	○		
9	市道末松徳光線外 道路清掃業務	松任地域一円	年間道路清掃	330 日間	その他業務	R7-第1/四半期	指名	○		
10	市道H9号線 地下道設備等更新実施設計業務	徳光町	地下道設備等更新 N=1式	240 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
11	令和6年度 道路台帳更新業務	市内一円	道路台帳システムデータ更新	240 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	随契	○		
12	濁澄橋 橋梁補修実施設計業務(その2)	瀬戸外1町	橋梁補修実施設計 N=1式	330 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
13	湊第一橋 橋梁補修実施設計業務	湊町	橋梁補修実施設計 N=1式	330 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
14	白山市道 橋梁長寿命化修繕計画(撤去方針等)更新業務	市内一円	撤去方針等検討業務	330 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
15	白尾境隧道 補修実施設計業務	深瀬	地質調査業務 N=1式 補修実施設計業務 N=1式	330 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
16	大東橋 運搬処分業務	市原外1町	運搬処分 N=1式	190 日間	その他業務	R7-第2/四半期	指名	○		
17	道路照明灯点検業務(その4)	市内一円	照明灯点検 N=1式	150 日間	建設コンサルタント	R7-第3/四半期	指名			
18	幹線市道消雪散水ノズル清掃調整業務(その1)	松任地域	ノズル点検清掃 N≒14,000個 消雪修繕 N=1式	120 日間	その他業務	R7-第3/四半期	指名			
19	幹線市道消雪散水ノズル清掃調整業務(その2)	松任地域	ノズル点検清掃 N≒13,800個 消雪修繕 N=1式	120 日間	その他業務	R7-第3/四半期	指名			
20	幹線市道消雪散水ノズル清掃調整業務(その3)	松任地域	ノズル点検清掃 N≒13,500個 消雪修繕 N=1式	120 日間	その他業務	R7-第3/四半期	指名			
21	市道千代野遊歩道1号線外1路線 街路樹伐採業務	千代野地区	街路樹伐採工 N=1式	120 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			7月追加
22	白山市道 橋梁定期点検業務(3の7)	白峰外	橋梁定期点検 N=7橋	240 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加
23	白山市道 橋梁定期点検業務(3の8)	河内・鳥越地域	橋梁定期点検 N=11橋	240 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加
24	白山市道 橋梁定期点検業務(3の9)	鶴来地域	橋梁定期点検 N=8橋	240 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
25	白山市道 橋梁定期点検業務(3の10)	鳥越地域	橋梁定期点検 N=12橋	240 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加
26	白山市道 橋梁定期点検業務(3の11)	白山市内一円	橋梁定期点検 N=16橋	240 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加
27	白山市道 橋梁定期点検業務(3の12)	松任・鶴来地域	橋梁定期点検 N=20橋	240 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加
28	白山市道 道路構造物定期点検業務(3の2)	白山市内一円	カルバート、シェッド点検	210 日間	その他業務	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加
29	市道荒谷線 斜面崩落に伴う測量・調査・設計業務	荒谷	測量調査設計業務 N=1式	240 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加
30	市道剣崎長島線 測量業務	剣崎町外1町	測量業務 一式	240 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名	○		7月追加
31	市道剣崎長島線 実施設計業務	剣崎町外1町	実施設計業務 一式	240 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名	○		7月追加
32	市道白峰中央1号線外 実施設計業務	白峰外	実施設計業務 一式	240 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			7月追加

課名	都市計画課									
番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和7年度白山市立地適正化計画改定業務	都市計画区域	立地適正化計画 見直し 一式 防災指針策定 一式	330 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		

課名	建築住宅課									
番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	第2次白山市空家等対策計画策定業務	全域	第二期空家等対策計画の策定	240 日間	その他業務	R7-第2/四半期	随契	○		
	市営蕪城住宅改修工事(外壁等)監理業務	蕪城三丁目地内	外壁・屋上防水改修の工事監理	150 日間	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	随契		○	250万円未満

課名	公園緑地課									
番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	緑の基本計画策定支援業務	市内一円	緑の基本計画作成	300 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
	若宮公園再整備に係る測量・設計業務	若宮一丁目外1町	公園工事係る測量業務一式 公園工事に係る実施設計業務一式	300 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名		○	測量と設計に分割
2	若宮公園再整備設計業務	布市二丁目	公園工事に係る実施設計業務 一式	300 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
3	若宮公園再整備測量業務	布市二丁目	公園工事係る測量業務 一式	200 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		

課名	上下水道課(水道係)									
番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	加賀野配水区2号井導水管洗浄業務	東美沢野町外2町	φ150mm導水管洗浄 L=330m	60 日間	その他業務	R7-第1/四半期	指名	○		
2	取水井カメラ調査業務	徳丸町外2町	取水井カメラ調査 3箇所	60 日間	その他業務	R7-第2/四半期	指名			
3	耐震化事業 千代野配水区幹線配水管布設替工事 実施設計業務	千代野東四丁目外2町	φ200DIP(GX) L=410m φ150HPPE L=450m φ50HPPE L=650m	120 日間	建設コンサルタント	R7-第3/四半期	指名			
4	配水管布設工事(宮丸町)実施設計業務	宮丸町	φ150 L=90m φ50 L=15m	90 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
5	松任上水道センター3号取水井更新設計業務	若宮二丁目外1町	取水井ポンプ場更新:土木・機械・電気・管 1式	150 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
6	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区 配水管布設工事 実施設計業務(石川地区その6)	出合島町外 1町	HPPE φ150 L=850m HPPE Φ100 L=100m HPPE Φ50 L=50m	120 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
7	耐震化事業 美川配水区幹線配 水管布設替工事 実施設計業務	平加町地内	φ200DIP(GX) L=230m 水管橋 1箇所	120 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
8	西川改修工事関連配水管支障 移設工事実施設計業務	湊町	HPPE φ100 L=30m 水管橋 1箇所	90 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	随契			下水道係と 合冊

課 名 上下水道課(下水道係)

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	公共下水道管渠実施設計業務 (石立町)	石立町	φ200 L=450m	120 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
2	公共下水道計画管路調査業務	市内全域	管路調査 N=253箇所	150 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
3	公共下水道松任中央浄化セン ター深井戸更新詳細設計業務	倉部町	深井戸更新詳細設計	150 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
4	西川改修関連下水道管支障移 設工事実施設計業務(その2)	湊町	φ200 L=90m 仮設渡河 L=30 m マンホールポンプ場移設 N=2基	150 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			水道係と 合冊
5	公共下水道接続管渠実施設計 業務(北島地区)	北島町	圧送管φ100 L=840m マンホールポンプ場 N=1基	150 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
6	公共下水道接続管渠実施設計 業務(宮保地区)	宮保町	圧送管φ100 L=970m マンホールポンプ場 N=1基	150 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
7	公共下水道管渠実施設計業務 (北島町)	北島町	φ200 L=550m マンホールポンプ場 N=1基	120 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
8	PPP/PFI手法導入可能性調査 業務	市内全域	維持管理業務の包括的委託に 向けた調査	270 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名	○		
	公共下水道総合地震対策見直し 業務	市内全域	総合地震対策の見直し	150 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名		○	
9	公共下水道松任西南部浄化セン ターストックマネジメント計画見直 し業務	松本町	ストックマネジメント計画の見直し	180 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
10	下水道情報管理システム 維持 管理情報データ入力業務	市内全域	管路等点検調査結果の台帳化	150 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	随契	○		
11	公共下水道不明水調査業務(千 代野地区)	千代野地区	下水道マンホール不明水(水位) 調査	150 日間	その他業務	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加
12	白山市特定環境保全公共下水 道事業計画変更業務	白山ろく地域	変更事業計画策定	300 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加
13	下水道管渠内TVカメラ調査業務 (その2)	西米光町外 1町	本管TVカメラ調査工	60 日間	その他業務	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加

課 名 鶴来白山ろく上下水道課

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	配水管布設替実施設計業務 (明島町中村)	明島町	管布設替詳細設計 L=340m	180 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
2	配水管布設替実施設計業務 (明島町西ノ村)	明島町	管布設替詳細設計 L=460m	180 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
3	配水管布設替実施設計業務 (知気寺町)	知気寺町	管布設替詳細設計 L=230m	210 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
4	一里野浄水場 設備更新詳細設計業務	尾添	設備更新に伴う詳細設計業務 一式	330 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
5	白山ろく水道事業変更認可書作 成業務	河内町板尾 外1町	変更認可書作成業務 一式	120 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
	鶴来浄化センター 脱水機改築更新実施設計業務	明島町	脱水機改築更新詳細設計業務 一式	240 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名		○	
6	河内処理場改修実施設計業務	広瀬町	機能強化実施設計 一式	240 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
7	大日地区処理場 維持管理適正化計画策定業務	相滝町	適正化計画作成 一式	240 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名	○		

課名 森林対策課

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和4年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(3号、4号箇所) 詳細測量設計業務	尾添	測量設計業務 N=1式 L=84m	180 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
2	令和7年度 R4災 林道福岡線 測量設計業務	河内町福岡	測量設計業務 N=1式 L=20m	90 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
3	令和7年度 R4災 林道広瀬大谷線 測量設計業務	広瀬町	測量設計業務 N=1式 L=20m	90 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
4	令和7年度 林道鷲走岳線 測量設計業務	鍋ヶ谷	測量設計業務 N=1式 L=440m	120 日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	指名			
5	令和7年度 R4災 林道高倉山線 測量設計業務	木滑	測量設計業務 N=1式 L=700m	90 日間	建設コンサルタント	R7-第3/四半期	指名			

課名 企業立地室

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白山市旭工業団地北部地区土地区画整理事業 道路修正設計等業務	八田町外1町	道路修正設計 N=1式 雨水排水協議 N=1式	120 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		

課名 施設管理課

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	御前荘解体工事実施設計業務	白峰	解体工事に伴う実施設計業務	120 日間	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	指名	○		

課名 文化課

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	旧山岸家住宅耐震基礎診断(正門、石垣)業務	白峰	正門及び石垣の耐震診断業務	180 日間	その他業務	R7-第1/四半期	随契	○		
2	上野B遺跡発掘調査業務	上野町	県営ほ場整備事業(面的集積型)上野地区	200日間	その他業務	R7-第1/四半期	指名	○		
3	福正寺タカダ遺跡・末松ダイカン遺跡発掘調査業務	福正寺町	県営ほ場整備事業(面的集積型)橋爪・福正寺地区	200日間	その他業務	R7-第1/四半期	指名	○		
4	鳥越城跡災害復旧工事監理業務委託	三坂町	鳥越城跡災害復旧工事監理業務委託	180日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	随契			
	鳥越城跡災害復旧工事実施設計業務委託	三坂町	鳥越城跡災害復旧工事実施設計業務委託-3箇所	270日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	随契		○	
5	鶴来総合文化会館長寿命化改良工事実施設計業務	七原町	鶴来総合文化会館長寿命化改良工事における実施設計業務一式	300 日間	建築(設備)設計	R7-第2/四半期	指名			

課名 ジオパーク・エコパーク推進課

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点施設整備改修工事実施設計業務(建築)	吉野	産業情報センター改修に係る建築実施設計	270 日間	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加
2	白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点整備実施設計業務	吉野	吉野工芸の里再整備に伴う外構等実施設計	300 日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加

課名 スポーツ課

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-------	------	---------	------	----	------	------	----	----	----

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	特定天井等改修工事 実施設計業務(松任地域)	松任地域	松任総合運動公園体育館、柔剣道場、室内プール、千代野体育館	180日間	建築(設備)設計	R7-第2/四半期	指名			7月追加
2	特定天井等改修工事 実施設計業務(鶴来・白山ろく地域)	鶴来地域外1地域	クレインプール、白山ろく体育館	180日間	建築(設備)設計	R7-第2/四半期	指名			7月追加

課名 協働推進課

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	出城コミュニティセンターホール改修工事 実施設計業務	成町	出城ホール(S58.3竣工)の改修 内部:天井撤去、照明改修 外部:屋上防水、外壁改修	120日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		

課名 交通政策課

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	加賀笠間駅自由通路 実施設計業務(電気)	笠間町	電気通信設備設計 地質調査	240日	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	随契	○		

教育委員会

課名 教育総務課

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	蝶屋小学校エレベーター設置工事実施設計業務	井関町	既存校舎内にエレベーターを設置 床解体、居室の一部改修、RC造3階建	90日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
	市内小中学校体育館LED改修工事実施設計業務(第1工区)	新田町外3町	北陽小、蕪城小、松任中、白嶺小中の校舎・体育館の照明LED改修	240日間	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	指名		○	
	市内小中学校体育館LED改修工事実施設計業務(第2工区)	千代野東4丁目外3町	千代野小、松南小、美川小、美川中の照明LED改修	240日間	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	指名		○	
2	松陽小学校空調設備更新工事実施設計業務	笠間町	H20防衛省補助により設置した空調設備の更新	270日間	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	指名	○		
3	蝶屋小学校エレベーター設置工事監理業務	井関町	エレベーター棟を増築し、エレベーターを設置 RC造3階建	180日間	建設コンサルタント	R7-第2/四半期	随契			
	市内小中学校LED改修工事監理業務(第1工区)	新田町外4町	北陽小、蕪城小、千代野小、松南小、松任中の校舎・体育館の照明LED改修	180日間	建築(設備)設計	R7-第2/四半期	指名		○	
	市内小中学校LED改修工事監理業務(第2工区)	瀬戸	白嶺小中アリーナ等の照明LED改修	180日間	建築(設備)設計	R7-第2/四半期	指名		○	
4	光野中学校エレベーター設置工事実施設計業務	番匠町	エレベーター棟を増築し、エレベーターを設置 RC造3階建	150日間	建築(設備)設計	R7-第2/四半期	指名			7月追加

課名 生涯学習課

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任学習センター空調設備等改修工事監理業務	古城町	空調設備等改修工事に係る監理業務 一式	240日間	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	随契	○		

白峰市民サービスセンター

課名 市民サービス課

番号	業 務 名	業務場所	業 務 概 要	履行期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白峰分団格納庫建設用地造成工事実施設計業務	白峰	用地造成工事に係る実施設計測量業務 一式	120日間	建設コンサルタント	R7-第1/四半期	指名	○		
2	白峰分団格納庫建設工事実施設計業務	白峰	建設工事に係る実施設計業務一式	210日間	建築(設備)設計	R7-第1/四半期	指名	○		