

令和7年度 公共工事発注計画書

(※赤字は変更・修正分) 313 令和7年7月11日

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-------	------	---------	------	----	------	------	----	----	----

本 庁

課名	土木課									
番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市道宮保開発線 道路改良工事(9工区)	宮丸町	L型擁壁工 L=70m 側溝工 L=66m	150 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
2	市道知気寺町17号線外 道路改良工事(舗装1工区)	知気寺町	舗装工 L=180m	60 日間	舗装	R7-第1/四半期	一般	○		
3	市道J4号線 道路改良工事(2工区)	幸明町	側溝工 L=52m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
4	市道A100号線 道路改良工事	五歩市町	改良工 L=20m	90 日間	土木	R7-第3/四半期	一般			
5	市道千代野相木線 舗装工事(3工区)	中成1丁目	舗装工 L=144m	120 日間	舗装	R7-第1/四半期	一般	○		
6	市道宮保徳光線舗装工事(1工区)	徳光町外	舗装工 L=200m	120 日間	舗装	R7-第1/四半期	一般	○		
7	市道山ノ庄矢頃島線 舗装工事(4工区)	森島町	舗装工 L=230m	120 日間	舗装	R7-第1/四半期	一般	○		
8	市道M283号線 舗装工事(1工区)	安吉町外1町	舗装工 L=200m	120 日間	舗装	R7-第1/四半期	一般	○		
9	市道富光寺新庄線 舗装工事(1工区)	部入道町	舗装工 L=220m	120 日間	舗装	R7-第1/四半期	一般	○		
10	市道I64号線 舗装工事	中新保町	舗装工 L=110m	30 日間	舗装	R7-第2/四半期	指名			
11	旭工業団地1号線外 消雪配管工事(5工区)	旭丘3丁目	配管工 L=400m	120 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
12	市道千代野環状線 道路改良工事(1工区)	千代野東五丁目	改良工 L=100m	150 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
13	市道千代野環状線 道路改良工事(2工区)	千代野東三丁目	改良工 L=150m	150 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
14	市道千代野環状線 道路改良工事(3工区)	千代野東三丁目外1町	改良工 L=150m	150 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
15	市道千代野環状線 道路改良工事(4工区)	千代野東四丁目	改良工 L=150m	150 日間	土木	R7-第3/四半期	一般			
16	市道千代野環状線 舗装工事(1工区)	千代野東五丁目外1町	舗装工 L=300m	150 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
17	市道千代野環状線 舗装工事(2工区)	千代野東三丁目外1町	舗装工 L=300m	150 日間	舗装	R7-第3/四半期	一般			
18	(都)五歩市成線外 道路改良工事(9工区)	相木町	改良工 L=215m	150 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
19	(都)五歩市成線外 道路改良工事(舗装工事)	相木町	舗装工 L=215m	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
20	(都)宮永北安田線 道路改良工事(消雪さく井工)	相木町	消雪さく井工 N=1本 消雪ビット工 N=1基	120 日間	さく井	R7-第2/四半期	一般			
21	(都)宮永北安田線 道路改良工事(電気設備工)	相木町	電気設備 N=1式	90 日間	電気	R7-第2/四半期	一般			
22	(都)宮永北安田線 道路改良工事(7工区)	相木町	改良工 L=70m	150 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
23	(都)宮永北安田線 道路改良工事(舗装工1工区)	相木町	舗装工 一式	90 日間	舗装	R7-第3/四半期	一般			

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
24	相木町排水護岸浸食対策工事	相木町	排水路整備工 L=170m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般	○		
25	公共下水道倉部川排水区 雨水幹線工事(17工区)	相木町	ボックスカルバート工 L=55m	270 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
26	市道駅北中央通り線 防護柵更新工事	相木町外	防護柵(ボラード)更新	90 日間	安全施設等	R7-第2/四半期	指名			
27	市道J205号線外 防護柵更新工事	ハツ矢町	防護柵更新	90 日間	安全施設等	R7-第2/四半期	指名			
28	市道A145号線 防護柵更新工事	ハツ矢町	防護柵更新 (JR線路沿い)	90 日間	安全施設等	R7-第2/四半期	一般			
29	市道専福寺福正寺線 排水ポンプ等制御盤更新工事	長竹町	制御盤更新 N=1式	210日間	電気	R7-第1/四半期	一般	○		
30	横町地内 消雪ポンプ更新工事	横町	消雪ポンプ更新 N=1式	210 日間	管_設備	R7-第1/四半期	指名	○		
31	市道末松徳光線 消雪ポンプ更新工事	北安田町	消雪ポンプ更新 N=1式	210 日間	管_設備	R7-第1/四半期	一般	○		
32	市道みずほ5号線外 消雪管更新工事(その3)	みずほ五丁目	消雪管更新 L=100m	150 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
33	河内町吉岡 消雪制御盤更新工事	河内町吉岡	消雪制御盤更新 N=1式	210 日間	電気	R7-第1/四半期	一般	○		
34	生活道路リフレッシュ事業 市道末松徳光線外 舗装シール材注入工事	市内一円	舗装シール材注入工 N=1式	150 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般	○		
35	生活道路リフレッシュ事業 舗装シール材注入工事(その2)	市内一円	舗装シール材注入工 N=1式	150 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
36	大東橋 橋梁補修工事(1期工事)	市原外1町	橋梁補修工 N=1式 足場工 N=1式	190 日間	塗装	R7-第1/四半期	指名	○		
37	寄新保町1号橋 橋梁補修工事(付帯工)その2	安吉町	ボックス内水路壁工 N=1式 舗装工 N=1式	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
38	6災4655号 市道千万才線 道路災害復旧工事	白峰	補強土壁工 N=2か所	210 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
39	6災4653号 市道女原6号線 道路災害復旧工事	女原	法面工 N=1式	120 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
40	6災4654号 市道ダム1号線 道路災害復旧工事	桑島	法面工 N=1式	120 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
41	市道ダム1号線 鈴栗隧道 補修工事	釜谷	はく落防止工 N=1式 断面修復工 N=1式	150 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
42	市道女原1号線 擁壁補修工事	女原	擁壁補修工 N=1式	120 日間	土木	R7-第2/四半期	指名	○		
43	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任地域 その1)	市内一円	区画線設置 N=1式	120 日間	安全施設等	R7-第2/四半期	指名			
44	幹線道路リフレッシュ事業 市道松任あさひ線 舗装工事	宮永町	切削オーバーレイ工 A=2,500㎡	120 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
45	幹線道路リフレッシュ事業 市道末松徳光線 舗装工事	村井町	切削オーバーレイ工 A=2,000㎡	120 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般	○		
46	幹線道路リフレッシュ事業 市道福正寺成線 舗装工事	橋爪町	舗装工 A=2,050㎡	120 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般	○		
47	幹線道路リフレッシュ事業 鶴来地域 舗装工事	鶴来地域	舗装工 A=1,500㎡	120 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
48	幹線道路リフレッシュ事業 市道釜清水河合線 舗装工事	釜清水町外	舗装工 A=1,500㎡	120 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般	○		
49	幹線道路リフレッシュ事業 市道平松三浦線舗装工事(3工区)	平松町	舗装工 A=700㎡	120 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般	○		
50	生活道路リフレッシュ事業 宮保開発線外 舗装工事	村井町外	舗装工 A=1,000㎡	120 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般	○		
51	市道五器山線 消雪管更新工事	倉光九丁目	消雪管更新 L=30m	150 日間	土木	R7-第2/四半期	指名			

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
52	市道末松徳光線 消雪管更新工事(その3)	村井町外	消雪管更新 L=100m	150 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
53	吉谷川災害復旧工事	河内町金間	水路工 L=70m	90 日間	土木	R7-第2/四半期	指名			
54	生活道路リフレッシュ事業 八束穂1号線外 舗装工事	八束穂	舗装工 A=400㎡	120 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般	○		
55	生活道路リフレッシュ事業 下柏野出合島線外 舗装工事	上安田町外	舗装工 A=1,100㎡	120 日間	舗装	R7-第1/四半期	一般	○		
56	生活道路リフレッシュ事業 市道金剣通り線外 舗装工事	倉光四丁目外	舗装工 A=800㎡	120 日間	舗装	R7-第1/四半期	一般	○		
57	西松任駅周辺 区画線設置工事	北安田町	自転車走行指導帯設置	120 日間	安全施設等	R7-第3/四半期	指名			
58	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任地域 その2)	市内一円	区画線設置 N=1式	90 日間	安全施設等	R7-第4/四半期	指名			
59	市道野地線 野地覆工 補修工事(1期工事)	野地町	シェッド補修工 N=1式 (断面修復など)	70 日間	土木	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加
60	道路照明灯修繕工事(その20)	市内一円	道路照明灯修繕工 N=1式	180 日間	電気	R7-第2/四半期	一般			7月追加
61	道路照明灯修繕工事(その21)	市内一円	道路照明灯修繕工 N=1式	180 日間	電気	R7-第3/四半期	一般			7月追加
62	道路照明灯修繕工事(その22)	市内一円	道路照明灯修繕工 N=1式	180 日間	電気	R7-第4/四半期	一般			7月追加
63	生活道路リフレッシュ事業 市道宮永福増線外 舗装工事	福増町	舗装工 A=850㎡	120日間	舗装	R7-第1/四半期	一般	○		7月追加
64	市道千代野遊歩道1号線 防護柵更新工事	千代野西八丁目	転落防止柵設置工 L=225m	120 日間	安全施設等	R7-第2/四半期	一般			7月追加
65	市道千代野遊歩道1号線 防護柵更新工事(その2)	千代野西七丁目	転落防止柵設置工 L=225m	120 日間	安全施設等	R7-第2/四半期	一般			7月追加
66	市道専福寺福正寺線 排水ポンプ更新工事	長竹町	排水ポンプ更新 N=1式	120 日間	管_設備	R7-第2/四半期	指名	○		7月追加
67	松任駅自由通路北口エレベーター外修繕工事	相木町	北口エレベーター修繕工 N=一式 南口エレベーター修繕工 N=一式 北口エスカレーター修繕工 N=一式	180 日間	電気	R7-第1/四半期	随契	○		7月追加

課名	都市計画課									
番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	(都)相木線外 消雪施設設置工事(さく井工)	相木町	さく井工 N=1箇所	120 日間	さく井	R7-第2/四半期	一般			
2	(都)相木線外 消雪施設設置工事(設備工)	相木町	機械電気設備工 N=1式	180 日間	電気	R7-第2/四半期	一般			
3	(都)宮永北安田線 舗装工事	相木町	舗装工 A=2,230㎡	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
4	(都)五歩市成線 道路築造工事(3工区)	相木町	道路改良 L=40m 歩道築造 L=140m	180 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
5	(都)五歩市成線 道路築造工事(舗装工2工区)	相木町	舗装工 A=2,500㎡	180 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
6	(都)五歩市成線 道路照明灯設置工事	相木町	照明灯設置 N=3基	120 日間	電気	R7-第2/四半期	指名			
7	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業 区画道路舗装工事(6工区)	相木町	舗装工 A=1,780㎡	90 日間	舗装	R7-第1/四半期	一般	○		
8	(都)相木成線 消雪施設設置工事(配管工)	相木町	消雪配管工 L=620m	180 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
9	(都)相木線 消雪施設設置工事(配管工)	相木町	消雪配管工 L=480m	150 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
10	(仮称)相木公園 整備工事(造成工)	相木町	造成工 N=1式	180 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			7月追加

課名	公園緑地課
----	-------

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任海浜公園 受変電設備更新工事	徳光町外1町地内	受変電設備改修工 一式	240 日間	電気	R7-第2/四半期	一般			
2	千代野中央公園 照明灯更新工事	千代野東四丁目	照明灯更新 N=2基	180 日間	電気	R7-第2/四半期	指名			
3	松任海浜公園 舗装更新工事	徳光町外1町地内	アスファルト舗装工 A=400m2 区画線工 N=1式	120 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
4	若宮公園 大型複合遊具床版等更新工事	布市二丁目	遊具更新 一式	90 日間	土木	R7-第3/四半期	一般			
	松任総合運動公園—照明灯更新工事	倉光四丁目	照明灯更新—N=2基	90 日間	電気通信	R7-第3/四半期	指名		○	
5	若宮公園再整備 駐車場増設工事	布市二丁目	造成工 N=1式 舗装工 N=1式	90 日間	土木	R7-第3/四半期	一般			

課名	建築住宅課
----	-------

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市営蕪城住宅改修工事(外壁等)	蕪城三丁目	外壁・屋上防水の改修	150 日間	塗装	R7-第1/四半期	指名	○		
2	市営吉野住宅改修工事(給排水設備)	吉野	共用部の給排水設備改修	120 日間	管_設備	R7-第1/四半期	一般	○		

課名	上下水道課(水道係)
----	------------

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任上水道センター4号配水ポンプ分解整備工事	石同新町	ポンプフライホール分解整備 電動機整備 一式	90 日間	管_設備	R7-第1/四半期	一般	○		
2	(都)宮永北安田線 配水管布設工事(第7工区)	相木町外1町	HPPE φ 150 L=120m HPPE φ 100 L=260m	120 日間	管_上水	R7-第1/四半期	一般	○		
3	加賀野5号取水井新設工事(さく井・土木)	荒屋柏野町	さく井工 1箇所、場内整備フェンス等1式	150 日間	さく井	R7-第1/四半期	一般	○		
4	加賀野5号取水井新設工事(機械・電気)	荒屋柏野町	取水ポンプ、揚水管、ピット配管、引込柱、ポンプ制御盤 1式	240 日間	管_設備	R7-第1/四半期	一般	○		
5	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第15工区)	源兵島町	HPPE φ 100 L=68m HPPE φ 50 L=64m	120 日間	管_上水	R7-第1/四半期	一般	○		
6	耐震化事業 千代野配水区幹線配水管 布設替工事(第8工区)	千代野西1丁目外2町	DIP(GX) φ 200、L=350m HPPE φ 50、L=250m 推進工 N=1箇所	180 日間	管_上水	R7-第1/四半期	一般	○		
7	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(旭第10工区)	八田町	t=5cm A=600㎡	90 日間	舗装	R7-第1/四半期	一般	○		
8	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(旭第11工区)	八田中町	t=5cm A=1,200㎡	120 日間	舗装	R7-第1/四半期	一般	○		
9	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(旭第15工区)	中新保町	HPPE φ 150 L=30m	90 日間	管_上水	R7-第2/四半期	指名			
10	鶴来工水中央監視制御装置改修工事	陽羽里町	警報修繕 一式	90日間	管_設備	R7-第1/四半期	随契	○		
11	松任上水道センター配水池屋上防水改修工事	石同新町	配管室屋上:51㎡ 階段室屋上:74㎡	90 日間	防水	R7-第2/四半期	指名			
12	耐震化事業 千代野配水区幹線配水管 布設替工事(第9工区)	千代野西5丁目	DIP(GX) φ 200、L=230m HPPE φ 50、L=100m 給水管13箇所	90 日間	管_上水	R7-第2/四半期	一般			
13	配水管布設工事(宮丸町)	宮丸町	φ 150 L=90m φ 50 L=15m	90 日間	管_上水	R7-第2/四半期	一般			

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
14	重要給水施設管路耐震化事業 配水管布設工事(第4工区)	倉光三丁目 外1町	HPPEφ150 L=15m、給水管1箇所	90 日間	管_上水	R7-第2/四半期	一般			
15	松任上水道センター フェンス更新工事	石同新町	フェンス・門扉 L=120m	90 日間	安全施設等	R7-第2/四半期	一般	○		
16	松任上水道センター中央監視装置更新工事	石同新町	中央監視装置更新 1式	210 日間	電気通信	R7-第2/四半期	一般			
17	加賀野配水場 場内整備・仮設道路撤去工事	柏町外1町	フェンス・門扉・側溝・舗装・仮設道路等撤去1式	240 日間	土木	R7-第2/四半期	一般	○		
18	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第16工区)	番田町外1町	HPPEφ150 L=300m	120 日間	管_上水	R7-第2/四半期	一般	○		
19	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(石川地区第7工区)	福留町外1町	t=5cm A=1,400㎡	120 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般	○		
20	民営簡易水道等統合整備事業 美川配水区(笠間地区第1工区)	石立町	HPPEφ150 L=500m	150 日間	管_上水	R7-第2/四半期	一般			
21	配水管布設替工事(美川和波町第7工区)	美川和波町	HPPEφ75 L=160m	120 日間	管_上水	R7-第2/四半期	一般			
22	西川改修関連 配水管支障移設工事	湊町	HPPEφ100 L=30m 水管橋 1箇所	150 日間	管_上水	R7-第2/四半期	一般			
23	加賀野5号取水井導水管布設工事	荒屋柏野町 外1町	DIP(GX)φ150、L=45m	60 日間	管_上水	R7-第3/四半期	一般			
24	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第13工区)	福留町	HPPEφ150 L=500m	150 日間	管_上水	R7-第3/四半期	一般			
25	民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区(石川地区第14工区)	福新町	HPPEφ150 L=450m 水管橋 1箇所	150 日間	管_上水	R7-第3/四半期	一般			
26	加賀野5号取水井舗装復旧工事	荒屋柏野町 外1町	t=5cm A=200㎡	60 日間	舗装	R7-第4/四半期	指名			
27	重要給水施設管路耐震化事業 舗装復旧工事(第3工区)	倉光二丁目 外1町	t=3cm A=840㎡ t=17cm A=40㎡	60 日間	舗装	R7-第3/四半期	一般			7月追加
28	加賀野舗装復旧工事(第10工区)	東美沢野町 外1町	t=5cm A=1650㎡	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	指名			7月追加

課名	上下水道課(下水道係)
----	-------------

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	公共下水道管渠支障移設工事(R7湊町第1工区)	湊町	φ200 L=120m	90 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
2	松任南部浄化センター 脱水機操作盤エアコン更新工事	村井町	操作盤エアコン更新工事 N=1式	120 日間	電気	R7-第2/四半期	指名			
3	松任南部浄化センター NO.1主ポンプ更新工事	村井町	ポンプ更新工 N=1式	120 日間	管_設備	R7-第1/四半期	指名	○		
4	6災4661号 公共下水道災害復旧工事(その1)	八田町外2町	布設替φ200 L=660m	150 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
5	6災4663号 公共下水道災害復旧工事(その2)	手取町	布設替φ200 L=260m	150 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
6	公共下水道千代野汚水幹線舗装工事(第3工区)	徳光町外1町	アスファルト舗装工 A=2,000㎡	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
7	公共下水道舗装復旧工事(徳光町)	徳光町	アスファルト舗装工 A=3,400㎡	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
8	公共下水道接続管渠埋設工事(石立町)	石立町	圧送管φ100 L=400m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
9	公共下水道管渠新設工事(R7旭工業団地第1工区)	一塚町	φ200 L=240m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			企業立地室と合冊
10	公共下水道管渠新設工事(R7旭工業団地第2工区)	一塚町	φ200 L=450m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			企業立地室と合冊
11	公共下水道管渠新設工事(R7相木第1工区)	相木町	φ200 L=60m	90 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
12	松任西南部浄化センター 電磁流量計更新工事	松本町	流量計更新工 N=1式	120 日間	電気	R7-第2/四半期	指名			
13	公共下水道汚水樹及び取付管設置工事(その1)	長竹町	汚水樹、取付管 N=2箇所	80 日間	土木	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加
14	公共下水道汚水樹及び取付管設置工事(その2)	新成二丁目	汚水樹、取付管 N=10箇所	80 日間	土木	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加
15	公共下水道マンホール改良工事(その2)	中成一丁目	マンホール蓋取替工 N=10箇所	130 日間	土木	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加

課名 鶴来白山ろく上下水道課

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	女原浄水場 1次ろ過機整備工事	女原	ろ過機整備 N=1式	180 日間	水道施設	R7-第2/四半期	一般			
2	配水管布設替工事 (明島町2工区)	明島町	施工延長 L=340m	180 日間	管_設備	R7-第2/四半期	一般			
3	配水管布設替舗装復旧工事(明島町1工区)	明島町	アスファルト舗装工 A=1900㎡	120 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般	○		
4	配水管布設舗装復旧工事 (仏師ヶ野町)	仏師ヶ野町	アスファルト舗装工 A=810㎡	90 日間	舗装	R7-第1/四半期	一般	○		
5	配水管布設工事 (河内町板尾)	河内町板尾	φ100 L=400m 橋梁添架 L=26m	210 日間	管_設備	R7-第2/四半期	一般			
6	一里野浄水場 機械設備更新工事	尾添	機械設備更新工事 一式	330 日間	管_設備	R7-第4/四半期	一般			
7	一里野浄水場 電気設備更新工事	尾添	電気設備更新工事 一式	330 日間	電気	R7-第4/四半期	一般			
	白峰明谷導水管布設工事	白峰	φ200導水管—L=140m	120 日間	管_上水	R7-第2/四半期	一般		○	
8	白峰処理センター No.2曝気機修繕工事	白峰	No.2曝気機修繕 一式	150 日間	管_設備	R7-第2/四半期	一般			
	公共下水道管渠舗装復旧工事 (部入道町)	部入道町	アスファルト舗装工—A=320㎡	90 日間	舗装	R7-第1/四半期	指名		○	
9	下水道マンホールポンプ場遠隔監視システム改築更新工事(R7鶴来地域)	白山町外6町	監視システム装置更新 N=11箇所	180 日間	電気	R7-第1/四半期	一般	○		
10	下水道マンホールポンプ場等遠隔監視システム改築更新工事(白山ろく地域)	河内町福岡外39町	監視システム装置更新 N=65箇所	180 日間	電気	R7-第2/四半期	一般			
11	鶴来浄化センター エアレーター電気盤改築更新工事	明島町	エアレーター電気盤更新 N=1基	210 日間	電気	R7-第2/四半期	一般			
	鶴来浄化センター 水処理棟返送汚泥ポンプ更新工事	明島町	返送汚泥ポンプ更新—N=1基	180 日間	管_設備	R7-第2/四半期	一般		○	
12	管渠支障移設工事(三ツ屋野町)	三ツ屋野町	管渠支障移設 一式	90 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
13	内尾終末処理場 No. 1ブロワ更新工事	河内町内尾	ブロワー更新 N=1基	150 日間	管_設備	R7-第2/四半期	指名	○		
14	令和7年度 農業集落排水事業 城山処理場改修工事	出合町	機械設備工 一式	210 日間	管_設備	R7-第2/四半期	一般			
15	令和7年度 農業集落排水事業 河野処理場改修工事	広瀬町	機械設備工 一式	210 日間	管_設備	R7-第2/四半期	一般			
16	令和7年度 農業集落排水事業 大日処理場改修工事	相滝町	機械設備工 一式	210 日間	管_設備	R7-第2/四半期	一般	○		
17	令和7年度 農業集落排水事業 河内処理場改修(機械)工事	河内町福岡	機械設備工 一式	120 日間	管_設備	R7-第3/四半期	一般			
18	令和7年度 農業集落排水事業 河内処理場改修(電気)工事	河内町福岡	電気設備工 一式	120 日間	電気	R7-第3/四半期	一般			
19	河野処理場水道管布設工事	広瀬町	水道管 L=300m	90 日間	管_上水	R7-第2/四半期	一般			

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
----	-------	------	---------	------	----	------	------	----	----	----

課名	保育こども園課
番号	工 事 名
1	はくさんひかり園駐車場造成工事

課名	いきいき健康課									
番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	バードハミング鳥越 別館1階トイレ汚水管改修工事	上野町	トイレ汚水管改修工 一式	120 日間	管_設備	R7-第1/四半期	指名	○		
2	大門温泉センター 駐車場照明設備改修工事	佐良	駐車場照明設備改修工 一式	150 日間	電気	R7-第2/四半期	指名	○		
3	健康センター松任 火災報知設備改修工事	倉光三丁目	館内の火災報知設備改修 (プール室内設備増設含む)	90 日間	消防施設	R7-第2/四半期	指名			

課名	長寿介護課									
番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	福祉ふれあいセンター電話交換機設備更新工事	倉光八丁目	電話交換機更新工 N=1式	90 日間	電気通信	R7-第1/四半期	随契	○		

課名	農業振興課									
番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和7年度 御手洗地区防風柵修繕工事	徳光町	防風パネル取替 L=80m	90 日間	安全施設等	R7-第1/四半期	一般	○		
2	河原山町水路改修工事	河原山町	水路(コルゲートフリーム)補修 L=35m	90 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
3	遊歩道改修工事	北安田町	遊歩道(親水ロード)改修 L=250m	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
4	令和7年度 白山頭首工視点場整備工事	白山町	視点場整備 N=2,600㎡	180 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
5	農業用施設(瀬戸水路)復旧工事	瀬戸	水路復旧 L=22m	180 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
6	農地・農業用施設(広瀬町)復旧工事	広瀬町	倒木処分 一式	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			7月追加

課名	森林対策課									
番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和7年度 林道明谷線小滝橋架替工事(基礎工)	白峰	橋梁架替 L=20m 下部工 一式	180 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
2	令和7年度 林道鷲走岳線 改良工事	鴫ヶ谷	施行延長 L=137m As舗装工 A=482㎡	90 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
3	令和7年度 林道下田原線 改良工事	下田原	施行延長 L=130m As舗装工 A=470㎡	90 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
4	令和4年発生 林道災害復旧事業 赤谷線(1号箇所) 災害復旧工事(3工区)	桑島	施行延長 L=155m コンクリートブロック積工 A=574㎡ 重力式擁壁工 V=164㎡	210日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
5	令和4年発生 林道災害復旧事業 小坂尾線(1,2号箇所) 災害復旧工事	河内町板尾	施行延長 L=112m コンクリートブロック積工 A=126㎡ 根継工 V=92㎡	150 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
6	令和4年発生 林道災害復旧事業 吉岡線(2号箇所) 災害復旧工事	河内町吉岡	施行延長 L=67m コンクリートブロック積工 A=399㎡ Co路面工 A=106㎡	150 日間	土木	R7-第2/四半期	一般	○		
7	令和4年発生 林道災害復旧事業 下吉野線(2号箇所) 災害復旧工事	吉野	施行延長 L=33m コンクリートブロック積工 A=138㎡	150 日間	土木	R7-第2/四半期	一般	○		

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
8	令和4年発生 林道災害復旧事業 高倉山線(3号箇所) 災害復旧工事	木滑	施行延長 L=17m かご枠工 A=71m 植生基材吹付工 A=263m ²	60 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
9	令和4年発生 林道災害復旧事業 矢谷線(1号箇所) 災害復旧工事	杉森町	施行延長 L=120m コンクリートブロック積工 A=141m ² かご枠工 L=20m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般	○		
10	令和4年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(7号箇所) 災害復旧工事	尾添	施行延長 L=63m 土工 N=1式 植生基材吹付工 A=23m ² 洗越工 N=1箇所	180 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
11	令和4年発生 林道災害復旧事業 千石原線(2,3号箇所) 災害復旧工事	河内町吹上	施行延長 L=89m コンクリートブロック積工 A=37m ² 植生シート工 A=84m ²	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
12	令和4年発生 林道災害復旧事業 小原山線(1号箇所) 災害復旧工事	白峰	施行延長 L=198m かご枠工 L=360m 盛土工 V=1,000m ³	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
13	令和7年度 林道風吹線 災害復旧工事	鶴来後山	施行延長 L=12m かご枠工 L=47m	60 日間	土木	R7-第1/四半期	指名	○		
14	令和7年度 R4災 林道瀬波谷 線災害復旧工事	瀬波	施行延長 L=59m コンクリートブロック積工 A=39m ² 横断溝工 L=9m	120 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
15	令和7年度 R4災 林道佐良線 災害復旧工事	佐良	施行延長 L=20m コンクリートブロック積工 A=12m ² Co路面工 A=90m ²	120 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
16	令和7年度 R4災 林道東二口 線災害復旧工事	東二口	施行延長 L=47m コンクリートブロック積工 A=47m ²	60 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
17	令和7年度 R4災 林道平谷線 災害復旧工事	桑島	施行延長 L=30m 掘削工 V=900m ³	60 日間	土木	R7-第1/四半期	指名	○		
18	令和5年発生 林道災害復旧事業 東荒谷線(1号箇所) 災害復旧工事	荒谷	施行延長 L=83m 補強土壁工 A=276m ² 植生基材吹付工 A=1,793m ²	150 日間	土木	R7-第2/四半期	一般	○		
19	令和6年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(1号箇所) 災害復旧工事	女原	施行延長 L=20m 補強土壁工 A=109m ² As舗装工 A=76m ²	120 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
20	令和6年発生 林道災害復旧事業 笠山線(1号箇所) 災害復旧工事	河内町口直 海	施行延長 L=17m 簡易法枠工 A=250m ²	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
21	令和7年度 林道白尾1号線 改良工事	女原	施行延長 L=200m As舗装工 A=800m ²	90 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
22	令和4年発生 林道災害復旧事業 板尾谷線(2,3号箇所) 災害復旧工事	河内町板尾	施行延長 L=43m コンクリートブロック積工 A=208m ²	150 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
23	令和4年発生 林道災害復旧事業 赤谷線(1号箇所) 災害復旧工事(4工区)	桑島	施行延長 L=188m 路盤工 A=833m ² コンクリートブロック積工 A=101m ²	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
24	令和4年発生 林道災害復旧事業 五十谷線(2号箇所) 災害復旧工事	白峰	施行延長 L=28m ふとんかご工 L=43m 植生シート工 A=210m ²	60 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
25	令和6年発生 林道災害復旧事業 白尾2号線(1号箇所) 災害復旧工事	桑島	施行延長 L=48m 植生基材吹付工 A=988m ² プレキャストL型擁壁工 L=15m	150 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
26	令和7年発生 林道白尾1号線災害応急復旧工事	尾添	施行延長 L=20m 補強土壁工 A=100.1m ² コンクリート路面工 L=57.5m ²	60 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		7月追加
26	令和7年度 林道明谷線改良工事	白峰	施行延長 L=1,700m 路面補修工 V=340m ³	60 日間	土木	R7-第2/四半期	指名			7月追加
27	令和4年発生 林道災害復旧事業 白尾1号線(6号箇所) 災害復旧工事	尾添	施行延長 L=85m 植生基材吹付工 A=182m ² As舗装 A=60m ²	60 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			7月追加
29	令和4年発生 林道災害復旧事業 下吉野線(3号箇所) 災害復旧工事(1工区)	吉野	施行延長 L=55m コンクリートブロック積工 A=175m ² As舗装 A=60m ²	90 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			7月追加

課 名	企業立地室									
番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 造成工事(13工 区)	八田町	造成工 A=1.1ha	120 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
2	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 造成工事(14工 区)	八田町	造成工 A=0.7ha 道路築造 L=80m 排水工 L=160m	120 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
3	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 造成工事(15工 区)	八田町	造成工 A=0.6ha 道路築造 L=110m 排水工 L=30m	120 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
4	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 造成工事(16工 区)	八田町外1 町	造成工 A=0.4ha 道路築造 L=160m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
5	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 造成工事(17工 区)	八田町外1 町	造成工 A=0.7ha 擁壁工 L=50m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
6	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 造成工事(18工 区)	八田町	造成工 A=0.6ha 道路築造 L=80m 擁壁工 L=80m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
7	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 造成工事(19工 区)	八田町	造成工 A=0.6ha 道路築造 L=90m 擁壁工 L=60m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
8	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 造成工事(20工 区)	八田町	造成工 A=0.7ha 道路築造 L=90m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
9	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 造成工事(21工 区)	八田町	造成工 A=0.5ha 道路築造 L=120m	120 日間	土木	R7-第3/四半期	一般			
10	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 屋越川函渠工事(1 工区)	八田町	大型BOXカルバート L=14m 排水工 L=80m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
11	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 屋越川函渠工事(2 工区)	八田町	大型BOXカルバート L=9m 排水工 L=90m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
12	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 11号調整池整備 工事	八田中町	施工面積 A=900㎡	90 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
13	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 12号調整池整備 工事	八田町	施工面積 A=500㎡	90 日間	土木	R7-第3/四半期	一般			
14	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 1号公園整備工事	八田中町	施工面積 A=2,300㎡	90 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
15	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 3号公園整備工事	八田中町	施工面積 A=1,100㎡	90 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
16	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 配水管布設工事(3 工区)	八田町	φ150HPPE L=280m	60 日間	管_上水	R7-第3/四半期	一般			
17	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 配水管布設工事(4 工区)	八田町外1 町	φ150HPPE L=280m	60 日間	管_上水	R7-第3/四半期	一般			
	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業関連 市道13号線道 路改良工事(舗装工)	旭丘二丁目	アスファルト舗装 A=1,000㎡	60 日間	舗装	R7-第1/四半期	一般		○	
18	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業 造成工事(22工 区)	八田町	造成工 A=0.5ha 道路築造 L=120m	120 日間	土木	R7-第3/四半期	一般			7月追加
19	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業関連 市道13号線配 水管布設工事	旭丘二丁目	φ150HPPE L=66m	60 日間	管_上水	R7-第1/四半期	指名	○		7月追加
20	白山市旭工業団地北部地区土地 区画整理事業関連 市道13号線道 路改良工事(2工区)	旭丘二丁目	道路改良 L=90m	90 日間	土木	R7-第3/四半期	一般			7月追加

課 名	水産振興課
--------	-------

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	令和7年度 水産物供給基盤機 能保全事業 美川漁港航路浚渫 工事	美川永代町	航路浚渫工事 V=5,700m3	90 日間	しゅんせつ	R7-第4/四半期	指名			

課 名	施設管理課
--------	-------

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	白山千丈温泉セイモアスキー場 第2ペアリフト設備更新工事	河内町内尾	索道設備更新工事 一式	150 日間	機械器具設置	R7-第1/四半期	随契	○		
2	白山千丈温泉セイモアスキー場 放送設備更新工事	河内町内尾	放送設備更新工事 一式	120 日間	電気	R7-第2/四半期	一般			
3	恐谷川 覆工板設置工事	河内町内尾	覆工板設置 一式	45 日間	土木	R7-第3/四半期	随契			
4	白山一里野温泉スキー場 あいあ〜る第2リフト通信線更新 工事	尾添	通信線更新 一式	150 日間	電気通信	R7-第2/四半期	随契	○		
5	白山一里野温泉スキー場 ゴンドラリフト設備更新工事	尾添	索道設備更新工事 一式	150 日間	機械器具設置	R7-第2/四半期	随契	○		
6	スカイ獅子吼ゴンドラリフト 握索機更新工事	八幡町	握索機更新 N=3台	150 日間	機械器具設置	R7-第2/四半期	随契	○		

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
7	スカイ獅子吼 そりゲレンデ撤去工事	八幡町	撤去工事 一式	90 日間	土木	R7-第3/四半期	一般			
8	吉野工芸の里 支障移転工事	吉野	移転工事 一式	90 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
9	瀬女コテージ 通路舗装工事	瀬戸	As舗装 A=600㎡	60 日間	舗装	R7-第2/四半期	指名			

課名	文化課									
番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	旧山岸家住宅納屋解体工事	白峰	木造2階建 解体工事一式	30 日間	解体	R7-第2/四半期	指名			
2	松任文化会館非常用発電機蓄電池更新工事	古城町	非常用発電機の蓄電池 6個更新一式	90 日間	電気	R7-第2/四半期	随契		○	250万円未満
3	美川文化会館絞り緞帳ワイヤーロープ及び滑車更新工事	美川中町	絞り緞帳のロープ及び滑車の更新一式	150 日間	機械器具設置	R7-第2/四半期	随契			
4	鶴来総合文化会館吊物等改修工事	七原町	舞台設備のロープ等の更新一式	180 日間	機械器具設置	R7-第2/四半期	随契	○		
5	白山恐竜パーク白峰空調設備更新工事	桑島	EHPマルチ(室外機2基、室内機5基)更新 GHP2基→EHP1基更新	75 日間	管_設備	R7-第1/四半期	一般	○		
6	白山恐竜パーク白峰 合併処理槽改修工事	桑島	処理対象人員:85人/日 処理方式: 合併 分離接触曝気方式 FRP防水及びモルタル補修一式	60 日間	管_設備	R7-第2/四半期	随契	○		
7	鳥越城跡災害復旧工事	三坂町	令和4年の豪雨災害による法面復旧工事	180 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
8	呉竹文庫災害復旧工事	湊町	令和6年能登半島地震に伴う災害復旧工事一式	180 日間	建築	R7-第2/四半期	一般	○		7月追加

課名	管財課									
番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
	本庁舎交流棟駐車場外灯ポール取替工事	倉光二丁目	駐車場外灯ポール更新工事一式	90 日間	電気	R7-第1/四半期	指名		○	
1	本庁舎防災機能強化施設整備工事(外構)	倉光二丁目	・縁石設置 L=68m ・砂利敷 A=540㎡ ・植樹(アオキ) N=10本	60 日間	土木	R7-第1/四半期	指名	○		

課名	危機管理課									
番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	同報系デジタル防災行政無線操作卓改修工事	倉光二丁目	総合防災情報システムとの連動化のため改修工事	330 日間	電気通信	R7-第1/四半期	随契	○		

課名	協働推進課									
番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	旧中奥コミュニティセンター解体工事	中奥町	RC造2階建て 509㎡の解体工事一式	90 日間	解体	R7-第1/四半期	一般	○		
2	中奥コミュニティセンター軽体育館改修等工事(建築)	中奥町	S造平屋建:359.66 ㎡ アリーナ床改修、天井改修等	150 日間	建築	R7-第3/四半期	一般			
3	中奥コミュニティセンター軽体育館改修等工事(設備)	中奥町	S造平屋建:359.66 ㎡ トイレ改修、照明改修等	150 日間	管_設備	R7-第3/四半期	一般			
4	松任コミュニティセンター防災倉庫建設工事	西新町	軽量鉄骨造平屋建 40㎡	90 日間	建築	R7-第3/四半期	一般			
5	林コミュニティセンター外部倉庫改修工事	道法寺町	既存物置(約49.17㎡ 平屋)改修外部改修・棚設置・中2階新設等	90 日間	建築	R7-第1/四半期	一般	○		
6	旭丘体育館改修工事(建築)	旭丘二丁目	屋根・外壁改修	120 日間	建築	R7-第2/四半期	一般			

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
7	旭丘体育館改修工事(設備)	旭丘二丁目	照明改修(LED更新)	120 日間	電気	R7-第3/四半期	一般			
8	旭コミュニティセンター調理室整備工事(機械設備)	旭丘二丁目	2階会議室を調理室に改修(調理台3台設置、附属設備改修)	90 日間	管_設備	R7-第1/四半期	一般	○		

課名	交通政策課
----	-------

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市道F128号線 道路改良工事	宮丸町	擁壁工 N=1式 舗装工 A=1,700㎡	120 日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		
2	市道F128号線 道路改良工事(電気)	宮丸町	道路照明灯 N=1式	60 日間	電気	R7-第1/四半期	一般	○		
3	市道F128号線 道路改良工事(土砂整理工)	宮丸町	土工 N=1式	60 日間	土木	R7-第1/四半期	指名	○		

課名	環境課
----	-----

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任斎場空調設備改修工事	徳丸町	空調設備の更新 冷温水発生機を撤去し、個別EHPとする	120 日間	管_設備	R7-第1/四半期	一般	○		
2	松任斎場火葬炉改修工事	徳丸町	火葬炉の積替え等	150 日間	機械器具設置	R7-第2/四半期	随契			

課名	地域安全課
----	-------

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	西松任駅日本海口第二自転車駐車場屋根設置工事	北安田町	自転車駐車場設置工事一式 建築・電気設備・雨水排水工事一式	150 日間	建築	R7-第2/四半期	一般			
2	加賀笠間駅東口自転車駐車場改築工事	笠間町	自転車駐車場解体・建築・電気設備・雨水排水工事一式	150 日間	建築	R7-第3/四半期	一般			7月追加

課名	スポーツ課
----	-------

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	湊グラウンド 支障物件撤去工事	湊町	撤去工(樹木、防球ネット、電気設備等一式)	60日間	土木	R7-第1/四半期	一般	○		7月追加
2	若宮公園こどもプール 塩素供給機更新工事	徳丸町	No.1・No.2塩素供給機更新工事一式	45日間	管_設備	R7-第1/四半期	一般	○		7月追加
3	白山郷公園体育館 音響装置更新工事	鶴来大町	音響装置更新(AVワゴン1台、スピーカー4台、ワイヤレスアンテナ2台)	60日間	電気	R7-第2/四半期	指名	○		7月追加
4	松任総合運動公園柔・剣道場加圧給水ポンプユニット更新工事	倉光四丁目	受水槽ポンプ室内の加圧給水ポンプユニットの更新	60日間	機械器具設置	R7-第2/四半期	指名	○		7月追加
5	松任総合運動公園 屋内運動場改修工事	倉光四丁目	(建築)外壁、防水、人工芝貼替等 (設備)機械設備、電気設備	120日間	建築	R7-第2/四半期	一般			7月追加
6	若宮公園体育館 床等改修工事	徳丸町	床改修一式1623㎡、バスケットゴール改修2対	120日間	建築	R7-第2/四半期	一般			7月追加

教育委員会

課名	教育総務課
----	-------

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
	蕨城小学校 ACP6系統空調改修工事	北安田町	ACP6系統の室外空調機を更新する。	45 日間	管_設備	R7-第1/四半期	指名		⊖	

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	明光小学校第二体育館 屋上防水改修工事	井口町	既存防水シート改修 A=226㎡ 鉄骨造 平屋建て	90 日間	防水	R7-第2/四半期	指名			
2	北星中学校ダムウェーター改修工事	平木町	ダムウェーター(給食配膳小荷物専用昇降機)の部品交換	150 日間	建築	R7-第2/四半期	指名			
3	蝶屋小学校エレベーター設置工事	井関町	エレベーター棟を増築し、エレベーターを設置 RC造3階建	180 日間	建築	R7-第2/四半期	一般			
4	市内小中学校体育館LED改修工事(第1工区)	新田町外2町	北陽小学校第一、第二体育館、蕪城小学校第一体育館、松任中学校第一体育館のアリーナ等の照明LED改修	150 日間	電気	R7-第2/四半期	一般			
5	市内小中学校体育館LED改修工事(第2工区)	千代野東4丁目外1町	千代野小体育館のアリーナ、松南小学校体育館等の照明LED改修	150 日間	電気	R7-第2/四半期	一般			
6	市内小中学校体育館LED改修工事(第3工区)	瀬戸	白嶺小中体育館のアリーナ等の照明LED改修	45 日間	電気	R7-第2/四半期	一般			
7	石川小学校上水道切替工事	源兵島町	石川地区上水道新設工事に合わせた上水切替工事	45 日間	管_上水	R7-第2/四半期	指名			
8	湊小学校正面玄関庇改修工事	湊町	職員玄関庇の改修工事	45 日間	建築	R7-第2/四半期	指名			
9	光野中学校 屋内プール屋根改修工事	番匠町	屋内プール屋根の底部分(小波スレート)30m×2の取替えを行う。	60 日間	建築	R7-第3/四半期	指名			
10	笠間中学校プール槽改修工事	笠間町	屋内プール槽の塗装改修 350㎡(25×14)、H1.1×1.4	60 日間	塗装	R7-第3/四半期	指名			

課 名 生涯学習課

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	松任学習センター空調設備等改修工事	古城町	館内全域に係る空調システム等の改修	240 日間	管_設備	R7-第1/四半期	一般	○		
2	松任学習センター館内音響設備取替工事	古城町	ワイヤレス装置入替	60 日間	機械器具設置	R7-第3/四半期	指名			

美 川 支 所

課 名 総務課

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	生活道路リフレッシュ事業 市道西米光美川線舗装工事	平加町外1町	舗装工 A=740㎡	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
2	幹線道路リフレッシュ事業 市道平加長屋線舗装工事	美川中町外2町	舗装工 A=1600㎡	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
3	市道美川駅道専山線消雪配管更新工事(3工区)	美川新町外1町	消雪配管布設替工 L=55m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
4	市道美川駅道専山線消雪配管更新工事(4工区)	美川和波町外1町	消雪配管布設替工 L=55m	120 日間	土木	R7-第2/四半期	一般			
5	アプリコットパーク受電設備改修工事	蓮池町	受電施設改修工 N=1式	150 日間	電気	R7-第3/四半期	指名			7月追加
6	小舞子公園遊具更新工事	湊町	遊具設置工 N=1基	90 日間	土木	R7-第3/四半期	指名			7月追加

課 名 市民福祉課

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	湊健康増進センター温泉ポンプ改修工事	湊町 地内	温泉ポンプ更新 一式	150 日間	管_設備	R7-第2/四半期	一般	○		

番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
鶴 来 支 所										

課名	総務課									
番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	市道坂尻町2号線法面防草工事	坂尻町	法面防草工事A=490㎡	90 日間	土木	R7-第2/四半期	指名			
2	市道部入道安養寺線舗装工事	部入道町外3町	舗装補修 L=200m A=1,800㎡	120 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
3	市道七原行町線舗装工事	深瀬新町	舗装補修 L=68m A=590㎡	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			
4	市道久保奥池線舗装工事	河内町久保	舗装補修 L=100m A=550㎡	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	指名			
5	市道味智の郷2号線舗装工事	吉野	舗装補修 L=60m A=513㎡	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	指名			
6	市道下吉野5号線舗装工事	吉野	舗装補修 L=100m A=500㎡	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	指名			
7	市道神子清水五十谷線舗装工事	相滝町	舗装補修 L=100m A=400㎡	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	指名			
8	市道下吉谷1号線舗装工事	下吉谷町	舗装補修 L=125m A=500㎡	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	指名			
9	市道河原山町1号線舗装工事	河原山町	舗装補修 L=85m A=553㎡	90 日間	舗装	R7-第2/四半期	指名			
10	白山郷公園 舗装更新工事	鶴来大国町	アスファルト舗装工 A=750m2	60 日間	舗装	R7-第2/四半期	一般			

白峰市民サービスセンター

課名	市民サービス課									
番号	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	発注	削除	備考
1	南消防団白峰分団格納庫建設用地造成工事	白峰	敷地造成工事 約750㎡	120日間	土木	R7-第2/四半期	一般			