

令和7年度 業務委託発注計画書

(※赤字は変更・修正分)

令和7年10月17日

| 番号 | 業 務 名 | 業務場所 | 業 務 概 要 | 履行期間 | 種別 | 発注時期 | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
|----|-------|------|---------|------|----|------|------|----|----|----|
|----|-------|------|---------|------|----|------|------|----|----|----|

本 庁

| 課名 | 土木課                         |         |                                |        |           |           |      |    |    |    |
|----|-----------------------------|---------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|------|----|----|----|
| 番号 | 業 務 名                       | 業務場所    | 業 務 概 要                        | 履行期間   | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
| 1  | (市)部入道安養寺線ほか 消雪施設設置実施設計業務   | 部入道町外4町 | 消雪施設設計業務 N=一式                  | 210 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
|    | 加賀笠間駅周辺雨水排水路整備測量業務          | 西柏三丁目   | 雨水排水路整備測量 L=100m               | 60 日間  | 測量        | R7-第2/四半期 | 指名   |    | ○  |    |
|    | 加賀笠間駅周辺雨水排水路整備設計業務          | 西柏三丁目   | 雨水排水路整備実施設計 L=100m             | 90 日間  | 建設コンサルタント | R7-第2/四半期 | 指名   |    | ○  |    |
| 2  | 令和7年度公共下水道倉部川排水区 雨水幹線詳細設計業務 | 相木町     | 雨水排水路整備実施設計 L=563m             | 120 日間 | 建設コンサルタント | R7-第2/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 3  | 幹線市道植樹帯等年間管理業務(その1)         | 北安田町外   | 植栽帯年間管理                        | 330 日間 | その他業務     | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 4  | 幹線市道植樹帯等年間管理業務(その2)         | 村井町外    | 植栽帯年間管理                        | 330 日間 | その他業務     | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 5  | 市道平松長島線外7路線 植栽管理業務          | 平松町外    | 植栽帯年間管理                        | 180 日間 | その他業務     | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 6  | 市道八田倉部線 沿道環境保全業務            | 八田町外2町  | 植栽帯年間管理                        | 180 日間 | その他業務     | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 7  | 市道末松徳光線外 道路清掃業務             | 松任地域一円  | 年間道路清掃                         | 330 日間 | その他業務     | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 8  | 市道H9号線 地下道設備等更新実施設計業務       | 徳光町     | 地下道設備等更新 N=1式                  | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 9  | 令和6年度 道路台帳更新業務              | 市内一円    | 道路台帳システムデータ更新                  | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 随契   | ○  |    |    |
| 10 | 濁澄橋 橋梁補修実施設計業務(その2)         | 瀬戸外1町   | 橋梁補修実施設計 N=1式                  | 330 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 11 | 湊第一橋 橋梁補修実施設計業務             | 湊町      | 橋梁補修実施設計 N=1式                  | 330 日間 | 建設コンサルタント | R7-第2/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 12 | 白山市橋梁長寿命化修繕計画(撤去方針等)更新業務    | 市内一円    | 撤去方針等検討業務                      | 330 日間 | 建設コンサルタント | R7-第2/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 13 | 白尾境隧道 補修実施設計業務              | 深瀬      | 地質調査業務 N=1式<br>補修実施設計業務 N=1式   | 330 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 14 | 大東橋 運搬処分業務                  | 市原外1町   | 運搬処分 N=1式                      | 190 日間 | その他業務     | R7-第2/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 15 | 道路照明灯点検業務(その4)              | 市内一円    | 照明灯点検 N=1式                     | 150 日間 | 建設コンサルタント | R7-第3/四半期 | 指名   |    |    |    |
| 16 | 幹線市道消雪散水ノズル清掃調整業務(その1)      | 松任地域    | ノズル点検清掃 N=14,789個<br>消雪修繕 N=1式 | 120 日間 | その他業務     | R7-第3/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 17 | 幹線市道消雪散水ノズル清掃調整業務(その2)      | 松任地域    | ノズル点検清掃 N=13,687個<br>消雪修繕 N=1式 | 120 日間 | その他業務     | R7-第3/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 18 | 幹線市道消雪散水ノズル清掃調整業務(その3)      | 松任地域    | ノズル点検清掃 N=13,291個<br>消雪修繕 N=1式 | 120 日間 | その他業務     | R7-第3/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 19 | 市道千代野遊歩道1号線外1路線 街路樹伐採業務     | 千代野地区   | 街路樹伐採工 N=1式                    | 120 日間 | 建設コンサルタント | R7-第3/四半期 | 指名   |    |    |    |
| 20 | 白山市道 橋梁定期点検業務(3の7)          | 白峰外     | 橋梁定期点検 N=7橋                    | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 21 | 白山市道 橋梁定期点検業務(3の8)          | 河内・鳥越地域 | 橋梁定期点検 N=11橋                   | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |

| 番号 | 業 務 名                       | 業務場所    | 業 務 概 要             | 履行期間   | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考    |
|----|-----------------------------|---------|---------------------|--------|-----------|-----------|------|----|----|-------|
| 22 | 白山市道 橋梁定期点検業務(3の9)          | 鶴来地域    | 橋梁定期点検 N=8橋         | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |       |
| 23 | 白山市道 橋梁定期点検業務(3の10)         | 鳥越地域    | 橋梁定期点検 N=12橋        | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |       |
| 24 | 白山市道 橋梁定期点検業務(3の11)         | 白山市内一円  | 橋梁定期点検 N=16橋        | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |       |
| 25 | 白山市道 橋梁定期点検業務(3の12)         | 松任・鶴来地域 | 橋梁定期点検 N=20橋        | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |       |
| 26 | 白山市道 道路構造物定期点検業務(3の2)       | 白山市内一円  | カルバート、シェッド点検        | 210 日間 | その他業務     | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |       |
| 27 | 市道荒谷線 斜面崩落に伴う測量・調査・設計業務     | 荒谷      | 測量調査設計業務 N=1式       | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |       |
| 28 | 市道剣崎長島線 測量業務                | 剣崎町外1町  | 測量業務 一式             | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第2/四半期 | 指名   | ○  |    |       |
| 29 | 市道剣崎長島線 実施設計業務              | 剣崎町外1町  | 実施設計業務 一式           | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第2/四半期 | 指名   | ○  |    |       |
| 30 | 市道白峰中央1号線外 流雪溝改修に伴う実施設計業務   | 白峰外     | 実施設計業務 一式           | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第2/四半期 | 指名   | ○  |    |       |
| 31 | 千代野地区雨水排水基本調査業務             | 千代野地区   | 雨水排水基本調査            | 150 日間 | 建設コンサルタント | R7-第3/四半期 | 指名   |    |    | 10月追加 |
| 32 | 市道ダム1号線(白尾境隧道坑口) 道路災害復旧設計業務 | 深瀬地内    | 実施設計業務 一式(災害復旧設計業務) | 150 日間 | 建設コンサルタント | R7-第3/四半期 | 指名   | ○  |    | 10月追加 |

| 課名 | 都市計画課               |        |                            |        |           |           |      |    |    |    |
|----|---------------------|--------|----------------------------|--------|-----------|-----------|------|----|----|----|
| 番号 | 業 務 名               | 業務場所   | 業 務 概 要                    | 履行期間   | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
| 1  | 令和7年度白山市立地適正化計画改定業務 | 都市計画区域 | 立地適正化計画見直し 一式<br>防災指針策定 一式 | 330 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |

| 課名 | 建築住宅課               |         |                |        |          |           |      |    |    |         |
|----|---------------------|---------|----------------|--------|----------|-----------|------|----|----|---------|
| 番号 | 業 務 名               | 業務場所    | 業 務 概 要        | 履行期間   | 種別       | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考      |
| 1  | 第2次白山市空家等対策計画策定業務   | 全域      | 第二期空家等対策計画の策定  | 240 日間 | その他業務    | R7-第2/四半期 | 随契   | ○  |    |         |
|    | 市営蕪城住宅改修工事(外壁等)監理業務 | 蕪城三丁目地内 | 外壁・屋上防水改修の工事監理 | 150 日間 | 建築(設備)設計 | R7-第1/四半期 | 随契   |    | ○  | 250万円未満 |

| 課名 | 公園緑地課             |          |                                   |        |           |           |      |    |    |          |
|----|-------------------|----------|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|------|----|----|----------|
| 番号 | 業 務 名             | 業務場所     | 業 務 概 要                           | 履行期間   | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考       |
| 1  | 緑の基本計画策定支援業務      | 市内一円     | 緑の基本計画作成                          | 300 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |          |
|    | 若宮公園再整備に係る測量・設計業務 | 若宮一丁目外1町 | 公園工事係る測量業務 一式<br>公園工事に係る実施設計業務 一式 | 300 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   |    | ○  | 測量と設計に分割 |
| 2  | 若宮公園再整備設計業務       | 布市二丁目    | 公園工事に係る実施設計業務 一式                  | 300 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |          |
| 3  | 若宮公園再整備測量業務       | 布市二丁目    | 公園工事係る測量業務 一式                     | 200 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |          |

| 課名 | 上下水道課(水道係)            |          |                    |       |       |           |      |    |    |    |
|----|-----------------------|----------|--------------------|-------|-------|-----------|------|----|----|----|
| 番号 | 業 務 名                 | 業務場所     | 業 務 概 要            | 履行期間  | 種別    | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
| 1  | 加賀野配水区2号井導水管洗浄業務      | 東美沢野町外2町 | φ150mm導水管洗浄 L=330m | 60 日間 | その他業務 | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 2  | 令和7年度 白山市取水井カメラ調査点検業務 | 徳丸町外1町   | 取水井カメラ調査 3箇所       | 60 日間 | その他業務 | R7-第2/四半期 | 指名   | ○  |    |    |

| 番号 | 業 務 名                                       | 業務場所             | 業 務 概 要                                                 | 履行期間              | 種別                   | 発注時期                 | 発注方法          | 発注 | 削除 | 備考      |
|----|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|----|----|---------|
| 3  | 耐震化事業 千代野配水区幹線配水管布設替工事 実施設計業務               | 千代野東四丁目外2町       | φ200DIP(GX) L=410m<br>φ150HPPE L=450m<br>φ50HPPE L=650m | 120 日間            | 建設コンサルタント            | R7-第3/四半期            | 指名            | ○  |    |         |
| 4  | 配水管布設工事(宮丸町)実施設計業務                          | 宮丸町              | φ150 L=90m<br>φ50 L=15m                                 | 90 日間             | 建設コンサルタント            | R7-第1/四半期            | 指名            | ○  |    |         |
| 5  | 松任上水道センター3号取水井更新設計業務                        | 若宮二丁目外1町         | 取水井ポンプ場更新:土木・機械・電気・管 1式                                 | 150 日間            | 建設コンサルタント            | R7-第3/四半期            | 指名            |    |    |         |
| 6  | 民営簡易水道等統合整備事業 加賀野配水区 配水管布設工事実施設計業務(石川地区その6) | 出合島町外1町          | HPPE φ150 L=850m<br>HPPE φ100 L=100m<br>HPPE φ50 L=50m  | 120 日間            | 建設コンサルタント            | R7-第2/四半期            | 指名            | ○  |    |         |
|    | <del>耐震化事業 美川配水区幹線配水管布設替工事 実施設計業務</del>     | <del>平加町地内</del> | <del>φ200DIP(GX) L=230m<br/>水管橋 1箇所</del>               | <del>120 日間</del> | <del>建設コンサルタント</del> | <del>R7-第2/四半期</del> | <del>指名</del> |    | ○  |         |
| 7  | 西川改修関連 配水管支障移設工事実施設計業務(その2)                 | 湊町               | HPPE φ100 L=30m<br>水管橋 1箇所                              | 90 日間             | 建設コンサルタント            | R7-第2/四半期            | 指名            | ○  |    | 下水道係と合冊 |

課名 上下水道課(下水道係)

| 番号 | 業 務 名                                        | 業務場所            | 業 務 概 要                                       | 履行期間              | 種別                   | 発注時期                 | 発注方法          | 発注 | 削除 | 備考     |
|----|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|----|----|--------|
| 1  | 公共下水道管渠実施設計業務(石立町)                           | 石立町             | φ200 L=450m                                   | 120 日間            | 建設コンサルタント            | R7-第2/四半期            | 指名            | ○  |    |        |
|    | <del>公共下水道計画管路調査業務</del>                     | <del>市内全域</del> | <del>管路調査-N=253箇所</del>                       | <del>150 日間</del> | <del>建設コンサルタント</del> | <del>R7-第2/四半期</del> | <del>指名</del> |    | ○  |        |
| 2  | 公共下水道松任中央浄化センター深井戸更新詳細設計業務                   | 倉部町             | 深井戸更新詳細設計                                     | 150 日間            | 建設コンサルタント            | R7-第1/四半期            | 指名            | ○  |    |        |
| 3  | 西川改修関連下水道管支障移設工事実施設計業務(その2)                  | 湊町              | φ200 L=90m 仮設渡河 L=30m<br>マンホールポンプ場移設 N=2基     | 150 日間            | 建設コンサルタント            | R7-第2/四半期            | 指名            | ○  |    | 水道係と合冊 |
| 4  | 公共下水道接続管渠実施設計業務(宮保・北島地区)                     | 宮保・北島地区         | 圧送管 φ100 L=1,800m<br>マンホールポンプ場 N=2基           | 150 日間            | 建設コンサルタント            | R7-第2/四半期            | 指名            | ○  |    |        |
|    | <del>公共下水道接続管渠実施設計業務(宮保地区)</del>             | <del>宮保町</del>  | <del>圧送管 φ100 L=970m<br/>マンホールポンプ場 N=1基</del> | <del>150 日間</del> | <del>建設コンサルタント</del> | <del>R7-第2/四半期</del> | <del>指名</del> |    | ○  |        |
| 5  | 公共下水道管渠実施設計業務(北島町)                           | 北島町             | φ200 L=550m<br>マンホールポンプ場 N=1基                 | 120 日間            | 建設コンサルタント            | R7-第3/四半期            | 指名            |    |    |        |
| 6  | 白山市下水道事業 ウォーターP-PP導入可能性調査業務                  | 市内一円            | 維持管理業務の包括的委託に向けた調査                            | 270 日間            | 建設コンサルタント            | R7-第2/四半期            | 一般            | ○  |    |        |
|    | <del>公共下水道総合地震対策見直し業務</del>                  | <del>市内全域</del> | <del>総合地震対策の見直し</del>                         | <del>150 日間</del> | <del>建設コンサルタント</del> | <del>R7-第2/四半期</del> | <del>指名</del> |    | ○  |        |
|    | <del>公共下水道松任西南部浄化センターストックマネジメント計画見直し業務</del> | <del>松本町</del>  | <del>ストックマネジメント計画の見直し</del>                   | <del>180 日間</del> | <del>建設コンサルタント</del> | <del>R7-第2/四半期</del> | <del>指名</del> |    | ○  |        |
| 7  | 下水道情報管理システム 維持管理情報データ入力業務                    | 市内全域            | 管路等点検調査結果の台帳化                                 | 150 日間            | 建設コンサルタント            | R7-第2/四半期            | 随契            | ○  |    |        |
| 8  | 公共下水道不明水調査業務(千代野地区)                          | 千代野地区           | 下水道マンホール不明水(水位)調査                             | 150 日間            | その他業務                | R7-第1/四半期            | 指名            | ○  |    |        |
| 9  | 白山市特定環境保全公共下水道事業計画変更業務                       | 白山ろく地域          | 変更事業計画策定                                      | 300 日間            | 建設コンサルタント            | R7-第1/四半期            | 指名            | ○  |    |        |
| 10 | 下水道管渠内TVカメラ調査業務(その2)                         | 西米光町外1町         | 本管TVカメラ調査工                                    | 60 日間             | その他業務                | R7-第1/四半期            | 指名            | ○  |    |        |

課名 鶴来白山ろく上下水道課

| 番号 | 業 務 名                | 業務場所 | 業 務 概 要         | 履行期間   | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
|----|----------------------|------|-----------------|--------|-----------|-----------|------|----|----|----|
| 1  | 配水管布設替実施設計業務(明島町中村)  | 明島町  | 管布設替詳細設計 L=340m | 180 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 2  | 配水管布設替実施設計業務(明島町西ノ村) | 明島町  | 管布設替詳細設計 L=670m | 150 日間 | 建設コンサルタント | R7-第3/四半期 | 指名   |    |    |    |
| 3  | 配水管布設替実施設計業務(知気寺町)   | 知気寺町 | 管布設替詳細設計 L=230m | 210 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 4  | 一里野浄水場 設備更新詳細設計業務    | 尾添   | 設備更新に伴う詳細設計業務一式 | 330 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |

| 番号 | 業 務 名                     | 業務場所     | 業 務 概 要         | 履行期間   | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
|----|---------------------------|----------|-----------------|--------|-----------|-----------|------|----|----|----|
| 5  | 白山ろく水道事業変更認可書作成業務         | 河内町板尾外1町 | 変更認可書作成業務 一式    | 120 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
|    | 鶴来浄化センター<br>脱水機改築更新実施設計業務 | 明島町      | 脱水機改築更新詳細設計業務一式 | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   |    | ○  |    |
| 6  | 河内処理場改修実施設計業務             | 広瀬町      | 機能強化実施設計 一式     | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 7  | 大日地区処理場 維持管理適正化計画策定業務     | 相滝町      | 適正化計画作成 一式      | 240 日間 | 建設コンサルタント | R7-第2/四半期 | 指名   | ○  |    |    |

| 課名 | 森林対策課                                         |       |                       |        |           |           |      |    |    |    |
|----|-----------------------------------------------|-------|-----------------------|--------|-----------|-----------|------|----|----|----|
| 番号 | 業 務 名                                         | 業務場所  | 業 務 概 要               | 履行期間   | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
| 1  | 令和4年発生 林道災害復旧事業<br>白尾1号線(3号、4号箇所)<br>詳細測量設計業務 | 尾添    | 測量設計業務 N=1式<br>L=84m  | 180 日間 | 建設コンサルタント | R7-第4/四半期 | 指名   |    |    |    |
| 2  | 令和7年度 R4災<br>林道福岡線 測量設計業務                     | 河内町福岡 | 測量設計業務 N=1式<br>L=20m  | 90 日間  | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 3  | 令和7年度 R4災<br>林道広瀬大谷線 測量設計業務                   | 広瀬町   | 測量設計業務 N=1式<br>L=20m  | 90 日間  | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
|    | 令和7年度<br>林道鷺走岳線 測量設計業務                        | 鍋ヶ谷   | 測量設計業務 N=1式<br>L=440m | 120 日間 | 建設コンサルタント | R7-第2/四半期 | 指名   |    | ○  |    |
| 4  | 令和7年度 R4災<br>林道高倉山線 測量設計業務                    | 木滑    | 測量設計業務 N=1式<br>L=700m | 90 日間  | 建設コンサルタント | R7-第3/四半期 | 指名   |    |    |    |

| 課名 | 企業立地室                                   |        |                            |        |           |           |      |    |    |    |
|----|-----------------------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------|-----------|------|----|----|----|
| 番号 | 業 務 名                                   | 業務場所   | 業 務 概 要                    | 履行期間   | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
| 1  | 白山市旭工業団地北部地区土地<br>地区画整理事業 道路修正設計<br>等業務 | 八田町外1町 | 道路修正設計 N=1式<br>雨水排水協議 N=1式 | 120 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |

| 課名 | 施設管理課         |      |               |        |          |           |      |    |    |    |
|----|---------------|------|---------------|--------|----------|-----------|------|----|----|----|
| 番号 | 業 務 名         | 業務場所 | 業 務 概 要       | 履行期間   | 種別       | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
| 1  | 御前荘解体工事実施設計業務 | 白峰   | 解体工事に伴う実施設計業務 | 120 日間 | 建築(設備)設計 | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |

| 課名 | 文化課                         |        |                                |        |           |           |      |    |    |       |
|----|-----------------------------|--------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|------|----|----|-------|
| 番号 | 業 務 名                       | 業務場所   | 業 務 概 要                        | 履行期間   | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考    |
| 1  | 旧山岸家住宅耐震基礎診断(正門、石垣)業務       | 白峰     | 正門及び石垣の耐震診断業務                  | 180 日間 | その他業務     | R7-第1/四半期 | 随契   | ○  |    |       |
| 2  | 上野B遺跡発掘調査業務                 | 上野町    | 県営ほ場整備事業(面的集積型)上野地区            | 200日間  | その他業務     | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |       |
| 3  | 福正寺タカダ遺跡・末松ダイカン<br>遺跡発掘調査業務 | 福正寺町   | 県営ほ場整備事業(面的集積型)橋爪・福正寺地区        | 200日間  | その他業務     | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |       |
| 4  | 鳥越城跡災害復旧工事監理業務委託            | 三坂町    | 鳥越城跡災害復旧工事監理業務委託               | 180日間  | 建設コンサルタント | R7-第3/四半期 | 随契   |    |    |       |
|    | 鳥越城跡災害復旧工事実施設計業務委託          | 三坂町    | 鳥越城跡災害復旧工事実施設計業務委託—3箇所         | 270日間  | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 随契   |    | ○  |       |
| 5  | 鶴来総合文化会館長寿命化改良工事実施設計業務      | 七原町    | 鶴来総合文化会館長寿命化改良工事における実施設計業務一式   | 300 日間 | 建築(設備)設計  | R7-第2/四半期 | 随契   | ○  |    |       |
| 6  | 鳥越城跡地震被害現況測量業務              | 上野町外1町 | 鳥越城跡枅形門石垣及び周辺域の現況測量及び3次元モデルの作成 | 180 日間 | 測量        | R7-第2/四半期 | 指名   | ○  |    | 10月追加 |

| 番号 | 業 務 名            | 業務場所  | 業 務 概 要                 | 履行期間   | 種別       | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考    |
|----|------------------|-------|-------------------------|--------|----------|-----------|------|----|----|-------|
| 課名 | 管財課              |       |                         |        |          |           |      |    |    |       |
| 番号 | 業 務 名            | 業務場所  | 業 務 概 要                 | 履行期間   | 種別       | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考    |
| 1  | 本庁舎個別空調化改修工事監理業務 | 倉光二丁目 | 本庁舎個別空調化改修工事に係る工事監理業務一式 | 420 日間 | 建築(設備)設計 | R7-第3/四半期 | 随契   |    |    | 10月追加 |

| 課名 | ジオパーク・エコパーク推進課                       |      |                     |        |           |           |      |    |    |    |
|----|--------------------------------------|------|---------------------|--------|-----------|-----------|------|----|----|----|
| 番号 | 業 務 名                                | 業務場所 | 業 務 概 要             | 履行期間   | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
| 1  | 白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点施設整備改修工事実施設計業務(建築) | 吉野   | 産業情報センター改修に係る建築実施設計 | 270 日間 | 建築(設備)設計  | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 2  | 白山手取川ユネスコ世界ジオパーク拠点整備実施設計業務           | 吉野   | 吉野工芸の里再整備に伴う外構等実施設計 | 300 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |

| 課名 | スポーツ課                         |       |                                  |       |          |           |      |    |    |    |
|----|-------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------|-----------|------|----|----|----|
| 番号 | 業 務 名                         | 業務場所  | 業 務 概 要                          | 履行期間  | 種別       | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
| 1  | 松任総合運動公園体育施設 特定天井等改修工事 実施設計業務 | 倉光四丁目 | 体育館(ホール・第一競技場・第二競技場)、柔・剣道場、室内プール | 180日間 | 建築(設備)設計 | R7-第3/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 2  | 白山ろく体育館 特定天井等改修工事 実施設計業務      | 吉野    | 白山ろく体育館                          | 180日間 | 建築(設備)設計 | R7-第3/四半期 | 指名   |    |    |    |

| 課名 | 協働推進課                      |      |                                                   |        |           |           |      |    |    |    |
|----|----------------------------|------|---------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|----|----|----|
| 番号 | 業 務 名                      | 業務場所 | 業 務 概 要                                           | 履行期間   | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
| 1  | 出城コミュニティセンターホール改修工事 実施設計業務 | 成町   | 出城ホール(S58.3竣工)の改修<br>内部:天井撤去、照明改修<br>外部:屋上防水、外壁改修 | 120 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |

| 課名 | 交通政策課                |        |                  |      |           |           |      |    |    |       |
|----|----------------------|--------|------------------|------|-----------|-----------|------|----|----|-------|
| 番号 | 業 務 名                | 業務場所   | 業 務 概 要          | 履行期間 | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考    |
| 1  | 加賀笠間駅自由通路 実施設計業務(電気) | 笠間町    | 電気通信設備設計<br>地質調査 | 240日 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 随契   | ○  |    |       |
| 2  | コミュニティバス バス停変更等業務    | 白山市内一円 | 時刻表変更            | 60日  | その他業務     | R7-第4/四半期 | 指名   |    |    | 10月追加 |

## 教育委員会

| 課名 | 教育総務課                        |            |                                     |        |           |           |      |    |    |    |
|----|------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|----|----|----|
| 番号 | 業 務 名                        | 業務場所       | 業 務 概 要                             | 履行期間   | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
| 1  | 蝶屋小学校エレベーター設置工事実施設計業務        | 井関町        | 既存校舎内にエレベーターを設置 床解体、居室の一部改修、RC造3階建  | 90 日間  | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
|    | 市内小中学校体育館LED改修工事実施設計業務(第1工区) | 新田町外3町     | 北陽小、蕪城小、松任中、白嶺小中の校舎・体育館の照明LED改修     | 240 日間 | 建築(設備)設計  | R7-第1/四半期 | 指名   |    | ○  |    |
|    | 市内小中学校体育館LED改修工事実施設計業務(第2工区) | 千代野東4丁目外3町 | 千代野小、松南小、美川小、美川中の照明LED改修            | 240 日間 | 建築(設備)設計  | R7-第1/四半期 | 指名   |    | ○  |    |
| 2  | 松陽小学校空調設備更新工事実施設計業務          | 笠間町        | H20防衛省補助により設置した空調設備の更新              | 270 日間 | 建築(設備)設計  | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 3  | 蝶屋小学校エレベーター設置工事監理業務          | 井関町        | エレベーター棟を増築し、エレベーターを設置 RC造3階建        | 180 日間 | 建設コンサルタント | R7-第2/四半期 | 随契   | ○  |    |    |
|    | 市内小中学校LED改修工事監理業務(第1工区)      | 新田町外4町     | 北陽小、蕪城小、千代野小、松南小、松任中の校舎・体育館の照明LED改修 | 180 日間 | 建築(設備)設計  | R7-第2/四半期 | 指名   |    | ○  |    |
|    | 市内小中学校LED改修工事監理業務(第2工区)      | 瀬戸         | 白嶺小中アリーナ等の照明LED改修                   | 180 日間 | 建築(設備)設計  | R7-第2/四半期 | 指名   |    | ○  |    |

| 番号 | 業 務 名                 | 業務場所 | 業 務 概 要                               | 履行期間   | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考    |
|----|-----------------------|------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|----|----|-------|
| 4  | 光野中学校エレベーター設置工事実施設計業務 | 番匠町  | エレベーター棟を増築し、エレベーターを設置 RC造3階建          | 150 日間 | 建築(設備)設計  | R7-第2/四半期 | 指名   | ○  |    |       |
| 5  | 広陽小学校増築工事監理業務         | 知気寺町 | 校舎増築(一部改修)の伴う工事監理業務                   | 150 日間 | 建設コンサルタント | R7-第3/四半期 | 随契   |    |    | 10月追加 |
| 6  | 松南小学校照明設備改修工事実施設計業務   | 菅波町  | 松南小学校(屋内運動場アリーナ部分を除く。)における既設照明のLED取替  | 180 日間 | 建築(設備)設計  | R7-第2/四半期 | 指名   | ○  |    | 10月追加 |
| 7  | 白嶺小中学校照明設備改修工事実施設計業務  | 瀬戸   | 白嶺小中学校(屋内運動場アリーナ部分を除く。)における既設照明のLED取替 | 180 日間 | 建築(設備)設計  | R7-第2/四半期 | 指名   | ○  |    | 10月追加 |

|    |       |
|----|-------|
| 課名 | 生涯学習課 |
|----|-------|

| 番号 | 業 務 名                 | 業務場所 | 業 務 概 要             | 履行期間   | 種別       | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
|----|-----------------------|------|---------------------|--------|----------|-----------|------|----|----|----|
| 1  | 松任学習センター空調設備等改修工事監理業務 | 古城町  | 空調設備等改修工事に係る監理業務 一式 | 240 日間 | 建築(設備)設計 | R7-第1/四半期 | 随契   | ○  |    |    |

白峰市民サービスセンター

|    |         |
|----|---------|
| 課名 | 市民サービス課 |
|----|---------|

| 番号 | 業 務 名                 | 業務場所 | 業 務 概 要              | 履行期間   | 種別        | 発注時期      | 発注方法 | 発注 | 削除 | 備考 |
|----|-----------------------|------|----------------------|--------|-----------|-----------|------|----|----|----|
| 1  | 白峰分団格納庫建設用地造成工事実施設計業務 | 白峰   | 用地造成工事に係る実施設計測量業務 一式 | 120 日間 | 建設コンサルタント | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |
| 2  | 白峰分団格納庫建設工事実施設計業務     | 白峰   | 建設工事に係る実施設計業務一式      | 210 日間 | 建築(設備)設計  | R7-第1/四半期 | 指名   | ○  |    |    |