

# 令和3年度 公共工事発注計画書(7月変更)

(※赤字は変更・修正分)

資料 2

令和 3年 7月14日 現在

## 本 庁

土木課								
番号	工 事 名	工事箇所	工 事 概 要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	雨水排水対策事業(新成地区)調整池改修工事(その3)	新成四丁目	As舗装工 A=600㎡	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	
2	雨水排水対策事業(新成地区)調整池改修工事(その4)	新成一丁目	As舗装工 A=600㎡	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	
3	市道三ツ池高原線 擁壁補修工事	桑島	擁壁補修工 L=20m	120 日間	土木	R3-第1/四半期	一般	発注済
4	市原1号 急傾斜地崩壊対策工事(3工区)	市原	急傾斜地対策工事 N=1式	120 日間	土木	R3-第1/四半期	一般	発注済
5	市道H9号線 道路改良工事	徳光町	擁壁工 L=64m	210 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	発注済
6	蕪城五差路交差点改良工事(2工区)	北成町	交差点改良 N=1式	120 日間	土木	R3-第1/四半期	一般	発注済
7	(都)五歩市成線外 道路改良工事(2工区)	相木町	道路改良工 L=46m	90 日間	土木	R3-第1/四半期	指名	発注済
	<del>(都)宮永北安田線 道路改良工事(1工区)</del>	<del>相木町</del>	<del>道路側溝工 L=50m</del>	<del>60 日間</del>	<del>土木</del>	<del>R3-第1/四半期</del>	<del>指名</del>	7月削除
8	市道松任あさひ線 道路改良工事(1工区)	中新保町外1町	道路改良工 L=50m	120 日間	土木	R3-第3/四半期	一般	
9	生活道路リフレッシュ事業 市道A145号線 舗装工事	旭町	舗装工 L=150m	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	
10	生活道路リフレッシュ事業 市道四ツ屋出合島線 舗装工事	上安田町	舗装工 L=136m A=796㎡	60 日間	舗装	R3-第1/四半期	指名	発注済
11	生活道路リフレッシュ事業 市道K21号線 舗装工事	木津町	舗装工 L=100m A=580㎡	60 日間	舗装	R3-第1/四半期	指名	発注済
12	生活道路リフレッシュ事業 市道D41-1号線 舗装工事	松本町	舗装工 L=60m A=264㎡	30 日間	舗装	R3-第1/四半期	指名	発注済
13	生活道路リフレッシュ事業 市道平木相川線 舗装工事	相川町	舗装工 L=31m	60 日間	舗装	R3-第1/四半期	指名	発注済
14	牛首大橋 橋梁補修工事	白峰	橋梁補修工事 N=1式	120 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	発注済
15	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任地域その1)	松任地域	区画線設置工 L=25.0km	90 日間	安全施設等	R3-第1/四半期	指名	発注済
16	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(松任地域その2)	松任地域	区画線設置工 L=25.0km	90 日間	安全施設等	R3-第1/四半期	指名	発注済
17	市道宮保開発線 道路改良工事(5工区)	宮丸町外1町	道路改良工 L=179m	150 日間	土木	R3-第1/四半期	一般	発注済
18	市道米永松本線 舗装工事(海側7工区)	黒瀬町	舗装工 L=191m A=1,430㎡ 区画線工 L=476m	60 日間	舗装	R3-第1/四半期	指名	発注済
19	市道宮保開発線 道路改良工事(舗装3工区)	宮丸町外1町	舗装工 L=80m	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	
20	市道青柳線 擁壁補修工事	白峰	擁壁補修工 L=25m	90 日間	土木	R3-第2/四半期	指名	
21	白山市公共下水道 横江地区雨水幹線工事(20工区)	横江町	ボックスカルバート工 L=7m	120 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	発注済
22	白山市公共下水道 横江地区雨水幹線工事(21工区)	横江町	矢板護岸工 L=54m	120 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	発注済
23	市道湊朝日線 道路改良工事(2工区)	湊町	道路改良工 L=40m	90 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	
24	市道E51号線 道路改良工事(3工区)	小川町外1町	道路改良工 L=244m	120 日間	土木	R3-第1/四半期	一般	発注済
25	市道E51号線 道路舗装工事(1工区)	小川町外1町	舗装工 L=210m	60 日間	舗装	R3-第3/四半期	一般	
26	白山市公共下水道横江地区雨水幹線工事(22工区)	横江町	矢板護岸工 L=45m	120 日間	土木	R3-第3/四半期	一般	
27	白山市公共下水道横江地区雨水幹線工事(23工区)	横江町	掘削工 V=3,000m3 落差工 N=2力所	120 日間	土木	R3-第3/四半期	一般	
28	市道17号線 道路改良工事(1工区)	宮永市町	道路改良工 L=164m	90 日間	土木	R3-第3/四半期	一般	
29	市道八田倉部線舗装工事(8工区)	八田町外1町	舗装工 L=193m	90 日間	舗装	R3-第2/四半期	一般	発注済
30	市道旭工業団地1号線舗装工事(1工区)	倉部町外1町	舗装工 L=100m	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	一般	7月追加

# 令和3年度 公共工事発注計画書(7月変更)

資料 2

令和 3年 7月14日 現在

(※赤字は変更・修正分)

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
31	蕪城五差路交差点舗装工事(1工区)	北成町	舗装工 L=250m	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	一般	7月追加
32	蕪城五差路交差点改良工事(4工区)	平木町外1町	改良工 L=100m	120 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	7月追加
33	市道五歩市北成線道路改良工事(9工区)	新田町	改良工 L=108m	150 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	7月追加
34	(都)五歩市成線外 道路改良工事(3工区)	相木町	改良工 L=125m	150 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	7月追加
35	市道H9号線 道路改良工事(電気設備)	徳光町	電気設備移設 N=1式	120 日間	電気	R3-第2/四半期	指名	7月追加
36	市道旧国道(八ツ矢東三番町)線道路改良工事	八ツ矢町	改良工 L=200m	90 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	7月追加
37	市道米永松本線 道路改良工事(海側13工区)	黒瀬町	改良工 L=250m	120 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	7月追加
38	市道松任あさひ線 道路改良工事(2工区)	中新保町外1町	道路改良工 L=120m	120 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	7月追加
39	坊丸町1号橋 橋梁補修工事	坊丸町	橋梁補修工事 N=1式	90 日間	土木	R3-第2/四半期	指名	発注済
40	坊丸町1号橋 橋梁補修工事(付帯工)	坊丸町	補修付帯工事(舗装) N=1式	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	7月追加
41	鹿島町10号橋 橋梁工事	鹿島町	橋梁補修工事 N=1式	90 日間	土木	R3-第2/四半期	指名	7月追加
42	石川県鉄工団地内 消雪配管更新工事(2号井戸5工区)	横江町	消雪配管更新 L=132m	90 日間	土木	R3-第2/四半期	指名	7月追加
43	道路照明灯修繕工事(その1)	松任地域	道路照明灯修繕工 N=60基	120 日間	電気	R3-第2/四半期	一般	7月追加
44	道路照明灯修繕工事(その2)	松任地域	道路照明灯修繕工 N=40基	120 日間	電気	R3-第2/四半期	一般	7月追加
45	道路照明灯修繕工事(その3)	美川地域	道路照明灯修繕工 N=40基	120 日間	電気	R3-第2/四半期	一般	7月追加
46	道路照明灯修繕工事(その4)	鶴来地域	道路照明灯修繕工 N=40基	120 日間	電気	R3-第2/四半期	一般	7月追加
47	道路照明灯修繕工事(その5)	白山ろく地域	道路照明灯修繕工 N=12基	120 日間	電気	R3-第2/四半期	指名	7月追加
48	消雪制御盤修繕工事(その1)	松任地域	消雪制御盤修繕工 N=15基	150 日間	電気	R3-第2/四半期	指名	7月追加
49	消雪制御盤修繕工事(その2)	松任地域	消雪制御盤修繕工 N=15基	150 日間	電気	R3-第2/四半期	指名	7月追加
50	消雪制御盤修繕工事(その3)	鶴来地域	消雪制御盤修繕工 N=15基	150 日間	電気	R3-第2/四半期	指名	7月追加
51	市道米永松本線 道路改良工事(山側9工区)	宮保町	改良工 L=100m	90 日間	土木	R3-第3/四半期	一般	7月追加
52	市道松任あさひ線 舗装工事(1工区)	中新保町外1町	舗装工 L=120m	60 日間	舗装	R3-第4/四半期	指名	7月追加

## 都市計画課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	(都)北安田中央線 交通広場築造工事(2工区)	北安田町	交通広場築造 A=567㎡	90 日間	土木	R3-第1/四半期	指名	発注済 JR近接
2	白山市松任北安田南部地区土地区画整理事業 区画道路舗装工事(5工区)	北安田町	As舗装工 A=1,310㎡	60 日間	舗装	R3-第3/四半期	指名	

## 都市計画課及び下水道課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	(都)相木線 道路築造工事(2工区)及び公共下水道管渠新設工事(R3相木第2工区)	相木町	道路築造管渠新設 L=100m、W=16m φ200 L=98m	150 日間	土木	R3-第1/四半期	一般	発注済 合冊
2	(都)相木線 道路築造工事(3工区)及び公共下水道管渠新設工事(R3相木第3工区)	相木町	道路築造管渠新設 L=109m、W=16m φ200 L=113m	150 日間	土木	R3-第1/四半期	一般	発注済 合冊
3	(都)相木成線 道路築造工事(3工区)及び公共下水道管渠新設工事(R3相木第4工区)	相木町	道路築造管渠新設 L=150m、W=16m φ200 L=280m	150 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	合冊
4	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業区画道路築造工事(3工区)及び公共下水道管渠新設工事(R3相木第1工区)	相木町	道路築造管渠新設 L=88m、W=6m φ200 L=62m	120 日間	土木	R3-第1/四半期	一般	発注済 合冊
5	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業区画道路築造工事(4工区)及び公共下水道管渠新設工事(R3相木第4工区)	相木町	道路築造管渠新設 L=157m、W=6m φ200 L=51m	90 日間	土木	R3-第1/四半期	一般	発注済 合冊

# 令和3年度 公共工事発注計画書(7月変更)

資料 2

令和 3年 7月14日 現在

(※赤字は変更・修正分)

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
6	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業区画道路築造工事(5工区)及び公共下水道管渠新設工事(R3相木第6工区)	相木町	道路築造 L=285m、W=6m 管渠新設 φ200 L=100m	150 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	合冊
7	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業区画道路築造工事(6工区)及び公共下水道管渠新設工事(R3相木第7工区)	相木町	道路築造 L=200m、W=6m 管渠新設 φ200 L=200m	150 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	合冊
8	白山市松任北安田南部地区土地区画整理事業区画道路舗装工事(4工区)及び公共下水道舗装工事(その1)	北安田町	As舗装工 A=1,968㎡	60 日間	舗装	R3-第1/四半期	一般	発注済 合冊
9	(都)相木成線 道路築造工事(4工区)及び公共下水道管渠新設工事(R3相木第8工区)	相木町	道路築造 L=90m、W=16m 管渠新設 φ200 L=45m	150 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	合冊
10	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業区画道路築造工事(7工区)及び公共下水道管渠新設工事(R3相木第9工区)	相木町	道路築造 L=240m、W=6m 管渠新設 φ200 L=105m	150 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	合冊
11	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業区画道路築造工事(8工区)及び公共下水道管渠新設工事(R3相木第10工区)	相木町	道路築造 L=190m、W=6m 管渠新設 φ200 L=180m	150 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	合冊
12	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業区画道路築造工事(9工区)及び公共下水道管渠新設工事(R3相木第11工区)	相木町	道路築造 L=110m、W=6m 管渠新設 φ200 L=115m	150 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	合冊
13	松任駅北相木第二地区土地区画整理事業区画道路築造工事(10工区)及び公共下水道管渠新設工事(R3相木第12工区)	相木町	道路築造 L=145m、W=6m 管渠新設 φ200 L=150m	150 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	合冊

## 公園緑地課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	企業版ふるさと納税事業 松任総合運動公園 健康遊具設置工事	倉光四丁目	健康遊具設置 N=8基	150 日間	土木	R3-第2/四半期	指名	発注済
2	北陸新幹線建設に伴う加賀野第5号公園 再整備工事	西美沢野一丁目	公園再整備 A=0.35ha	150 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	
3	松任海浜公園第2駐車場 舗装更新工事(その2)	徳光町	舗装打ち換え A=700㎡	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	
4	企業版ふるさと納税事業 松任総合運動公園 休憩施設設置工事	倉光四丁目	休憩施設設置 N=1基	90 日間	建築	R3-第3/四半期	指名	
5	若宮公園 駐車場整備工事	布市二丁目外1町	構造物取壊し N=1式 舗装工 A=300㎡	90 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	
6	松任総合運動公園 井戸圧カタンク更新工事	村井町	井戸圧カタンク更新 N=1基	90 日間	管(設備)	R3-第3/四半期	指名	7月追加
7	千代野中央公園 パーゴラ更新工事	千代野東四丁目	パーゴラ更新 N=1基	90 日間	土木	R3-第3/四半期	指名	7月追加

## 建築住宅課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	市営村井住宅改修工事(外壁等)その3	村井一丁目	C棟 S61築 RC3F 外壁 D棟 S61築 RC3F 外壁・屋上防水	90 日間	塗装	R3-第2/四半期	指名	
2	市営一里野住宅 解体撤去工事	尾添	一里野住宅の解体撤去	90 日間	解体	R3-第2/四半期	一般	

## 水道課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	(都)千代尼線道路改良工事関連配水管支障移設工事(その1)	徳丸町	φ100 L=10m φ150 L=10m	60 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	指名	
2	(都)千代尼線道路改良工事関連配水管支障移設工事(その2)	徳丸町	φ200 L=20m	60 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	指名	
3	既設配水管接続工事(美川中町)	美川中町	φ150 不断水接続 N=2箇所	30 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	指名	
4	西南部簡易水道 宮保公民館建設関連配水管布設工事	宮保町	φ75 L=125m	60 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	指名	発注済
5	配水管布設替工事(美川和波町第5工区)	美川和波町外3町	φ100 L=209m φ75 L=59m	120 日間	管(上水)	R3-第1/四半期	一般	発注済
6	民営簡易水道等統合整備事業 みずほ簡易水道(林中第4工区)	藤波一丁目外3町	φ150 L=500m、水路渡河 N=1箇所、給水装置改造 N=150箇所	150 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	一般	
7	民営簡易水道等統合整備事業 西南部簡易水道(石川地区第4工区)	福留町	φ250 L=33m、φ200 L=153m、φ150 L=20m、簡易推進 N=1箇所	120 日間	管(上水)	R3-第1/四半期	一般	発注済
8	民営簡易水道等統合整備事業 西南部簡易水道(石川地区第5工区)	水澄町外1町	φ200 L=189m 国道横断(PIP) N=1箇所	120 日間	管(上水)	R3-第1/四半期	一般	発注済
9	松任2号井取水ポンプ更新工事	石同新町	深井戸用水中ポンプ N=1台	90 日間	管(設備)	R3-第1/四半期	指名	発注済

# 令和3年度 公共工事発注計画書(7月変更)

資料 2

令和 3年 7月14日 現在

(※赤字は変更・修正分)

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
10	重要給水施設管路耐震化事業 舗装復旧工事(第1工区)	博労三丁目 外1町	t=3~17cm A=800㎡	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	
11	西南部簡易水道 舗装復旧工事 (第7工区)	西柏一丁目 外2町	t=5~20cm A=3,868㎡	60 日間	舗装	R3-第1/四半期	一般	発注済
	<del>西南部簡易水道 舗装復旧工事 (第8工区)</del>	<del>西柏一丁目 外2町</del>	<del>t=5cm A=2,800㎡</del>	<del>60 日間</del>	<del>舗装</del>	<del>R3-第1/四半期</del>	<del>一般</del>	7月削除
12	耐震化事業 舗装復旧工事(千代野第3工区)	千代野東二丁目 外1町	t=3~5cm A=1,060㎡	60 日間	舗装	R3-第1/四半期	指名	発注済
13	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(旭第6工区)	八田町	t=5~12cm A=879㎡	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	発注済
14	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(宮保第2工区)	宮保町外3町	t=5cm A=2,030㎡	60 日間	舗装	R3-第1/四半期	一般	発注済
15	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(石川第1工区)	福留町外1町	t=5~17cm A=1,460㎡	60 日間	舗装	R3-第1/四半期	一般	発注済
16	(主)金沢美川小松線道路改良 工事関連 配水管支障移設工事	上小川町	φ100 L=90m 渡河 N=1箇所	120 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	指名	
17	西南部簡易水道 配水管布設替 工事(第13工区)	西柏二丁目	φ100 L=326m φ75 L=265m	120 日間	管(上水)	R3-第1/四半期	一般	発注済
18	石綿管更新事業 配水管布設替 工事(宮保町第3工区)	宮保町	φ100 L=330m φ75 L=110m	90 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	一般	
19	耐震化事業 千代野配水区幹線 配水管布設替工事(第5工区)	千代野東三丁目	配φ300 L=70m、φ150 L=75m、導φ200 L=100m	120 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	一般	
20	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(旭第10工区)	八田町	φ150 L=350m	90 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	一般	
21	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(旭第9工区)	一塚町外1町	φ150 L=130m 給水装置改造 N=220箇所	150 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	一般	
22	民営簡易水道等統合整備事業 松任給水区(宮保第3工区)	小川町外1町	φ150 L=420m 給水装置改造 N=80箇所	180 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	一般	
23	湊配水場 1号ポンプ更新工事	湊町	配水ポンプ N=1台	60 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	随契	
24	湊配水場 配水流量計更新工事	湊町	電磁流量計 N=1台	60 日間	電気	R3-第2/四半期	随契	
25	耐震化事業 舗装復旧工事(美川浜町第3工区)	美川浜町外1町	t=5cm A=745㎡	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	発注済
26	舗装復旧工事(美川中町)	美川中町	t=17cm A=200㎡	30 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	
27	舗装復旧工事(美川和波町第3工区)	美川和波町	t=5cm A=1,500㎡	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	一般	
28	耐震化事業 千代野配水区幹線 配水管布設替工事(第6工区)	千代野西八丁目 外1町	φ200 L=30m 水管橋 N=1箇所	120 日間	管(上水)	R3-第3/四半期	一般	
29	みずほ簡易水道 みずほ配水場 配水ポンプ改良工事	みずほ五丁目	配水ポンプ N=1台 配電盤 N=1面	120 日間	電気	R3-第3/四半期	一般	

## 水道課及び土木課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	民営簡易水道等統合整備事業 舗装復旧工事(林中第3工区)及び生活道路リフレッシュ事業 市道K40号線舗装工事	田地町	舗装工 t=5cm A=1,260㎡	60 日間	舗装	R3-第1/四半期	指名	発注済 合冊

## 下水道課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	旭大橋汚水ポンプ場 No. 2ポンプ取替工事	宮永町	汚水ポンプ取替工 N=1基	90 日間	管(設備)	R3-第1/四半期	随契	発注済
	<del>松本第2汚水ポンプ場 No. 2ポンプ更新工事</del>	<del>松本町</del>	<del>汚水ポンプ取替工 N=1基</del>	<del>180 日間</del>	<del>管(設備)</del>	<del>R3-第1/四半期</del>	<del>随契</del>	7月削除
2	北島地区農業集落排水施設立入防止柵等更新工事	阿弥陀島町	立入防止柵更新 L=36m	30 日間	安全施設等	R3-第1/四半期	指名	発注済
3	松任南部浄化センター No. 2-2曝気装置・脱水機整備工事	村井町	曝気装置整備工 N=1台 脱水機整備工 N=1台	210 日間	水道施設	R3-第1/四半期	随契	発注済
4	令和3年度 汚泥焼却設備補修・整備工事	倉部町	汚泥焼却設備補修・整備 一式	240 日間	水道施設	R3-第2/四半期	一般	発注済
5	公共下水道管渠更生工事(R3加賀野地区)	西柏一丁目	管渠更生工 φ250 L=82m	60 日間	下水道管更生	R3-第2/四半期	一般	7月追加
6	松任中央浄化センター沈砂し渣洗浄機修繕工事	倉部町	洗浄機修繕工 N=1台	150 日間	水道施設	R3-第2/四半期	随契	7月追加

## 下水道課及び土木課

# 令和3年度 公共工事発注計画書(7月変更)

資料 2

令和 3年 7月14日 現在

(※赤字は変更・修正分)

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	蕪城五差路交差点改良工事(3工区)及び公共下水道千代野污水幹線埋設工事(R3第1工区)	北成町外2町	改良工 L=100m φ300圧送管 L=136m	120 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	7月追加 合冊

## 鶴来白山ろく上下水道課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	配水管布設替工事(新森島台町4工区)	森島町外1町	配水管布設替 L=197m	90 日間	管(上水)	R3-第1/四半期	指名	発注済
2	配水管布設替舗装復旧工事(新森島台町1工区)	森島町	As舗装工 A=3,285㎡	60 日間	舗装	R3-第1/四半期	一般	発注済
3	配水管布設替舗装復旧工事(新森島台町2工区)	森島町	As舗装工 A=2,898㎡	60 日間	舗装	R3-第1/四半期	一般	発注済
4	管渠埋設舗装復旧工事(明島町)	明島町	As舗装工 A=292㎡	30 日間	舗装	R3-第1/四半期	指名	発注済
5	鳥越地域送配水管舗装復旧工事(3工区)	河合町	As舗装工 A=3,340㎡	60 日間	舗装	R3-第1/四半期	一般	発注済
6	鳥越地域送配水管舗装復旧工事(4工区)	河合町外2町	As舗装工 A=3,660㎡	60 日間	舗装	R3-第1/四半期	一般	発注済
7	鳥越地域送配水管布設工事(12工区)	上野町外1町	配水管布設 φ200 L=416m 配水管布設 φ150 L=416m	120 日間	管(上水)	R3-第1/四半期	一般	発注済
8	鳥越地域送配水管布設工事(13工区)	三坂町	配水管布設 φ200 L=436m 配水管布設 φ150 L=436m	120 日間	管(上水)	R3-第1/四半期	一般	発注済
9	鳥越地域送配水管布設工事(14工区)	三坂町	配水管布設 φ200 L=50m、φ100 L=412m、橋梁添架 φ100 N=2箇所	120 日間	管(上水)	R3-第1/四半期	一般	発注済
10	別宮配水ポンプ場土木工事	別宮町	造成工事 A=1,010㎡ 配水池基礎工事 A=190㎡	150 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	発注済
11	別宮配水池整備工事	別宮町	SUS配水池 1池 670㎡	240 日間	水道施設	R3-第2/四半期	一般	発注済
12	別宮配水ポンプ場建築工事	別宮町	管理棟 延床面積 70.24㎡	180 日間	建築	R3-第2/四半期	一般	
13	市原配水区配水連絡管工事	市原	配水管 φ150 L=220m	90 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	一般	
14	白峰明谷導水管布設工事	白峰	導水管布設 φ200 L=80m	60 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	指名	
15	鳥越地域送配水管布設工事(11工区)	上野町	配水管布設 φ200 L=63.2m 配水管布設 φ150 L=63.5m	120 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	一般	発注済
16	配水管布設替工事(富光寺町1工区)	富光寺町	配水管布設替 L=400m	90 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	一般	
17	配水管布設替工事(富光寺町2工区)	富光寺町	配水管布設替 L=400m	90 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	一般	
18	令和3年度 農業集落排水事業河内第2処理場改修(防食)工事	河内町江津	防食工 A=492㎡	240 日間	塗装	R3-第2/四半期	指名	
19	令和3年度 農業集落排水事業河内第2処理場改修(設備)工事	河内町江津	内部設備工 N=1式	240 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	一般	
20	配水管布設替工事(富光寺町3工区)	富光寺町	配水管布設替 L=400m	90 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	一般	7月追加
21	下水道管更正工事(月橋町外1町)	月橋町外1町	管更正工 L=62m	90 日間	下水道管更生	R3-第2/四半期	一般	7月追加
22	下水道管更正工事(東森島町)	森島町	管更生工 L=30m	120 日間	下水道管更生	R3-第3/四半期	指名	
23	市原浄水場急速ろ過機ろ材入替工事	市原	ろ材入替工 N=1式	60 日間	管(設備)	R3-第3/四半期	随契	
24	行町マンホールポンプ場汚水ポンプ取替工事	行町	汚水ポンプ取替工 N=1式	60 日間	電気	R3-第3/四半期	随契	7月追加

## こども子育て課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	あおぞらクラブ 空調設備改修工事	知気寺町	空調設備更新 (個別天井カセット型 6台)	60 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	指名	

## いきいき健康課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	松任海浜温泉 空調更新工事	徳光町	松任海浜温泉の空調設備改修	90 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	一般	
2	健康センター松任 空調更新工事	倉光三丁目	健康センター松任の空調設備改修及び付帯工事	120 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	一般	

# 令和3年度 公共工事発注計画書(7月変更)

(※赤字は変更・修正分)

資料 2

令和 3年 7月14日 現在

農業振興課								
番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	令和3年度 安全施設設置工事(その1)	知気寺町	ガードパイプ L=530m	90 日間	安全施設等	R3-第2/四半期	一般	
2	令和3年度 安全施設設置工事(その2)	長島町外1町	ガードパイプ L=150m	90 日間	安全施設等	R3-第2/四半期	指名	
3	松任農業有機物供給センター修繕工事	八田町	発酵舎棟屋根壁、製品置場屋根修繕工事	90 日間	建築	R3-第2/四半期	指名	7月追加
4	緊急自然災害対策事業 水路改修工事	木津町外1町	大型フリューム掘付工 L=364.6m、減勢工 N=1式	120 日間	土木	R3-第3/四半期	一般	

森林対策課								
番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	林道広瀬大谷線修繕工事	広瀬町	林道修繕(横断工) L=12.0m ボックスカルバート工 L=6.0m	60 日間	土木	R3-第1/四半期	指名	発注済
2	令和3年度 林道高倉山線改良工事	中宮	法面改良(簡易吹付法砕工) L=10m A=334㎡	90 日間	土木	R3-第1/四半期	一般	発注済
3	令和3年度 林道明谷線改良工事	白峰	路面改良(Co路面) L=79m	90 日間	土木	R3-第2/四半期	指名	発注済
4	令和3年度 林道笠山線笠山隧道補修工事	佐良	隧道補修 L=220m	120 日間	土木	R3-第1/四半期	一般	発注済
5	林道白木峠線改良工事	白峰	路面改良(Co路面) L=200m	120 日間	土木	R3-第3/四半期	一般	
6	林道赤谷線改良工事	桑島	路面改良(As舗装) L=500m	120 日間	舗装	R3-第3/四半期	一般	
7	林道鷲走岳線改良工事	鴉ヶ谷	路面改良(As舗装) L=200m	90 日間	舗装	R3-第3/四半期	指名	

水産振興課								
番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	令和3年度 水産物供給基盤機能保全事業 美川漁港航路浚渫工事	美川永代町	水中掘削 V=1,300㎡	60 日間	しゅんせつ	R3-第2/四半期	指名	
2	美川漁港物揚場改修工事	美川永代町	物揚場改修 一式	150 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	

ジオパーク・エコパーク推進課								
番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	拠点施設ジオパークコーナー整備工事	桑島	白山恐竜パーク白峰内展示ケース内装工事	30 日間	建築	R3-第2/四半期	指名	

施設管理課								
番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	白山千文温泉セイモアスキー場センターロッジ設備改修工事	河内町内尾	鉄骨造2階建暖房設備等改修 一式	150 日間	管(設備)	R3-第1/四半期	一般	発注済
2	白山一里野温泉スキー場 ギンドラリフト原動滑車更新工事	尾添	原動滑車更新 一式	210 日間	機械器具設置	R3-第1/四半期	随契	発注済
3	白山一里野温泉スキー場 あいあゝる第2リフト支えい索交換工事	尾添	支えい索交換 L=1,080m	150 日間	機械器具設置	R3-第1/四半期	随契	発注済
4	白山一里野温泉スキー場 ゲレンデコース整備工事	尾添	土工、水路工、電線工 一式	120 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	発注済
5	スカイ獅子吼 2号揚水ポンプ更新工事	金沢市堂町	ポンプ更新 N=1台	90 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	指名	
6	スカイ獅子吼 ギンドラリフト握索機更新工事	八幡町	握索機更新 N=3台	150 日間	機械器具設置	R3-第1/四半期	随契	発注済
7	綿ヶ滝公衆トイレ整備工事	下吉谷町	RC造平屋建新築 一式 CB造平屋建解体撤去 一式	120 日間	建築	R3-第2/四半期	一般	発注済
8	綿ヶ滝公衆トイレ整備水道管布設工事	下吉谷町	水道管布設 L=500m	90 日間	管(上水)	R3-第2/四半期	一般	
9	瀬戸園芸処理加工施設解体撤去工事	瀬戸	鉄骨造平屋建解体撤去 一式	90 日間	解体	R3-第2/四半期	指名	発注済
10	瀬女コテージ管理棟改修工事	瀬戸	給排水衛生設備 一式	90 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	指名	
11	白山一里野温泉スキー場 斜面崩壊対策工事	尾添	法砕工 A=200㎡	90 日間	土木	R3-第2/四半期	指名	
12	御前荘周辺施設 解体撤去工事	白峰	木造2階建(5棟)解体撤去 一式	60 日間	解体	R3-第2/四半期	一般	

# 令和3年度 公共工事発注計画書(7月変更)

資料 2

令和 3年 7月14日 現在

(※赤字は変更・修正分)

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
13	旧山岸家住宅雪害対策工事	白峰	屋根補修 一式	100 日間	建築	R3-第2/四半期	一般	7月追加
14	白山一里野温泉スキー場 センターハウスあいあ〜る改修工事	尾添	軒裏・風除室天井等補修 一式	60 日間	建築	R3-第3/四半期	指名	

## 松任中川一政記念美術館

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	中川一政記念美術館 照明設備 LED化等改修工事	旭町	本館展示室を中心とした直管型蛍光灯のLED化等改修 一式	160 日間	電気	R3-第2/四半期	指名	

## 文化財保護課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	高山植物等利用施設雪害復旧工事	白峰	屋根ガラス、遮光カーテン、照明器具、水道設備の復旧	60 日間	建築	R3-第2/四半期	指名	7月追加
2	緑地等管理中央センター雪害復旧工事	白峰	外壁・内壁の復旧	60 日間	建築	R3-第2/四半期	指名	7月追加

## スポーツ課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	松任総合運動公園体育館 受水槽更新工事	倉光四丁目	受水槽(V=3m³)及び付帯設備更新 一式	45 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	随契	
2	クレインプール 空調設備等改修工事	七原町	管理棟空調設備等改修 一式	90 日間	管(設備)	R3-第1/四半期	一般	発注済
3	クレインプール 温水設備等改修工事	七原町	プール棟空調設備改修及び機械室各種設備等改修 一式	90 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	一般	
4	松任総合運動公園体育館 貯湯槽等改修工事	倉光四丁目	No.1貯湯槽及びハロン消火設備容器等改修 一式	90 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	一般	発注済
5	若宮こどもプール No. 1・2起流ポンプ更新工事	徳丸町	流水プール起流ポンプ更新 2台	45 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	随契	
6	相木野球場 解体工事	相木町	構造物等撤去工事 一式	60 日間	解体	R3-第2/四半期	一般	7月追加
7	松任総合運動公園体育館 第1競技場照明設備更新工事	倉光四丁目	第1競技場における照明設備 LED化改修 一式	90 日間	電気	R3-第3/四半期	一般	
8	松任総合運動公園体育館 第1・2競技場フロア改修工事	倉光四丁目	第1競技場床張替(基礎含む)及び第2競技場床板削り等改修 一式	90 日間	建築	R3-第3/四半期	一般	

## 管財課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	交流棟1階 電動排煙窓修繕工事	倉光二丁目	排煙窓故障箇所修繕 7箇所	60 日間	電気	R3-第4/四半期	指名	
2	庁舎6階南バルコニー シート防水改修工事	倉光二丁目	シート劣化箇所防水更新(市長室上)	120 日間	防水	R3-第2/四半期	指名	
3	本庁舎議会第3会議室会議支援設備改修工事	倉光二丁目	マイクシステム等更新	100 日間	電気	R3-第2/四半期	一般	発注済
4	交流棟漏水対策工事	倉光二丁目	南側外側窓面コーキング打替	120 日間	防水	R3-第2/四半期	指名	
5	ろ過器配管改修工事	倉光二丁目	配管漏水箇所交換(埋設管更新)	120 日間	管(設備)	R3-第3/四半期	指名	

## デジタル課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	白峰地域・尾口地域深瀬光ファイバ接続工事	白山ろく地域	ケーブルテレビ用の光ファイバ接続工事 一式	210 日間	電気通信	R3-第2/四半期	随契	7月追加

## 地域安全課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	令和3年度 通学路等防犯カメラ設置工事	村井町外4町	防犯カメラ設置工事 N=6台	60 日間	電気	R3-第2/四半期	指名	
2	令和3年度 街なか安心防犯カメラ設置工事	東三番町外5町	防犯カメラ設置工事 N=8台	60 日間	電気	R3-第2/四半期	指名	7月追加

## 環境課

# 令和3年度 公共工事発注計画書(7月変更)

資料 2

令和3年7月14日 現在

(※赤字は変更・修正分)

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	松任中央墓地公苑生垣工事	布市二丁目	生垣撤去設置 L=36.5m	60 日間	土木	R3-第3/四半期	指名	
2	松任斎場火葬炉設備修繕工事	徳丸町	火葬炉設備修繕工事 一式	90 日間	機械器具設置	R3-第2/四半期	随契	7月追加

## 教育委員会

### 教育総務課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	小学校特別教室空調設備設置工事(松任小学校・北陽小学校)	末広一丁目 外1町	特別教室への空調設置 松任小3室 北陽小5室	100 日間	管(設備)	R3-第1/四半期	一般	発注済
2	小学校特別教室空調設備設置工事(蕪城小学校・千代野小学校)	北安田町外 1町	特別教室への空調設置 蕪城小4室 千代野小5室	100 日間	管(設備)	R3-第1/四半期	一般	発注済
3	小学校特別教室空調設備設置工事(朝日小学校・広陽小学校・鳥越小学校)	鶴来日吉町 外2町	特別教室への空調設置 朝日小3室 広陽小4室 鳥越小3室	100 日間	管(設備)	R3-第1/四半期	一般	発注済
4	鳥越中学校武道館大規模改造・地震補強工事(建築)	釜清水町	SRC2階建て 590㎡ 内外装、瓦吹替、耐震補強、トイレ改修等	150 日間	建築	R3-第1/四半期	一般	発注済
5	鳥越中学校武道館大規模改造・地震補強工事(設備)	釜清水町	SRC2階建て 590㎡ 電気設備更新、トイレ改修等	150 日間	電気	R3-第1/四半期	一般	発注済
6	旭丘小学校体育館大規模改造工事(建築)	宮永町	RC造平屋建て 732㎡ 内外装改修、トイレ改修等	120 日間	建築	R3-第1/四半期	一般	発注済
7	旭丘小学校体育館大規模改造工事(設備)	宮永町	RC造平屋建て 732㎡ 照明LED化、トイレ改修等	120 日間	電気	R3-第1/四半期	一般	発注済
8	鳥越中学校大規模改造工事(建築)	釜清水町	RC造3階建て 3,998㎡ 内外装改修、トイレ改修等	500 日間	建築	R3-第1/四半期	一般	発注済
9	鳥越中学校大規模改造工事(電気設備)	釜清水町	RC造3階建て 3,998㎡ 照明LED化、トイレ改修等	500 日間	電気	R3-第1/四半期	一般	発注済
10	鳥越中学校大規模改造工事(給排水衛生設備)	釜清水町	RC造3階建て 3,998㎡ 設備更新、トイレ改修等	500 日間	管(設備)	R3-第1/四半期	一般	発注済
11	鳥越中学校大規模改造工事(空調設備)	釜清水町	RC造3階建て3,998㎡ 管理諸室空調更新、トイレ改修等	500 日間	管(設備)	R3-第1/四半期	一般	発注済
12	北陽小学校プール目隠しフェンス設置工事	新田町	目隠しフェンスの設置 L=82.7m H=1,800	50 日間	安全施設等	R3-第2/四半期	指名	
13	白嶺小中学校雪害対策工事	瀬戸	屋根改修 N=2箇所 融雪シート復旧	30 日間	建築	R3-第1/四半期	指名	発注済
14	北星中学校地下オイルタンク改修工事	竹松町	重油地下タンクライニング 8,000リットル	90 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	指名	
15	旭丘小学校プール改修工事	宮永町	屋外プール(プール内塗装、プールサイドのシート張り等)	30 日間	塗装	R3-第2/四半期	指名	
16	白峰小学校地下オイルタンク等改修工事	白峰	重油地下タンクライニング 18,000リットル	90 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	指名	7月追加
17	松任中学校特別教室空調設備設置工事	末広二丁目	特別教室(8室)への空調設置	90 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	一般	7月追加
18	北星中学校特別教室空調設備設置工事	平木町	特別教室(12室)への空調設置	90 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	一般	7月追加
19	光野中学校特別教室空調設備設置工事	番匠町	特別教室(8室)への空調設置	90 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	一般	7月追加
20	北辰中学校特別教室空調設備設置工事	日向町	特別教室(8室)への空調設置	90 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	一般	7月追加
21	旭丘小学校グラウンド改修工事	宮永町	グラウンド 10,394㎡ 舗装改修	70 日間	舗装	R3-第3/四半期	一般	

### 学校教育課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	旭丘小学校遊具設置工事	宮永町	アクティブジャングルジム(滑り台込み)設置 一式	90 日間	土木	R3-第1/四半期	指名	発注済

### 生涯学習課

1	松任学習センター トイレ改修工事	古城町	館内トイレ和便器の洋式化	80 日間	管(設備)	R3-第1/四半期	指名	発注済
2	笠間公民館解体工事	笠間町	笠間公民館解体 550㎡	90 日間	解体	R3-第1/四半期	一般	発注済
3	笠間防災コミュニティセンター建設工事(建築)	笠間町	防災コミュニティセンター建築工事 556㎡	240 日間	建築	R3-第1/四半期	一般	発注済



# 令和3年度 公共工事発注計画書(7月変更)

資料 2

令和3年7月14日 現在

(※赤字は変更・修正分)

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
4	笠間防災コミュニティセンター建設工事(機械設備)	笠間町	防災コミュニティセンター建築工事に係る空調、給排水設備	240 日間	管(設備)	R3-第1/四半期	一般	発注済
5	笠間防災コミュニティセンター建設工事(電気設備)	笠間町	防災コミュニティセンター建築工事に係る電気設備	240 日間	電気	R3-第1/四半期	一般	発注済
6	宮保防災コミュニティセンター建設工事(建築)	宮保町	防災コミュニティセンター建築工事 536㎡	240 日間	建築	R3-第1/四半期	一般	発注済
7	宮保防災コミュニティセンター建設工事(機械設備)	宮保町	防災コミュニティセンター建築工事に係る空調、給排水設備	240 日間	管(設備)	R3-第1/四半期	一般	発注済
8	宮保防災コミュニティセンター建設工事(電気設備)	宮保町	防災コミュニティセンター建築工事に係る電気設備	240 日間	電気	R3-第1/四半期	一般	発注済
9	石川公民館軽体育館改修工事	源兵島町	石川公民館軽体育館の外壁、屋根改修工事	100 日間	建築	R3-第1/四半期	一般	発注済
10	松任文化会館防火ダンパー改修工事	古城町	松任文化会館の防火ダンパーの改修	60 日間	管(設備)	R3-第2/四半期	指名	
11	公民館軽体育館床改修工事(松任・柏野・出城)	西新町外2町	松任、柏野、出城公民館軽体育館床にスポーツ用塩ビシート設置	90 日間	建築	R3-第2/四半期	一般	発注済
12	鶴来総合文化会館 屋上防水改修工事	七原町	文化ホール屋上の防水工事 1,450㎡	100 日間	防水	R3-第2/四半期	指名	発注済
13	松任文化会館舞台照明用調光装置改修工事	古城町	松任文化会館ホールの照明調光に係る各種装置改修	100 日間	電気	R3-第2/四半期	一般	発注済
14	笠間防災コミュニティセンター建設工事(外構)	笠間町	防災コミュニティセンター建築用地の外構工事	120 日間	土木	R3-第3/四半期	一般	
15	宮保防災コミュニティセンター建設工事(外構)	宮保町	防災コミュニティセンター建築用地の外構工事	120 日間	土木	R3-第3/四半期	一般	
16	吉野谷セミナーハウス地下オイルタンク改修工事	中宮	地下タンクライニング 灯油 1,900リットル	90 日間	管(設備)	R3-第3/四半期	指名	7月追加

## 美川支所

総務課								
番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(美川地域)	美川地域	区画線設置工 L=2.2km	60 日間	安全施設等	R3-第1/四半期	指名	発注済
2	平加中央線 側溝改良工事	平加町	側溝改良工 L=80m	60 日間	土木	R3-第2/四半期	指名	
3	生活道路リフレッシュ事業 市道平瀬川堂尻川線 舗装改良工事	西米光町	舗装改良工 W=6.5m L=30m	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	
4	生活道路リフレッシュ事業 市道産業道路高速3号線 舗装改良工事	湊町	舗装改良工 W=6.5m L=30m	60 日間	舗装	R3-第3/四半期	指名	

## 鶴来支所

総務課								
番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	生活道路リフレッシュ事業 区画線設置工事(鶴来地域)	鶴来地域	区画線設置工 L=18.1km	90 日間	安全施設等	R3-第1/四半期	指名	発注済
	<del>市道朝日町10号線 舗装工事</del>	<del>鶴来朝日町</del>	<del>舗装補修 L=112m A=560㎡</del>	<del>60 日間</del>	<del>舗装</del>	<del>R3-第2/四半期</del>	<del>指名</del>	7月削除
2	陽羽里町調整池改修工事	陽羽里町	擁壁工 L=50m 外	150 日間	土木	R3-第2/四半期	一般	
3	市道道法寺日向線 側溝改修工事	荒屋町	側溝改修 W=0.8m L=80m	90 日間	土木	R3-第2/四半期	指名	
4	生活道路リフレッシュ事業 市道下吉野1号線舗装工事	吉野	舗装工 L=148m A=538㎡	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	発注済
5	生活道路リフレッシュ事業 市道上木滑4号線舗装工事	木滑	舗装工 L=113.9m A=466㎡	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	発注済
6	生活道路リフレッシュ事業 市道佐良5号線舗装工事	佐良	舗装工 L=77m A=416㎡	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	発注済
7	生活道路リフレッシュ事業 市道広瀬中島線舗装工事	広瀬町	舗装工 L=57.5m A=456㎡	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	発注済
8	生活道路リフレッシュ事業 市道上野1号線舗装工事	上野町	舗装工 L=74m A=299㎡	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	発注済

# 令和3年度 公共工事発注計画書(7月変更)

資料 2

令和3年7月14日 現在

(※赤字は変更・修正分)

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
9	市道広瀬4号線舗装工事	広瀬町	舗装工 L=67m A=296㎡	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	発注済
10	生活道路リフレッシュ事業 市道 瀬戸18号線舗装工事	瀬戸	舗装工 L=80.8m A=585㎡	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	発注済
11	令和3年度 通学路照明灯設置 工事	瀬木野町	照明灯設置工 N=17基	90 日間	電気	R3-第2/四半期	指名	発注済
12	白山郷公園駐車場 舗装更新工 事	鶴来大国町	表層工 A=865㎡ 区画線工 L=370m	60 日間	舗装	R3-第2/四半期	指名	7月追加
13	市道朝日町13号線 舗装工事	鶴来朝日町	舗装補修 L=112m A=560㎡	60 日間	舗装	R3-第3/四半期	指名	
14	市道ロープウェイ線 舗装工事	八幡町	舗装補修 L=80m A=400㎡	60 日間	舗装	R3-第3/四半期	指名	

## 白峰市民サービスセンター

### 市民サービス課

番号	工事名	工事箇所	工事概要	工事期間	種別	発注時期	発注方法	備考
1	白峰福祉複合施設カルテット 屋 根防水改修工事	白峰	屋根防水改修工事 一式	150 日間	防水	R3-第2/四半期	指名	